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 2. OBJETIVOS 
 Dada la tendencia de las empresas a mejorar en sus procesos productivos y de 
montaje, estas se ven obligadas a realizar una mejora continua de sus técnicas y 
procesos productivos para poder competir en el mercado y así obtener el beneficio 
esperado. Por ello estas empresas tienen que dedicar una parte de sus recursos a la 
realización de proyectos con los que puedan conseguir realizar un producto a un menor 
coste y así obtener un mayor beneficio.
 He aquí la razón de la propuesta y posterior elaboración de este proyecto cuyos 
objetivos principales son los siguientes:
 Estudiar el estado actual de la línea de montaje de cabinas para grúas. Para ello 
será necesario anotar la
herramientas utilizadas, las operaciones de montaje, etc.
 
 Reorganizar la línea para su mejor uso.
 
 Equilibrar la línea de montaje intentando que cada estación tenga un tiempo de 
ciclo similar. Ligado a est
a realizar para el montaje de la cabina en cada puesto de la línea.
 
 Reducir la pérdida de tiempo al cambiar de modelo.
 
 Llevar a cabo un control de los inventarios para saber en cada momento el 
material del que se dispone y la necesidad de realizar pedidos a los proveedores.
 
 Optimizar en la medida de lo posible dicha línea utilizando el número de 
operarios y utillaje mínimo necesarios, así como el mínimo volumen de stock 
necesario. 
 
Para la ejecución de estos objetivos se analizará el proceso de montaje que se 
está utilizando actualmente, teniendo presente las operaciones que se realizan antes de 
este montaje con las que se tendrá una visión global del proceso productivo. Se 
estudiarán las diferentes etapas del montaje, los tiempos, la distribución de la línea de 
montaje en la planta, el flujo de material y otra serie de características que puedan ser 
importantes para la elaboración del proyecto y, por lo tanto, el cumplimiento de estos 
objetivos. 
 
OBJETIVOS 
 
 
s diferentes piezas de cada modelo de cabina, las 
 
 
e objetivo está el redistribuir las distintas operaciones 
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 3. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA
INDUSTRIAS METÁLICAS TERU S.A. es una empresa situada en la localidad 
de Funes (Navarra), cuya actividad consiste en la fabricación de armarios metálicos, 
cabinas, conjuntos y piecerio en general, todos ellos en acero (acero no aleado y acero 
inoxidable), mediante procesos de corte por láser, punzonado, plegado, soldadura y 
pintura. Los sectores a los que van destinados los productos son fundamentalmente el 
sector de frío industrial, eólico, fotovoltaico, eléctrico, mobiliario metálico, 
construcción, obra pública,  y máquinas de autoservicio (vending).
 
3.1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS
 El origen de INDUSTRIAS METÁLICAS TERU se remonta al año 1952, donde 
nace como sociedad unipersonal, para posteriormente, en 1989, adoptar la forma 
jurídica de Sociedad Anónima. El capital de la empresa, desde sus inicios y en la 
actualidad, es totalmente nacional y privado.
 El cambio de sociedad unipersonal a sociedad anónima es debido 
fundamentalmente al desarrollo industrial de la zona geográfica en
empresa (en el entorno se encuentran empresas tales como Azkoyen Industrial, Azkoyen 
Hostelería, Jofemar o Dynamobel), y por ello la actividad principal de INDUSTRIAS 
METÁLICAS TERU deriva hacia la fabricación de componentes metálicos para el 
sector de la construcción, frío industrial, mobiliario, máquinas de autoservicio (vending) 
y en general toda clase de elementos metálicos fabricados con chapa fina (
de espesor). Esta nueva estrategia de empresa implica importantes inversiones en 
equipamiento, así como la adquisición de nuevos locales y un incremento importante de 
la plantilla fija. Estos locales se utiliza
pintura de chapa. 
 Más adelante, los gestores de INDUSTRIAS METÁLICAS TERU 
decidieron integrar las actividades de mecanizado de chapa y pintura de chapa 
desarrollaban en dos ubicaciones distintas dentro de la misma localidad de Peralta. En 
concreto, el primero de esos cometidos que se acaba de mencionar se lleva
una instalación del polígono "El Escopar", por un lado. Mientras, los trabajos
en chapa se ejecutaban en una nave industrial situada en la aven
otro. En el año 2008, para mejorar la productividad y la rentabilidad de ambos pr
la dirección de TERU decidió
parcela de más de siete mil metros cuadrados en la vecina Funes.
 Este proyecto de INDUSTRIAS METÁLICAS TERU 
tanto, estableció un complejo que ocupa
noventa y cinco metros cuadrados rep
tienen unas dimensiones de ochenta y cinco metros de largo por setenta y siete de 
DESCRIPCIÓN DE LA EMRPESA 
 
 
 
 
 la
n para las actividades de mecanizado de chapa y 
ida de Funes, por el 
 unirlos en un único centro productivo
 
S.A. en Funes
 una superficie útil total de seis mil quinientos 
artidos en cinco naves distintas. Los 
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 que se sitúa la 
de 1 a 6 mm 
S.A. 
que 
ba a cabo en 
 de pintado 
ocesos, 
 situado en una 
, por lo 
pabellones 
 ancho. En su interior se realizan
industriales, armarios metálicos, bastidores d
piezas destinadas a máquinas vending, etc
A la hora de realizar este proyecto y
dirección de INDUSTRIAS METÁLICAS TERU 
materia prima una cantidad anual de novecientos setenta mil kilogramos de chapa de 
acero laminado así como de trescientos diez mil kilos de chapa de acero inoxidable, 
entre otros materiales. Toda 
por las treinta y siete personas que componen
METÁLICAS TERU S.A. y que están repartidos como se observa en al siguiente tabla.
 
ÁREA 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
CORTE POR LASER
PUNZONADO 
PLEGADO 
SOLDADURA 
MONTAJES 
PINTURA 
I+D+PLANIFICACION
 
 La zona de producción propiamente dicha se completa, por último
módulo anexo que está destinado a acoger las labores de administración y oficinas de la 
empresa.  
En cuanto a la actividad prevista, el proceso se inicia con el mecanizado de la 
chapa que incluye las fases de corte, punzonado, plegado y soldadura. A partir de ahí, 
las piezas resultantes se someten a un proceso de tratamiento superficial y pintado antes
de quedar almacenadas para su distribución final. Junto a esta actividad principal, los 
dueños de INDUSTRIAS METÁLICAS TERU 
automática robotizada especializada en el pintado de cabinas de vehículos industriales.
 
 
DESCRIPCIÓN DE LA EMRPESA 
 la fabricación de cabinas metálicas para vehículos 
e mobiliario, bancadas para maquinaria y 
.  
 para cumplir su programa productivo, la 
S.A. estimó que necesita
esta cantidad de suministro es manejada, en la actuali
 la plantilla profesional de 
Nº DE PERSONAS
 3 
 3 
5 
6 
9 
4 
5 
 2 
S.A. también implantaron
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ría como 
dad, 
INDUSTRIAS 
 
 
, con un 
 
 una línea 
 
 3.2. UBICACIÓN DE LA EMPRESA
 INDUSTRIAS METÁLICAS TERU 
municipal de Funes (Navarra). Más concretamente, en el polígono industrial San 
Colombar, parcela 5.2. En la siguiente imagen se puede
exacta. 
El polígono de “San Colombar”, en Funes, fue
municipal que ocupa una superficie total de cincuenta mil metros cuadrados de suelo. 
Su puesta en marcha, el año 2006, ha facilitado la instalación de empres
Servichap que se levanta sobre una parcela de veintisiete mil metros de superfic
Peymo Peralta que adquirió otro solar de diez mil metros o Autobuses Olloqui que, tal y 
como adelantó Nueva Gestión
que compró en este área industrial. Junto a ellos se 
TERU S.A. 
DESCRIPCIÓN DE LA EMRPESA 
 
S.A. se encuentra situada en el término 
 ver un mapa con su localización 
 
 un proyecto de iniciativa 
, centralizó su actividad en la parcela de siete mil metros 
sitúa INDUSTRIAS METÁLICAS 
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as como 
ie; 
  
3.3. ACTIVIDAD Y PRODUCTOS QUE REALIZA
 La actividad principal de INDUSTRIAS METÁLICAS TERU
hacia la fabricación de componentes metálicos para el sector 
industrial, mobiliario, máquinas de autoservicio (vending) y en general toda clase de 
elementos metálicos fabricados con chapa fina
 A continuación se indican los principales productos y actividades que realiza la 
empresa. 
 Corte en dos y tres dimensiones mediante sistema Láser (láser de CO2 y láser de 
diodos) (espesores de corte de 1 a 20 mm).
 
 Punzonado de piezas por control numérico.
 
 Curvado de tubos de gran sección por control numérico.
 
 Plegado de piezas por control numérico.
 
 Ensamblado de conjuntos mediante soldadura con alguno o varios de los 
siguientes procesos:
o LÁSER 
o TIG 
o GMAW 
o Soldadura por resistencia
 
 Desengrase, pasivado,
automatizado de pintura en polvo.
 
 Pintado de piezas no fabricadas por INDUSTRIAS METÁLICAS TERU
DESCRIPCIÓN DE LA EMRPESA 
 
de la construcción, frío 
. 
 
 
 
 
 
 
 lavado y pintado de piezas y conjuntos mediante sistema 
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 S.A. se dirige 
. 
 De entre los productos que actualmente fabrica INDUSTRIAS METÁLICAS 
TERU S.A. caben destacar los armarios y las cabinas para equipos de construcción 
(grúas y otros tipos de maquinaria de obra pública) 
propio de INDUSTRIAS METÁLICAS TERU S.A., el cual es diseñado, desarrollado y 
fabricado enteramente por la empresa.
el presente proyecto, por lo tanto
En cuanto a las cabinas para grúas, esta empresa las fabrica para tres clientes que 
son Comansa, Liebherr y Lebrero. Las dos primera
construcción y la última es una empresa que fabrica maqu
Para el cliente Comansa se fabrican cuatro modelos distintos de cabinas
primeros son muy parecidos y
cuarto se diferencia del resto en que tiene el techo de cristal. Es
 11NT: es el modelo más básico y el más pequeño.
 11LC: este modelo es un poco más completo y algo más ancho que el anterior.
 
 11LC XL: es el modelo más grande, es igual de ancho que el anterior pero más 
largo. 
 
DESCRIPCIÓN DE LA EMRPESA 
puesto que se trata de un 
 Estos son los productos en los cuales
, se explicarán más en profundidad a continuación.
s son empresas que fab
inaria de obra pública.
, exteriormente, solo cambian en sus dimensiones
tos modelos
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producto 
 se centrará 
 
rican grúas de 
 
, los tres 
, y el 
 son: 
 
  LCL: este modelo es como
 Para el cliente Liebherr se f
modelo antiguo, el estándar y el confort.
 Antiguo: como su nombre indica este modelo este es el primer modelo de cabina 
que se fabricó para Liebherr y que debido a la crisis, ahora se sigue fabricando. 
Es el modelo más sencillo para este cliente
realiza por una trampilla situada en el techo
 Estándar: este modelo se diferencia del anterior en que su estructura es más 
moderna y su acceso al interior se realiza por una puerta trasera
 
 Confort: la estructura d
diferencia del estándar
aislamiento contra el frio, ya que este tipo de cabinas suelen ir 
aunque siempre hay excepciones.
 
DESCRIPCIÓN DE LA EMRPESA 
 el 11LC pero con el techo de cristal. 
 
abrican tres modelos de cabinas para sus grúas, el 
 
, además el acceso a esta cabina se 
. 
 
 
. 
e este modelo es la misma que la anterior
 en que esta cabina lleva doble acristalado para un mejor 
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 pero se 
a destinos fríos, 
  Para el cliente Lebrero se fabrican tres mode
compactadoras de carretera. Estos modelos son el X3, el K3 y el Canopy. Este último a 
su vez se divide en dos que son X3 y K3.
 Además de las cabinas, TERU fabrica los componentes metálicos de los 
armarios eléctricos para Inget
junto con las cabinas pero, debido a la falta de tiempo y a que no 
fabricar ninguno, no han sido estudiados finalmente.
 
3.4. MERCADO 
INDUSTRIAS METÁLICAS TERU es una empresa dedicada al diseño, 
fabricación y pintado de piecerío metálico para diversos sectores de actividad como son:
 Armarios metálicos para cuadros eléctricos de los sectores eólico y fotovoltaico.
 
 Componentes diversos pa
 
 Componentes para sector del frío industrial.
 
 Armarios y cabinas para grúas y maquinaria de obra pública.
 
 Componentes para máquinas de vending.
 
 Componentes para carretillas elevadoras.
 
 Componentes diversos para el sector elect
 
 Prototipos de piezas de nuestros clientes.
 
DESCRIPCIÓN DE LA EMRPESA 
 
los de cabinas para máquinas 
 
eam. La idea de este proyecto era incluirlos en el análisis 
se ha
 
ra mobiliario de oficina. 
 
 
 
 
rodoméstico. 
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 podido ver 
 
 
 A continuación, en los gráficos siguientes
actual de INDUSTRIAS METÁLICAS TERU en los principales sectores de actividad 
en que trabaja. 
A lo largo del siglo XX la
gran manera, siendo necesaria la continua búsqueda de nuevas fuentes de energía para
abastecerla. 
Sin embargo, a finales de siglo se hizo evidente
recursos para abastecer las n
notablemente el ritmo que el medioambiente era capaz de soportar.
Fue entonces cuando comenzó un movimiento de concienciación que buscaba lo 
que se decidió llamar “desarrollo sostenible”. Esta política buscaba
modelo de desarrollo que no perjudicara al medioambiente y que fuera capaz de 
soportar la demanda global.
Por esta razón, y como se observa en el gráfico, 
estado en auge estos últimos 
uso de energías limpias y poco contaminantes.
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
2004 2005
SECTOR EÓLICO y FOTOVOLTÁICO. 
DESCRIPCIÓN DE LA EMRPESA 
, se muestra el volumen de mercado 
 demanda de energía mundial ha ido aumentando en 
 que el ritmo de explotación de 
ecesidades de energía comenzaban a sobrepasar 
  
 avanzar hacia un 
 
el sector eólico y fotovoltaico ha 
años también propiciado por la concienciación social de un 
 
2006 2007 2008 2009 2010
Años
CUOTA DE MERCADO (%)
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  Como se observa en el gráfico
empresa se ha estado llevando alrededor de un 80% de la cuota de mercado en los 
últimos 4 años. 
 Sin embargo, en estos
mercado, las ventas de estas cabinas se han reducido notablemente debido a la crisis 
económica que vive el país y a la ruptura de la burbuja inmobiliaria que afectó 
sectores pero en especial al de la construcción.
 Por lo tanto, si no se construye
tampoco se fabrican cabinas.
 En este gráfico vemos como en el sector del mobiliario de oficina esta empresa 
se encuentra entre el 8% y el 12% de cuota de mercado entre el periodo de 2004 a 2010.
Se observa que tienen una cuota de mercado constante en ese periodo.
0
10
20
30
40
50
60
70
80
2004 2005
SECTOR CABINAS PARA CONSTRUCCIÓN. 
0
2
4
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10
12
2004 2005
SECTOR MOBILIARIO DE OFICINA. 
DESCRIPCIÓN DE LA EMRPESA 
, en el sector de cabinas para la construcción esta 
 últimos años, a pesar de tener una elevada
 
, no se fabrican grúas, y si no se fabrican grúas 
 
 
2006 2007 2008 2009 2010
Años
CUOTA DE MERCADO (%)
2006 2007 2008 2009 2010
Años
CUOTA DE MERCADO (%)
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 cuota de 
a muchos 
 
 
  En cuanto al sector del frío industrial, en el gráfico se observa un leve 
crecimiento en la cuota de 
6% hasta el 2010 donde tienen casi un 9%.
 En este gráfico se observa que INDUSTRIAS METÁLICAS TERU 
sector del vending en el año 2004 consiguiendo muy poco mercado. Sin embargo, a 
partir del año siguiente y los posteriores se ha logrado mantener entre un 8% y un 10% 
de cuota de mercado. 
 Este mercado, al cual se está continuamente haciendo referencia, lo componen 
una variada selección de empresas bastante conocidas. 
que se cuenta actualmente son:
 AZKOYEN 
 
 INGETEAM 
 
0
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5
6
7
8
9
2004 2005
0
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2004 2005
DESCRIPCIÓN DE LA EMRPESA 
mercado desde el año 2004 en el que tienen algo menos del 
 
Los principales clientes con los 
 
2006 2007 2008 2009 2010
Años
SECTOR FRIO INDUSTRIAL. 
CUOTA DE MERCADO (%)
2006 2007 2008 2009 2010
Años
SECTOR VENDING. 
CUOTA DE MERCADO (%)
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entró en el 
  KOXKA 
 
 COMANSA  
 
 LIEBHERR 
 
 QUALITY EXPRESSO S.A.
 
 DYNAMOBEL 
 
 JOFEMAR 
 
Actualmente, INDUSTRIAS METÁLICAS TERU no exporta, se 
mercado nacional, aunque en un futuro no se descarta la posibilidad de vender sus 
productos al exterior. 
Este tipo de empresas dedicadas a la fabricación de conjuntos en chapa fina 
suelen ser una PYME de 30
crecimiento de sociedades de 1 a 3 trabajadores, de capital nacional y privado, y con un 
único accionista o un accionista muy mayoritario.
El nivel tecnológico de la mayoría de estas empresas puede valorarse como bajo 
ya que, si bien en general se dispone de equipos adecuados, se trata de equipos estándar 
y en gran medida ya obsoletos.
 
Puntos débiles de la competencia
 El personal es en general poco especializado, tanto a nivel de Dirección como de 
desarrollo técnico. 
 
 Dado que en su gran 
de una a tres personas, se observan importantes carencias en la parte directiva y 
técnica. En muchos casos el cliente es quien guía técnicamente a estas empresas.
 
 Poca diversificación de clientes, y
clientes. 
 
 No disponen de productos o desarrollos propios, sino que se apoyan 
constantemente en lo que el cliente indica.
 
DESCRIPCIÓN DE LA EMRPESA 
 
-50 trabajadores, generalmente creadas a
 
 
: 
mayoría estas empresas han evolucionado desde sociedades 
a que concentran toda su fabricación en pocos 
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dedica al 
 partir del 
 
  Prácticamente nula existencia de clientes en áreas alejadas 60
ubicación de cada empresa, es decir, la mayoría de sus clientes están muy cerca 
de las plantas de producción.
 
 Nula o casi nula inversión en innovación de procesos.
 
Puntos fuertes de la competencia
 Como punto fuerte de nuestros competidores está la adaptación y 
ante los requisitos del cliente, especialmente en lo relativo a asumir cargas 
puntuales de trabajo.
 
 Agilidad en el plazo de entrega, derivada en parte de la cercanía geográfica de 
los clientes. 
 
Las diferencias más significativas de INDUSTRIA
frente a sus competidores radican en varios aspectos:
 mayor diversificación de clientes y sectores de actividad.
 
 mayor diversificación de productos.
 
 existencia de productos propios (armarios y cabinas para construcción y obra 
pública). 
 
 capacidad de realizar el diseño y desarrollo de nuevos procesos y productos 
conjuntamente con el cliente.
 
 inversión continuada en medios de fabricación y tecnologías de última 
generación con el fin de satisfacer los requisitos y necesidades de los cl
Debido a esto INDUSTRIAS METÁLICAS TERU es una empresa 
suficientemente competitiva en un mercado tan convulso como el que ahora tenemos, el 
cual está soportando una crisis económica bastante importante.
Mediante la capacidad de diseñar y desarrolla
fabricación de productos propios y la búsqueda de nuevos clientes y sectores de 
actividad, esta empresa consigue mantenerse viva en un mercado tan competitivo y en 
unos tiempos tan difíciles para las empresas.
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: 
 
S METÁLICAS TERU S.A. 
 
 
 
 
 
r nuevos productos y procesos, la 
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-70 km de la 
flexibilidad 
ientes. 
 3.5. ORGANIZACIÓN INTERNA DE LA EMPRESA
INDUSTRIAS METÁLICAS TERU S.A. presenta la siguiente estructura 
organizativa: 
 
3.6. DESCRIPCIÓN DE LA PLANTA
 El crecimiento de la compañía y la necesidad de modernización y de unión de 
las dos plantas han llevado a la empresa a trasladarse a unas nuevas instalaciones. Estas 
instalaciones, situadas en el polígono industrial San Colombar, forman un complejo que 
consta de cinco naves unidas.
 Este complejo está organizado en diferentes zonas, como son, la zona de 
oficinas, la de corte, la de punzonado y plegado, la de soldadura, la de repasado
pulido, la de pintura y la de montaje. Además dispone de almacenes para cada zona 
distribuidos por toda la planta.
 
3.7. SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE
INDUSTRIAS METÁLICAS TERU S.A. se encuentra en este momento 
elaborando e implantando
ambiente, estando prevista la certificación del mismo para el último trimestre de este 
año. 
DIRECTOR 
FINANCIERO 
DIRECTOR 
DEPARTAMENTO 
ADMINISTRACION 
DEPARTAMENTO 
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 un Sistema de Gestión integrado de calidad y medio
DIRECCION GENERAL 
DIRECTOR 
FABRICACION CALIDAD 
DIRECTOR 
OFIC.TECNICA
CALIDAD 
DEPARTAMENTO 
PINTURA 
DEPARTAMENTO 
FABRICACION 
OFICINA 
TECNICA
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 En este sentido cabe destacar que la empresa fue una de las primeras en Navarra 
que se concienció con la importa
el año 1998. 
La calidad, basada en un sistema ISO 9001, sigue siendo un elemento estratégico
de primer orden. Se promueve la participación activa de todas las personas y se trabaja
en la consecución de la mejora continua.
 
3.8. PROYECTO DE MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD
 INDUSTRIAS METÁLICAS TERU S.A. se encuentra inmersa en un proyecto 
que consiste en definir, elaborar e implantar un sistema de planificación de la 
producción. El presente proyecto que se está realizando 
otro proyecto de planificación de la producción.
- Objetivos del proyecto: 
El objetivo general del 
mejorar la productividad de TERU y el servicio que proporciona a sus clientes
Como objetivos parciales, cabe contemplar:
 Reducción de costes de fabricación.
 
 Reducción de plazos de entrega.
 
 Reducción de stock.
 
 Mejora en la utilización de los medios productivos.
 
- Medidas o actuaciones previstas
 Captura de datos. 
o Actualmente se dispone de un sistema manual de recogida de 
información, lo que supone que la actividad es molesta y farragosa. En 
tanto en cuanto no se implemente la recogida electrónica de datos, se 
debe continuar con la recogida manual incluso incrementándola con 
algún dato ahora inexistente.
 
 Análisis de datos. 
o Todos los datos recogidos hasta ahora y en el futuro inmediato deben ser 
analizados ya que son la base para la definición de las acciones a tomar.
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  Definición del método de planificación.
o Tras el análisis de los datos se procederá a definir el método de 
planificación de la producción a implementar. Dicho método estará 
orientado hacia la filosofía TPS (Toyota Production System) y su 
evolución a los sistemas JIT.
 
 Implantación del nuevo métod
o De forma gradual se procederá a implantar el nuevo método definido 
tomando, si procede, aquellas acciones correctivas que resulten 
necesarias. 
o El nuevo método precisará, de forma ineludible, de una captura 
automatizada de datos, para lo cual se instalar
con pantallas táctiles y lectores de código de barras para que se registren 
de forma automática la práctica totalidad de los siguientes datos:
 
 Tiempos de preparación de máquina.
 Tiempos de producción.
 Tiempos de operario.
 Consumo d
 Controles de calidad.
 
 Evaluación y seguimiento del método.
 
- Metodologías y técnicas a aplicar
Para su desarrollo, el p
System) y su evolución a los sistemas JIT.
Dichos sistemas se basan en la 
entendiendo como tal: "cualquier cosa distinta de la cantidad mínima de equipamiento, 
materiales, partes, espacio y tiempo, que sea absolutamente esencial para añadir valor 
al producto". 
Para ello es preciso actuar en todas las áreas que afectan al proceso productivo:
 Incorporación de productos.
 
 Relación con los clientes
 
 Planificación y Programación de la Producción
 
 Compras. 
 
 Almacenes. 
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 Logística interna. 
 
 Fabricación. 
 
 Mantenimiento. 
 
Dentro de esta filosofía, es esencial la participación de todas las personas que 
intervienen en las áreas mencionadas. El objetivo final es que cada una de ellas tenga la 
capacidad y los medios para actuar con autonomía.
- Ámbitos de la empresa implicados
Dada la dimensión y estructura de la empresa, todas las áreas se van a ver 
implicadas en el proyecto en mayor o menor medida, si bien, las dos que van a ostentar 
una mayor intervención serán producción y oficina técnica.
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 4. DESARROLLO TEÓRICO
4.1. DISTRIBUCIÓN EN PLANTA
La planificación de la distribución en planta incluye decisiones acerca de la
disposición física de los centros de actividad económica 
centro de actividad económica es cualquier entidad que ocupe espacio: una
grupo de personas, la ventanilla de un cajero, una máquina, un banco de
estación de trabajo, un departamento, una escalera o un 
La finalidad fundamental de la distribución en planta consiste en organizar estos 
elementos de manera que se asegure la fluidez del flujo de trabajo, materiales, personas 
e información a través del sistema productivo.
distribución en planta es conveniente 
• ¿Qué centros deberán incluirse en la distribución?
consiga maximizar la productividad. Por ejemplo, tener un área central de 
almacenamiento de herrami
embargo, guardar las herramientas en cada una de las estaciones de trabajo 
resulta más sensato para otros procesos.
• ¿Cuánto espacio y capacidad necesita cada centro?
insuficiente, es posib
de un espacio propio e incluso se generen riesgos para la salud y la seguridad. 
Por otro lado, el espacio excesivo puede reducir la productividad y provocar un 
aislamiento innecesario de los empl
• ¿Cómo se debe configurar el espacio de cada centro?
forma y los elementos que integran un centro de trabajo están relacionados entre 
sí. Por ejemplo, la colocación de un escritorio y una silla en relación con otros 
muebles está determinada tanto por el tamaño y la forma de la sala, como por las 
actividades que en ella se desarrollan. Además, 
sobre la configuración de la distribución se debe considerar la meta de proveer 
un ambiente agradable en 
• ¿Dónde debe localizarse cada centro?
notablemente a la productividad. Por ejemplo, los empleados que deben 
interactuar con frecuencia unos con otros en persona deben trabajar en una 
ubicación central, y no
reduce la pérdida de tiempo que implicaría el hecho de desplazarse de un lado a 
otro. 
El proceso empieza manejando unidades agreg
posteriormente, haciendo la distribución inter
incrementa el grado de detalle se facilita la detección de inconvenientes que no
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dentro de una instalación.
pasillo, etc. 
 Antes de tomar decisione
responder a cuatro preguntas: 
 Los centros con los que se 
entas es más eficaz para ciertos procesos, sin 
 
 Cuando el espacio es 
le que se reduzca la productividad, se prive a los empleados 
eados. 
 La cantidad de espacio, su 
como parte de las decisiones 
la sala en cuestión. 
 La localización puede afectar 
 en lugares separados y distantes, ya que de ese modo se 
adas o departamentos, y 
na de cada uno de ellos. A medida que se
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 Un 
 persona o 
 trabajo o una 
s sobre la 
 
 fueron 
 percibidos con anterioridad, de forma que la concepción primitiva puede
través de un mecanismo de realimentación.
Por lo general, la mayoría de las distribuciones quedan diseñadas eficientemente
para las condiciones de partida; sin embargo, a medida que la organización crece
de adaptarse a los cambios internos y externos, la distribución inicial se
adecuada, hasta llegar el momento en el que la redistribución se hace
frecuencia de esta redistribución dependerá de las exigencias del propio proceso. Los 
motivos que justifican esta última se deben, con frecuencia, a tres
cambios: 
• En el volumen de producción, que puede requerir un mayor aprovechamiento del 
espacio. 
• En la tecnología y en los procesos
recorridos de materiales y personas, así como en la disposición relativa de 
equipos e instalaciones.
• En el producto, que puede necesitar modificaciones similares a las requeridas 
por un cambio en la tecnología.
Algunos de los síntomas que ponen de manifiesto la necesidad de recurrir a la
redistribución de una planta productiva son:
• Congestión y deficiente utilización del espacio disponible.
• Acumulación excesiva de materiales en el proceso.
• Excesivas distancias a recorrer en el flujo de trabajo.
• Simultaneidad de cuellos de botella y ociosidad en centros de trabajo.
• Mala utilización de la mano de
realizando demasiadas operaciones poco complejas.
• Ansiedad y malestar de la mano de obra. 
• Accidentes laborales.
• Mala comunicación e interacción entre los propios trabajadores, con la dirección 
y con los clientes. 
• Dificultad de control de las operaciones y del personal.
Al abordar el problema de la ordenación de los diversos equipos, materiales y
personal, se aprecia cómo la distribución en planta, lejos de ser una ciencia, es más
un arte en el que la pericia y experiencia juegan un papel fundamental.
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 Todas las técnicas son muy simples, puesto que su única utilidad es servir de 
soporte al verdadero ejecutor que es el ingeniero que desarrolla la distribución.
embargo, es conveniente conocer las técnicas p
argumentación y defensa de nuestra decisión.
 
4.1.1. OBJETIVOS DE LA DISTRIBUCIÓN EN PLANTA
Se procurará encontrar aquella ordenación de los equipos y de las áreas de 
trabajo que sea más económica y eficiente, al mismo tiem
para el personal que ha de realizar el trabajo. De forma más detallada, se podría decir
que este objetivo general se alc
• Disminución de la congestión.
• Supresión de áreas ocupadas 
• Reducción del trabajo administrativo e indirecto.
• Mejora de la supervisión y el control.
• Mayor facilidad de ajuste a los cambios de condiciones.
• Mayor y mejor utilización de la mano de obra, la maquinaria y los servicios.
• Reducción de las operaciones de almacenaje, manipulación y aprovisionamiento 
de piezas, mercancías, etc., y del material en proceso.
• Disminución del riesgo para el material o su calidad.
• Reducción del riesgo para la salud y aumento de la seguridad de los 
trabajadores. 
• Elevación de la moral y la satisfacción del personal.
• Disminución de los retrasos y del tiempo de fabricación e incremento de la 
producción. 
Es evidente que, aunque los factores enumerados puedan ser ventajas concretas a
conseguir, no todas podrán ser alcanza
casos, la mejor solución será un equilibrio en la consecución de los mismos. En
cualquier caso, los objetivos básicos que ha de conseguir una buena distribución en
planta son: 
• Unidad. Con este objetivo se pretend
a unidades distintas, si no que todo y todos actúen como una unidad.
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 • Circulación mínima. El movimiento de productos, personas o información se 
debe minimizar. 
• Seguridad. La seguridad en el movimiento y el trabajo 
es una exigencia en cualquier diseño de distribución en planta.
• Flexibilidad. Se trata de la necesidad de diseñar atendiendo a los cambios que 
ocurrirán a corto y medio plazo en el volumen y en el proceso de producción.
 
4.1.2. FACTORES QUE INFLUYEN EN LA SELECCIÓN DE LA 
DISTRIBUCIÓN EN PLANTA
Para realizar una buena distribución es necesario conocer la totalidad de los 
factores implicados en la misma, así como sus interrelaciones. La influencia e 
importancia relativa de estos facto
concreta; en cualquier caso,
conseguir un equilibrio entre
de forma que se obtengan las
ocho grupos que comentamos a continuación.
1. Los materiales 
Son factores fundamentales a considerar el tamaño, 
peso y las características físicas y químicas de los mismos, que i
en los métodos de producción y en las formas de manipulación y almacenamiento. La 
bondad de una distribución en planta dependerá en gran m
tiene en el manejo de los distintos productos y materiales con los 
Por último, habrán de tenerse en cuenta la secuencia y orden en el que se han de
efectuar las operaciones, puesto que esto dictará la ordenación de las áreas de
de los equipos, así como la disposición relativa de unos departamento
debiéndose prestar también especial aten
producir. 
2. La maquinaria 
Para lograr una distribución adecuada es indispensable tener información de los
procesos a emplear, de la maquinaria, utillaje y 
utilización y requerimientos de los mismos. La importancia de los procesos radica
que éstos determinan directamente los equipos y máquinas a utilizar y ordenar.
En lo que se refiere a la maquinaria, se habrá 
número existente de cada clase, así como el tipo y cantidad de equipos y utillaje. El
conocimiento de factores relativos a la maquinaria en general, tales como espacio
requerido, forma, altura y peso, cantidad y clase de operarios req
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 personal, necesidad de servicios auxiliares, etc., se muestra indispensable
afrontar un correcto y completo estudio de distribución en planta.
3. La mano de obra 
También la mano de obra ha de ser ordenada en el proceso de d
englobando tanto la directa como la de supervisión y demás servicios auxiliares. Al
hacerlo, debe considerarse la seguridad de los empleados, junto con otros factores,
como luminosidad, ventilación, temperatura, ruidos, etc. 
De igual forma habrá
requerido, así como el número de trabajadores necesarios en cada momento y el trabajo 
que habrán de realizar. De nuevo surge aquí la estrecha relación del tema que nos ocupa 
con el diseño del trabajo, pues es clara la importancia del estudio de movimientos para 
una buena distribución de los puestos de trabajo.
4. El movimiento 
En relación con este factor, hay que tener presente que las manutenciones no son
operaciones productivas, pues no aña
que intentar que sean mínimas y que su realización se combine en lo posible
operaciones, sin perder de vista que se persigue la eliminación de manejos
y antieconómicos. 
5. Las esperas 
Uno de los objetivos que se persiguen al estudiar la distribución en planta es
conseguir que la circulación de los materiales sea fluida a lo largo de la misma,
así el coste que suponen las esperas y demoras que tienen lugar cuando
circulación se detiene.  
Ahora bien, el material en espera 
ocasiones, puede proveer una economía superior (por
producción frente a demoras de entregas programadas,
permitiendo lotes de producción de tamaño más
importante que sean considerados los espacios
6. Los servicios auxiliares
Los servicios auxiliares permiten y facilitan la actividad prin
desarrolla en una planta. Entre ellos, podemos citar los relativos al personal (por 
ejemplo: vías de acceso, protección contra incendios, primeros auxilios, supervisión, 
seguridad, etc.), los relativos al material (por ejemplo: inspección y co
los relativos a la maquinaria (por ejemplo: mantenimiento y distrib
servicios auxiliares). 
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 Con gran frecuencia, el espacio dedicado a labores no productivas es 
considerado un gasto innecesario, aunque los servicios de 
buena ejecución de la actividad principal. Por ello, es especialmente importante que el
espacio ocupado por dichos servicios asegure su eficiencia y que los costes
que suponen queden minimizados.
7. El edificio 
La consideración del edificio es siempre un factor fundamental en el diseño de la
distribución, pero la influencia del mismo será determinante si éste ya existe en el
momento de proyectarla. En este caso, su disposición espacial y demás
(por ejemplo: número de pisos, forma de la planta, localización de
resistencia de suelos, altura de techos, emplazamiento de
montacargas, desagües, tomas de corriente, etc.) se presenta
propia distribución del resto de los factores, lo que no
nueva construcción. 
8. Los cambios 
Uno de los objetivos que se persiguen con la
flexibilidad. Es, por tanto, irremediable
para evitar que los posibles cambios en los restantes
lleguen a transformar una distribución en planta
beneficios potenciales. Para ello, habrá que
posibles cambios y su magnitud, buscando una
de unos límites razonables y realistas.
La flexibilidad se alcanzará, en general, manteniendo la distribución original tan 
libre como sea posible de caract
adaptación a las emergencias y variaciones inesperadas de las actividades normales
proceso. 
 
4.1.3. TIPOS DE DISTRIBUCIÓN EN PLANTA
Es evidente que la forma de organización del proceso 
determinante para la elección del tipo de distribución en planta. De acuerdo con ello, y 
en función de las configuraciones estudiadas anteriormente,
formas básicas de distribución en planta: las 
configuraciones continuas o repetitivas, las
configuraciones por lotes, y las distribuciones
configuraciones por proyecto.
distribuciones híbridas, que son
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erísticas fijas, permanentes o especiales, permitiendo la
 
productivo resulta 
 suelen identificarse tres
orientadas al producto
 orientadas al proceso 
 por posición fija, correspondientes a las 
 Además existen otras distribuciones
 una combinación de las anteriores. 
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 1. Distribución por producto
La distribución en planta por producto es la que organiza los elementos 
línea de acuerdo con la secuencia de operaciones que hay que reali
la elaboración de un producto concreto.
de forma continua o repetitiva, siendo el caso más característico el de las cadenas de 
montaje. 
Figura 1
Las máquinas se sitúan
en que cada una de ellas ha de ser utilizada; el producto sobre el que se trabaja recorre la 
línea de producción de una estación a otra, a medida que sufre las operaciones 
necesarias. Esta distribución se emplea en el caso de que exista una elevada demanda de 
uno o más productos más o menos normalizados.
Las ventajas más importantes que se pueden citar de la distribución por producto son:
• Menos manipulación de materiales debi
operación es más corta gracias a
puestos de trabajo adyacentes.
• Estrecha coordinación de la fabricación 
operaciones sobre máquinas contiguas.
materiales o que se produzcan retrasos de fabricación.
• Tiempo total de producción menor. Se evitan las demoras entre máquinas.
• Menores cantidades de trabajo en curso, poca acumulación de materiales en las 
diferentes operaciones y en el tránsito entre éstas.
• Menor superficie de suelo ocupado por unidad de producto debido a la 
concentración de la fabricación.
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 • Control de producción muy simplificado. El control visual reemplaza a gran 
parte del trabajo de papeleo. Menos im
realiza a la entrada a la línea de producción y a su salida.
• Se obtiene una mejor utilizac
especialización del trabajo.
En cuanto a los inconvenientes se pueden 
• Elevada inversión en máquinas debido a sus duplicidades en diversas líneas de 
producción. 
• Ausencia de flexibilidad en el proceso (un simple cambio en el producto puede 
requerir cambios importantes en las instalaciones).
• Menos pericia en los 
determinada o en un puesto que a menudo consiste en máquinas automáticas que 
el operario sólo tiene que alimentar.
• Peligro que se pare toda la línea de producción si una máquina sufre una avería.
• Trabajos muy monótonos.
Esta distribución se recomienda cuando la variedad de los productos que se 
fabrican sea pequeña, cuando difícilmente varía el diseño del producto y cuando la 
demanda es constante y se tienen altos volúmenes de producción.
2. Distribución por proceso
La distribución en planta por proceso se adopta cuando la producción se 
organiza por lotes (por ejemplo:
bancarias, etc.). El personal y los equipos que realizan una misma función general
agrupan en una misma área, de ahí que estas distribuciones también sean
por funciones o por talleres. 
En ellas, los distintos productos o piezas
de acuerdo con la secuencia de operaciones establecida
de productos fabricados supondrá, por regla
operaciones, lo cual se reflejará en una diversidad
talleres. 
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 se 
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 Figura 2. Esquema de distribución por proceso
Esta distribución es común en las operaciones en las que se pretende satisfacer 
necesidades diversas de clientes muy diferentes entre sí.
pequeño, y la secuencia de operaciones necesarias para fabricarlo varía 
considerablemente de uno a otro.
están muy cualificados para poder trabajar con ellas.
Las ventajas que podemos encontrar en la distribución por proceso son:
• Menor inversión en máquinas debido a que es menor la duplicidad.
• Una gran flexibilidad para ejecutar los trabajos. Es posible asignar tareas a 
cualquier máquina de la misma clase que esté disponible en ese momento.
Adaptable a gran variedad de productos.
• Los operarios son mucho más hábiles porque tienen que saber manejar cualquier 
máquina de grupo. 
• Las averías en la maquinaria no interrumpen toda una serie de operaciones. 
Basta trasladar el trabajo a otra máquina.
En cuanto a las desventajas podemos observar:
• Falta de eficiencia. Los lotes no fluyen a través del sistema productivo de una
manera ordenada. 
• El movimiento de unos departamentos a otros puede consumir períodos grandes 
de tiempo, y tienden a formarse colas.
• Cada vez que llega un lote a un nuevo centro de trabajo, suele ser necesario 
configurar las máquinas para adaptarlas a los 
particular. 
• La carga de trabajo de los operarios fluctúa con frecuencia, oscilando entre las 
colas que se forman en algunas ocasiones y el tiempo de espera se produce en 
otras. 
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requerimientos del proceso 
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 • Sistemas de control de producción mucho más complica
visual. 
• Se necesitan más instrucciones y entrenamiento para acoplar a los operarios a 
sus respectivas tareas.
La distribución por proceso se recomienda cuando la maquinaria es costosa y no 
puede moverse fácilmente, cuando se fabri
cuando se tiene una demanda pequeña pero intermitente.
3. Distribución en posición fija
La distribución en planta en posición fija se adopta cuando el producto 
elaborado es demasiado frágil, voluminoso o pesado para
configuraciones por proyecto.
Esta distribución inmoviliza el producto en un lugar y, en consecuencia, las 
máquinas y operarios se tienen que trasladar a ese sitio para llevar a cabo los pasos 
apropiados en el proceso de transfor
que está relacionada con proyectos específicos: puentes, barcos, edificios, etc.
Algunas ventajas que podemos encontrar en la distribución en posición fija son:
• Se reduce la manipulación de la unidad princ
manipulación o transporte de piezas al punto de montaje.
• La responsabilidad de la calidad se fija sobre una persona debido a que los 
operarios son altamente especializados.
• Alta flexibilidad para adaptarse a variantes de 
diversidad de productos.
Algunos de los inconvenientes son:
• Ocupación de gran espacio.
• Manutención de las piezas hasta el emplazamiento principal de montaje.
• Complejo para utilizar con equipos difíciles de mover.
4. Distribuciones híbridas 
Las distribuciones híbridas intentan combinar los tres tipos de distribuciones que 
acabamos de explicar para aprovechar las ventajas que ofrecen cada uno de ellos. 
podemos observar que existen tres tipos de distribuciones híbridas que son: la
distribución celular, los sistemas de fabricación flexible y las cadenas de montaje de 
varios modelos. 
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 La distribución celular
elaboran una sucesión de operaciones sobre múltiples unidade
ítems. La fabricación celular busca poder beneficiarse 
derivadas de las distribuciones por producto y de
particularmente de la eficiencia de las primeras y de la flexibilidad de
Los sistemas de fabricación flexible
que sean capaces de funcionar permanentemente de forma automatizada, sin necesidad 
de la intervención de operadores humanos.
entiende un grupo de máquinas
mediante un sistema de transporte de piezas común y un sistema de control centralizado. 
Para cada pieza a fabricar, se dispone de programas de piezas comprobados y 
memorizados en una estación de datos central.
Las cadenas de montaje de varios modelos
limitaciones de las cadenas de montaje clásicas, que se centraban en la elaboración de 
un único tipo de producto.
equilibrado de los puestos de trabajo para los distintos productos, la mano de obra 
flexible y la línea en forma de U para que los operarios puedan ayudarse unos a otros 
más rápidamente. 
 
4.2. LÍNEAS DE MONTAJE
Las líneas de montaje fueron introducidas, en la era industrial, por Eli Whitney 
quien inventó el sistema de manufactura americano en 1799, usando ideas de la división 
del trabajo y tolerancia en 
repetitiva. Sin embargo, la idea de
en Venecia cientos de años antes, en donde
partes pre-manufacturadas: el Arsenal de Venecia
lo que podría considerarse la primera línea de manufactura
Ford instaló la primera línea de montaje móvil con la idea de disminuir
la producción masiva. 
En una línea de montaje
predefinida para crear un determinado producto (final o intermedio). Para llevar a cabo 
el proceso de montaje se dispone de cierto número de estaciones, se consideran un 
grupo de especificaciones que
incompatibilidad o afinidad entre tareas, y
tiempo para procesar las tareas en cada
A continuación se definen algunos conceptos q
líneas de montaje. 
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 consiste en la agrupación de máquinas y trabajadores 
s de un íte
simultáneamente de las ventajas 
 las distribuciones por proceso, 
 las segundas.
 representan el intento de diseñar fábricas 
 Por sistema de fabricación flexible 
-herramientas de control numérico enlazadas entre sí 
 
 son un intento de superar las 
 Las características de este tipo de distribución son: 
 
ingeniería, para crear ensamblados de partes de una manera 
 líneas de montaje no era nueva, ésta fue desarrollada 
 los barcos eran producidos en masa usando 
 producía cerca de un barco por dí
 del mundo. En 1913, Henry 
 costos y permitir 
 un conjunto de piezas son agregadas de manera 
 relacionan las tareas (relaciones de pre
 relación de paralelismo), y se contempla un 
 estación. 
ue definen y caracterizan a las 
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 • Tarea: es una unidad de trabajo indivisible j que tiene asociado un tiempo de 
proceso tj. El trabajo total requerido para manufacturar un producto en una línea 
se divide en un conjunto de
• Relaciones de precedencia
en el cual las operaciones pueden ser ejecutadas en la línea de montaje. De esta 
forma, una tarea no puede
que le preceden de forma inmediata. Los
representar las relaciones de precedencia.
• Estación: es la parte k de la línea de montaje en donde se ejecutan las tareas; 
pueden estar compuestas por un operador (humano o robotizado), cierto tipo de 
maquinaria y equipos o
• Tiempo de ciclo: c 
tareas asignadas para una unidad de producto. Puede ser el tiempo máximo o el 
tiempo promedio disponible para cada
• Carga de trabajo: es el conjunto 
• Tiempo de cada estación
a una estación: 
• Tiempo de estación libre
estación:  
 
4.3. MEDIDA DE TIEMPOS
 La medida de tiempos se puede definir como la técnica que se emplea para 
determinar el tiempo normal de una operación. Más concretamente, es la aplicación de 
técnicas para determinar el tiempo que invierte un 
cabo una tarea definida, efectuándola según una norma de ejecución.
 La medida de tiempos es importante para realizar trabajos como los siguientes:
• Comparar la eficacia de varios métodos de producción.
 
• Dimensionado de equipos.
 
• Equilibrado de cadenas de montaje (reparto de trabajo).
 
• Determinar el número de máquinas que puede atender un operario.
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 n tareas V = {1,..., j,..., n}. 
: están definidas por las restricciones sobre el orden 
 procesarse hasta que no se hayan procesado todas las 
 diagramas de precedencias se usan para 
 
 mecanismos de proceso especializados. 
es el tiempo disponible en cada estación para completar las 
 ciclo de trabajo. 
Sk de tareas asignadas a la estación 
: es la suma de los tiempos de todas las tareas asignadas 
 
: es la diferencia entre el tiempo ciclo y el tiempo de
 
 
trabajador cualificado en llevar a 
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 • Información básica para confeccionar el programa de producción, determinación 
de plazos de entrega.
 
• Cálculo de costes para 
de precios de venta…
 
• Medida de la actividad de los operarios para determinar los niveles retributivos 
y, en ocasiones, el cálculo de incentivos.
 
En general, puede asegurarse que no existe ninguna 
empresa que pueda prescindir de una correcta determinación de los tiempos de 
ejecución de las distintas operaciones que en ella se realizan.
 
4.3.1. FIABILIDAD EN LA MEDIDA DE TIEMPOS
 Para obtener una adecuada fiabilidad en la m
dos condiciones: 
• Estudiar operarios representativos del conjunto, en condiciones de trabajo 
representativas de la situación normal.
 
En general, los analistas de tiempos prefieren medir los tiempos de los mejores 
operarios, pues es más difícil de juzgar la actuación de operarios no 
suficientemente hábiles. Esto puede ser perjudicial para la aceptación de los 
valores resultantes por parte del personal.
Por otra parte, el analista deberá asegurarse de que las condiciones de
equipo y piezas utilizadas sean representativas de la situación normal y que no 
se han introducido elementos distorsionadores de la realidad cotidiana.
 
• Medición del número de operaciones.
 
El número de operaciones medidas para determinar el tiem
afecta directamente a la fiabilidad y a la precisión de los valores obtenidos. No 
obstante, el aumento innecesario del número de observaciones aumenta el costo 
del estudio. 
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 trabajo, 
 
 4.3.2. PROCEDIMIENTOS DE MEDIDA DE TIEMPOS
 Se pueden clasificar en:
• Métodos de observación directa
- Observación discontinua del trabajo (Muestreo del trabajo o “Work 
Sampling”). 
- Observación continua durante un cierto número de ciclos (Cronometraje).
• Sistemas de tiempos predeterminados
 
Se limitan a registrar los 
proceder a medida alguna de tiempos. A partir de las tablas en las que se dan los 
tiempos de ejecución de cada gesto, según el tipo del mismo y ciertas 
características, se obtienen los tiempos totales par
ejemplos son: “M.T.M”, “WORK
 
4.3.3. EL CRONOMETRAJE
 El cronometraje es el sistema más utilizado para la determinación del contenido 
de trabajo de una operación, llamado así por ser el cronómetro 
para la medida de los tiempos en este sistema.
 Las etapas a seguir en todo el cronometraje son las siguientes:
• Obtener y registrar toda la información posible acerca del trabajo, el operario, y 
las condiciones que pueden influir en s
 
o Información para hallar e identificar rápidamente el estudio cuando se 
necesite (nombre del estudio, nombre del analista, fecha,…).
o Información para identificar con exactitud el producto o pieza que se 
elabora (nombre, referencia de la pieza,
o Información para identificar con exactitud el proceso, método, 
instalación o máquina (departamento, descripción, instalación o 
máquina, croquis del puesto de trabajo, herramientas, plantillas 
utilizadas, parámetros de funcio
o Información para identificar al operario.
o Condiciones físicas del trabajo.
 
• Comprobación del método: ver si es el más adecuado, si se adapta a lo 
estipulado en el estudio de métodos previo.
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 • Descomposición del trabajo a medir en 
reglas generales para delimitar correctamente las operaciones elementales:
 
o Deben ser de identificación fácil y de comienzo y fin claramente 
definidos. 
o Deben ser todo lo breves que sea posible.
o Deben separarse los eleme
automáticos.
o Deben separarse los elementos constantes de los variables.
o Deben separarse los elementos repetitivos de los casuales.
 
• Medición del tiempo con un instrumento adecuado:
 
Tradicionalmente, el medio para medir el 
gran variedad de ellos. En la actualidad, el cronómetro está cayendo en desuso, 
dando paso a pequeños ordenadores o calculadoras programables.
 
• Evaluación del ritmo o actividad.
 
Cada anotación del tiempo de ejecución 
acompañada por una valoración de la actividad del operario durante aquella 
operación. La actividad es el resultado de la eficacia, habilidad y rapidez de la 
ejecución de movimientos durante la operación. Para evaluar la act
compara con el concepto de actividad normal.
 
La actividad normal corresponde a la 
estatura que con pasos de 75 cm. anda sin carga, por suelo llano y sin 
obstáculos, en condiciones de ambiente normal
1,25 m/seg o 4,5 km/h.
 
Para establecer una escala numérica que permita cifrar la evaluación de la 
actividad es necesario definir otro nivel de actividad, la actividad óptima, y 
asignar valores numéricos a las dos actividades, crean
 
Estudios realizados sobre poblaciones muy variadas y numerosas permiten 
relacionar los dos valores de actividad, de la siguiente forma:
 
Actividad óptima = 1,
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de una operación elemental viene 
 
desarrollada por un hombre de 1,
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33 x Actividad normal 
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ividad se 
68 m. de 
 
 Existen diversas escalas de actividad, las más usad
 
• Determinación del tiempo normal.
 
Para determinar el tiempo normal de cada operación elemental es preciso 
realizar el llamado “escrutinio”. Esto puede hacerse de forma gráfica o analítica. 
Se basa en la característica común a todas las escalas de actividad de que:
 
Si se calculan dichos productos y se divide por el número de observaciones (se 
obtiene la media aritmética), tendremos la cte. buscada.
 
De la relación: TN x A
normal, tiempo necesario para efectuar 
normal. 
 
4.3.4. SUPLEMENTOS 
 Al hacer la medición de tiempos, aunque el 
del trabajo concreto sea el más económico, práctico y eficaz, la tarea exige un esfuerzo 
humano, por lo que hay que prever ciertos suplementos de tiempo para compensar la 
fatiga y descansar. 
 Debe preverse también un suple
ocuparse de sus necesidades personales. Además pueden existir otro tipo de 
suplementos. 
 
4.3.5. SISTEMAS DE TIEMPOS PREDETERMINADOS
 En la empresa se necesita muy a menudo disponer de los tiempos de ejecución 
de las operaciones antes de que estas se implanten en producción. Fundamentalmente, 
para dar datos de coste de mano de obra
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as son: 
A. Normal A. Óptima 
75 100 
100 133 
60 80 
 
 
Tiempo x actividad = constante (cte.) 
 
N = constante, donde AN = actividad normal y T
una operación trabajando a una actividad 
 
método ideado para la realización 
mento de tiempo para que el trabajador pueda 
 
 de cara a confeccionar presupuestos de costes 
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 de producto, para la implantación de métodos nuevos o para la mejora de métodos 
existentes, proyectos de utillaje,…
 Por ello es importante la utilización de sistemas de tiempos predeterminados. 
Entre los sistemas existentes se destacan:
• Comparación con cronometrajes ya existentes: es el más “burdo” pero el más 
rápido y dependiendo de la prec
 
• Determinación de leyes de valores: hay numerosos casos de trabajos en los que 
los tiempos de ejecución varían en función de uno o más parámetros, pudiendo 
establecerse el valor en función de una determinada ley que regula d
relación. 
 
• M.T.M. (“Methods Time Measurement”): es un sistema muy refinado de 
tiempos predeterminados muy empleado en USA.
 
Es un procedimiento que analiza todos los movimientos base que deben 
ejecutarse para la realización de una operación manual, y 
movimiento elemental, un tiempo estándar determinado, que depende de la 
naturaleza del movimiento y de las condiciones
un método bastante sofisticado que requiere un buen adiestramiento por parte 
del que lo va a ejecutar.
 
Para determinar los tiempos de las operaciones se clasifican los distintos gestos 
necesarios para llevarlos a cabo en los siguientes tipos: alcanzar mover, girar, 
movimiento de manivela, aplicar presión, coger, soltar, posicionar, desalojar,
movimiento de ojos, movimiento de cuerpo, etc.
 
4.4. SMED 
Para las empresas que quieren incrementar su flexibilidad y al mismo tiempo 
disminuir sus niveles de stock resulta crítico reducir al mínimo los tiempos tanto para 
los cambios de herramientas como 
Esta necesidad viene a su vez insertada dentro de la filosofía de reducción de 
tiempo o máxima velocidad, que hoy todo lo invade, desde la capacidad de rápida 
atención, a la reducción de tiempos de respuesta, menores plazos desde la
y diseño hasta el inicio de la producción y puesta del producto en el mercado, y la 
reducción en los plazos de elaboración. El tiempo vale oro, y cada día ello toma mayor 
importancia tanto desde el punto de vista de la satisfacción del clien
costos y de la capacidad competitiva de la empresa.
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 Eliminar el concepto de lote de fabricación reduciendo al máximo el tiempo de 
preparación de máquinas y de materiales, esta es en esencia la filosofía SMED. Hoy se 
apuesta no sólo a reducir al mínimo los tiempos de preparación, sino también los 
tiempos de reparación y mantenimiento.
SMED se traduce como Single
de utillajes en minutos de un solo digito”), es decir, que las operaciones de cambi
deben hacerse en menos de 10 minutos. 
en la década de los años 50 en Japón.
A finales de la década de los 
de modelo en una prensa de estampación de 800 tonel
Volkswagen requería de tan sólo dos horas. El ingeniero Shigeo Shingo ante una 
actividad de investigación asignada por el directivo de Toyota, Sr. Ohno, (destinado a 
afianzar y hacer factible el Sistema de Producción Just in 
objetivo de reducir los tiempos de espera y los niveles de inventarios tanto de productos 
en proceso, como de produ
permitió reducir el tiempo antes indicado a tan sólo tres
Se había dado inicio a la implantación del SMED, superando de tal forma uno de 
los mayores obstáculos que en aquel momento tenía Toyota para implantar la 
producción “justo a tiempo”, sistema que se haría famoso en el mundo entero como 
Sistema de Producción Toyota (TPS).
Cuando una empresa ha trabajado en la reducción del tiempo de preparación de 
una máquina concreta durante varios años, comprueba que es posible reducir 
radicalmente el tiempo de cambio de varias decenas de horas, a menos de diez. 
tarde y para la misma máquina, se pueden lograr tiempos de decenas de minutos. Un 
poco más adelante se puede hablar de tiempos de cambio de menos de diez minutos.
Aunque existen un gran número de técnicas destinadas al incremento o mejora 
de la productividad, la reducción en los tiempos de prepa
atención y es importante por tres motivos:
• Cuando el tiempo de cambio es alto, los lotes de producción son grandes y, por 
tanto, la inversión en inventario es elevada. Cuando el tiempo de c
insignificante se puede producir diariamente la cantidad necesaria, eliminando 
casi totalmente la necesidad de invertir en inventarios.
 
• Los métodos rápidos y simples de cambio eliminan la posibilidad de errores en 
los ajustes de herramientas y út
sustancialmente los defectos y suprimen la necesidad de inspecciones.
 
• Con cambios rápidos se puede aumentar la capacidad de la máquina. Si las 
máquinas funcionan siete días a la semana, 24 horas al día, una opción para tener 
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50 Toyota tardaba más de cuatro horas en cambiar 
adas, cuando su equivalente en 
Time, con el claro y preciso 
ctos terminados), procede a desarrollar un sistema que 
 minutos. 
 
ración merece especial 
 
 
iles. Los nuevos métodos de cambio reducen 
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 más capacidad, sin comprar máquinas nuevas, es reducir su tiempo de cambio y 
preparación. 
 
Una de las ventajas más importantes de reducir los tiempos de preparación a 
cifras de un sólo dígito, es que la empresa puede pasar de trabajar contra almacén a 
fabricar bajo pedido. Dado que para algunas fábricas la inversión en el inventario de 
producto acabado es el mayor activo, su conversión en efectivo puede servir para 
financiar otras inversiones o reducir deudas.
Cabe mencionar que actualmente tal filosofía de trabajo ya no sólo se aplica en 
los cambios de herramientas y preparación de máquinas y equipos, sin
preparación y puesta a punto de quirófanos, preparación de embarques aéreos, atención 
de automóviles Fórmula Uno y de otras actividades vinculadas a los servicios.
 
4.4.1. ¿PARA QUE SIRVE?
 Esta técnica permite disminuir el tiempo que se pi
instalaciones debido al cambio de 
producto a otro. Algunos de los beneficios 
• Reducir el tiempo de preparación y pasarlo a tiempo productivo
• Reducir el tamaño del inventario
• Reducir el tamaño de los lotes de producción.
• Producir en el mismo día varios modelos en la misma máquina o línea de 
producción. 
Esta mejora en el acortamiento del tiempo aporta ventajas competitivas para la 
empresa ya que no tan sólo existe una reducción de costos, sino que aumenta la 
flexibilidad o capacidad de adaptarse a los cambios en la demanda. Al permitir la 
reducción en el tamaño de lote colabora en la calidad ya que al no existir stocks 
innecesarios no se pueden ocultar
Algunos de los tiempos que tenemos que elim
habitualmente de la siguiente 
• Los productos terminados se trasladan al almacén con la máquina parada.
• El siguiente lote de materia prima se tr
• Las cuchillas, moldes, matrices,
• Algunas partes que no se necesitan se llevan cuando la máquina todavía no está 
funcionando. 
• Faltan tornillos y algunas herramientas no 
el cambio. 
• El número de ajustes es muy elevado y no existe un criterio en su definición
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 El SMED, asociado al proceso de mejora continua, va a tratar de eliminar todos 
estos desperdicios. 
 
4.4.2. ¿CÓMO FUNCIONA?
Para ello Shigeo Shingo en 1950 descubrió que había dos tipos de opera
estudiar el tiempo de cambio en la prensa de 800 toneladas:
• Operaciones Internas: aquellas que deben realizarse con la máquina parada
 
• Operaciones Externas: pueden realizarse con la 
 
El objetivo es analizar todas estas operaciones, clasificarlas, y ver la forma 
pasar operaciones internas a 
operaciones internas con la menor inversión posible.
Una vez parada la 
operaciones externas. El objetivo es estandarizar las operaciones de modo que con la 
menor cantidad de movimientos se puedan hac
que se vaya perfeccionando el
la empresa. 
 
4.4.3. ¿CÓMO SE APLICA?
La implantación del proyecto SMED consta de cuatro etapas
- Etapa preliminar: 
Lo que no se conoce no se puede mejorar, por ello en esta etapa se realiza un 
análisis detallado del proceso 
• Registrar los tiempos de cambio:
o Conocer la media y la variabilidad.
o Escribir las causas de la variabilidad y estudiarlas.
 
• Estudiar las condiciones actuales del cambio:
o Análisis con cronómetro.
o Entrevistas con operarios.
o Grabar en vídeo.
o Mostrarlo después a los trabajadores.
o Sacar fotografías.
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máquina en marcha
externas, estudiando también la forma de acortar las 
 
máquina, el operario no debe apartarse de ella para
er rápidamente los cambios, de tal forma 
 método y forme parte del proceso de mejora continua de 
 
: 
inicial de cambio con las siguientes actividades
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 - Primera etapa: separar las tareas internas y externas.
Es muy útil realizar una lista de comprobación con todas las partes y pasos
necesarios para una operación, 
parámetros de la máquina, etc. A partir de esa lista 
asegurarnos de que no hay errores e
que hacen perder el tiempo.
- Segunda etapa: convertir tareas internas en externas.
La idea es hacer todo lo necesario en preparar troqueles, matrices, punzone
etc.,  fuera de la máquina en 
cambio necesario, de modo de que se pueda 
- Tercera etapa: perfeccionar las tareas internas y externas.
El objetivo de esta etapa es perfeccionar los aspectos de la opera
preparación, incluyendo todas y
externas e internas). 
En la siguiente imagen se puede observar una visión general del sistema SMED.
4.4.4. IMPORTANCIA DE LAS 5S EN LA APLICACIÓN DEL SMED
Las actividades de Organización
son esenciales y fundamentales para una correcta y óptima puesta en funcionamiento del 
sistema SMED. 
El poder encontrar rápidamente las herramientas, el disponer de todos los 
equipos y lugar de trabajo en estado de limpieza, y el disponer de ele
que permitan el mejor ajuste, son beneficios que trae consigo la aplicación sistemática 
de las Cinco “S”. 
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realizaremos una comprobación para 
n las condiciones de operación, evitando pruebas 
 
 
funcionamiento para que cuando ésta se pare se haga el 
comenzar a funcionar rápidamente
 
 cada una de las operaciones elementales (tareas 
-Orden-Limpieza-Estandarización y 
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5. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL
 En este punto del proyecto se tratará de 
la empresa en cuanto a como está organizada, las diferentes zonas que 
distintos problemas que se puedan detectar, etc
organizado en tres subapartados bien diferenciados. 
 En el primero se mostr
más en profundidad la línea de montaje de cabinas. En el segundo se describirá la 
organización de dicha línea de montaje, analizando las distintas estaciones y la 
ordenación de las piezas y herramientas necesarias. En el tercer y último apartado se 
comentarán los principales pro
solucionarlos. 
 
5.1. LAY-OUT ACTUAL
 En este apartado se va a describir la distribución en planta de esta empresa. Para 
ello se va a utilizar una serie de planos en los que se observarán las distintas zonas en
las que está repartida la fábrica y, más concretamente, la línea de monta
Además se mostrarán las fases por las que pasará
más que chapas y tubos, hasta su final, cuando la cabina ya esta lista para su 
 A continuación se indican
los que se explicará el lay
general de la fábrica, el desplazamiento de la cabina desde su inicio hasta su final
último, la línea de montaje de cabinas que va a ser estudiada. Estos planos son 
respectivamente: 
 Plano general de la planta.
 Plano del movimiento de la cabina.
 Plano de la línea de montaje de cabinas.
En la siguiente imagen
aprecian las distintas zonas, marcadas de azul, de las que consta la empresa. En el resto 
de la planta que no está marcada se colocan almacenes intermedi
zonas. Estos almacenes pueden contener
productos en curso, esperando para pasar
los cuales, posteriormente, se embalarán y
rechazados, los cuales se estudiará
Para el caso de las cabinas existe un almacén situado al lado de las cortadoras 
láser donde se trasladan las cabinas ya terminadas y que están a la espera de ser 
recogidas por el cliente que las ha pedido. También existe otro al
 
 
conocer y analizar la situación actual de 
la componen, los 
. Por este motivo este apartado está 
 
ará la distribución en planta de la empresa
blemas detectados para posteriormente intentar 
 
 la cabina desde su inicio, cuando no es 
 los distintos planos que incluye este documento y con 
-out de esta empresa. En ellos se muestran la distribución 
 
 
  
 se observa el plano general de la planta en el que se 
os de las diferentes 
 materias primas, a la espera de ser procesadas, 
 al siguiente proceso, productos 
 serán trasladados a su destino
 si se pueden reparar o no. 
macén relacionado con 
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las cabinas situado al lado de la línea de montaje de estas y en el que se 
algunas de las piezas que más tarde serán usadas en dicha línea.
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 Plano general de la planta. 
 
 
Cortadoras 
Cortadoras 
láser 
Doblado 
Doblado de 
tubos 
Almacén 
cabinas 
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cabinas 
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A continuación se muestra el plano del movimiento de la cabina por la planta:
 En este plano se observa el recorrido que realiza la cabina desde que es un 
conjunto de chapas y tubos hasta que se convierte en una c
Con esto se pretende dar una visión general de cómo funciona la fábrica para que el 
presente proyecto, que tiene como objeto el estudio de la línea de montaje de cabinas 
para grúas, pueda ubicarse en un contexto.
El proceso comienza en las cortado
distintas chapas, y en la zona de doblado de tubos
junto con las chapas, formarán la estructura básica de la cabina.
 Tras este primer proceso, las chapas
pliegan obteniendo distintas formas y ángulos de doblado. 
junto con los tubos doblados a la zona de soldadura.
y los tubos ya doblados formando así la est
 La siguiente zona por donde pasa la cabina es la zona de pulido. Como su propio 
nombre indica, en este lugar se pulen las soldaduras realizadas en la zona anterior 
obteniendo unas uniones entre 
los posibles fallos que se hayan podido cometer en las zonas anteriores.
 
abina lista para ser utilizada.
 
ras normales y láser, donde se recortan las 
, donde se obtendrán los tubos que
 
 se llevan a la zona de doblado
Más tarde son trasladadas 
 En esta zona se sueldan las chapas 
ructura básica de la cabina. 
las piezas casi perfectas. Además en esta zona se arreglan 
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 Cuando la estructura de la cabina ya está perfectamente pulida y sin fallos se 
procede a pintarla. Este proceso consiste en darle una primera capa de una i
para que la pintura se adhiera mejor a la estructura y, posteriormente, se le aplica un par 
de capas de pintura y se seca en un horno.
de la cabina totalmente acabada.
 Después de acabar la estructu
complementos en ella, para que el 
cabina, tenga unas condiciones óptimas de trabajo. Esta operación se realiza en la línea 
de montaje que será explicada en profundidad más adelante.
 Tras este proceso y con la cabina ya terminada pueden ocurrir dos situaciones, 
que la cabina, nada más ser terminada sea recogida por el transportista y llevada a su 
lugar de destino, o que la cabina sea al
 En este proyecto se va a estudiar la línea de montaje por lo que es conveniente 
hacerse una idea de la situación actual de dicha línea. Para ello se dispondrá de la 
siguiente imagen y su posterior explicac
 
 
 Con este último proceso se tiene la estructura 
 
ra de la cabina se procede a colocar todo tipo de 
operario que gobierne la grúa donde irá colocada la 
 
macenada para su posterior traslado en un futuro.
ión. 
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En esta imagen se observa como está distribuida la línea de montaje de cabinas. 
Esta línea consta de 5 estaciones, marcadas en verde, y 5 zonas de espera, marcadas en 
morado. Las estaciones son las zonas donde los operarios colocan las piezas 
correspondientes a esa estación en la cabina, mientras que las zonas de espera, como su 
propio nombre indica, son las zonas donde una cabina espera
se desocupe para poder avanzar.
También en la figura se puede ver que a lo largo
elementos de color rojo y azul. Estos colores se utilizan para distinguir los elementos 
que son fijos, que no se pueden mover (color rojo), de los que sí se pueden mover (color 
azul). Con estos colores se quiere conseguir 
los elementos que podrían cambiar de posición y así poder obtener mayor espacio en la 
línea organizando dichos elementos.
Los elementos mencionados en el párrafo anterior son contenedores, ca
mesas, estanterías, etc. Estos elementos vienen detallados en la leyenda que aparece en 
la imagen y están ordenados con un número del 1 al 18. De esta forma, los números 
colocados encima de cada elemento indica
tres que está colocado en varios elementos de la esquina inferior izquierda de la imagen 
corresponde a estanterías para vidrio
Por último comentar que las cabinas se trasladan a lo largo de la línea mediante 
unas guías colocadas en el 
sobre una plataforma con ruedas
movida por los operarios entre las diferentes estaciones.
 Tras este análisis se puede concluir que la distribución que se
montaje de cabinas es una distribución híbrida, ya que se trata de una cadena de montaje 
para varios modelos de cabinas, y no una distribución por producto, en la que única y 
exclusivamente se realiza un tipo de producto.
 Los planos mostrad
en el anexo llamado “Planos
  
 
 
 
 
 
 
 
 a que la siguiente estación 
 
 de toda la línea hay multitud de 
que con un golpe de vista se observen todos 
 
n el elemento que es. Por ejemplo, el número 
 y es un elemento fijo. 
suelo en forma de rail. Por esta razón, la cabina se coloca 
, y esta a su vez sobre los raíles, para que pueda ser 
 
 
os con anterioridad pueden ser consultados co
”. 
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5.2. DIAGRAMA DEL PROCESO
 
CORTADORAS
DOBLADO 
ESTACIÓN 1 ESTACIÓN 2
 
 
RECEPCIÓN DEL PEDIDO 
ORDEN DE FABRICACIÓN 
 
DOBLADO DE TUBOS
SOLDADURA 
PULIDO 
INSPECCIÓN 
PINTADO 
INSPECCIÓN 
INSPECCIÓN 
 ESTACIÓN 3 ESTACIÓN 4 
ALMACÉN 
EXPEDICIÓN 
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5.3. ORGANIZACIÓN DE LA LÍNEA DE MONTAJE
 En este apartado se va a explicar como está organizada
cabinas. Para ello se realizará una descripción de las diferentes estaciones que 
componen la línea, se observarán los tiempos de montaje de las cabinas a estudio y se 
comentará el estado del inventario existente en la empresa.
 
5.3.1. MODELOS DE CABINA ESTUDIADOS
 Como se ha comentado en la descripción de la empresa, los clientes a los que 
INDUSTRIAS METÁLICAS TERU
Lebrero. Además a cada cliente se
mencionados. 
 Como consecuencia de la diversidad de modelos fabricados y el poco tiempo 
que se ha tenido para estudiarlos, en el presente proyecto se analizarán los modelos de 
cabina 11NT y 11LC, con y sin aire acondicionado, del cliente Comansa
modelos. 
 A pesar de estos inconvenientes, también se han obtenido datos de los tres 
modelos de cabinas del cliente Liebherr que si procede se incluirán en los anexos de 
este proyecto. 
 Así pues los modelos estudiados s
del mismo cliente, tienen una mayoría de características comunes y otras pocas que 
diferencian los dos modelos. Estas características comunes o generales son:
 Aislamiento térmico y acústico.
 Visión total de la carga y del área de trabajo.
 Estructura ampliamente dimensionada.
 Entrada por la parte trasera.
 Cristales tintados y calefacción de serie.
 Rápida instalación: conexiones rápidas por conectores.
 Limpiaparabrisas instalable y cambiable desde el interior de la cabina.
 Extintor, posavasos y guarda planos de serie.
 Aire acondicionado, como opción.
Estas son las características básicas que llevan l
cabina 11NT es la más simple y con las características anteriores ya estaría terminada. 
 
 
 la línea de montaje de 
 
 
 proporciona cabinas son tres: Comansa, Liebherr y 
 le suministran diferentes modelos, anteriormente 
on 11NT y 11LC. Estos modelos, al proceder 
 
 
 
 
 
 
 
 
os dos modelos de cabinas. La 
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La cabina 11LC es más completa y además de la lista anterior, también incluye los 
siguientes elementos para hacerla más confortable
 Radio RDS. 
 Reproductor CDs / MP3.
 Conector para MP3 externo.
 Altavoz. 
Además de estas características, estas cabinas se diferencian porque tienen 
dimensiones distintas, por lo tanto, con un simple vistazo se puede saber de que modelo 
se trata. Las dimensiones son las siguientes:
  
CABINA
11NT
11LC
 
 En esta tabla se puede observar que la única dimensión que difiere de una cabina 
a otra es la anchura de esta. Así el modelo 11LC es más espacioso y
11NT y, además, gracias a esta mayor anchura es posible colocarle todos los extras 
antes mencionados. 
Las siguientes imágenes hacen referencia a la diferencia de anchura comentada 
en la tabla anterior. En ellas se puede observar los dos
izquierda una cabina 11LC y a la derecha una cabina 11NT.
 
: 
 
 
 
DIMENSIONES (mm) 
 Largo Alto Ancho 
 1700 2100 1100 
 1700 2100 1400 
 confortable que el 
 modelos de cabina a estudiar, a la 
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5.3.2. PROCESOS DE LA LÍNEA DE MONTAJE
 Una vez vistos los modelos de cabina
conocer las distintas operaciones que se realizan en la línea
comentan las operaciones de montaje estación por estación y se acompañan con una 
imagen de dicha estación. 
 Estación 1: 
Operaciones de montaje para las cabinas 
1. Verificar y retocar la pintura con masilla.
2. Limpiar el polvo. 
3. Cortar el tapizado cabina según plantilla.
4. Tapizar cabina. 
5. Colocar goma F175 en el marco de la ventana y en el marco de la puerta.
6. Cortar tapizado puerta.
7. Tapizar puerta. 
8. Colocar puerta. 
En esta primera estación se puede observar como los dos modelos de cabinas 
coinciden en sus operaciones de montaje.
que en esta estación se añaden más complementos a
se separarán las operaciones de montaje de un modelo y otro.
 
 
 que se van a analizar, el siguiente paso es 
 en la actualidad
11NT y 11LC: 
 
 
 
 En el siguiente puesto esto no sucede así, ya 
 un modelo que a otro, por lo tanto 
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 Estación 2: 
Operaciones de montaje para la cabina 11NT:
1. Colocar la visera. 
2. Colocar la tapa trampilla del hueco del aire acondicionado
acondicionado). 
3. Preparar la instalación de agua.
4. Colocar la instalación de agua.
5. Preparar instalación eléctrica.
6. Colocar instalación eléctrica.
7. Montar la barra de luz.
8. Montar la cantimplora.
9. Montar los motores limpia, conectarlos y 
10. Colocar chapas z silentblock
Operaciones de montaje para la cabina 11LC:
1. Colocar la visera. 
2. Colocar la tapa trampilla del hueco del aire acondicionado
acondicionado). 
3. Preparar la instalación de a
4. Colocar la instalación de agua.
 
 
 (para modelos sin aire 
 
 
 
 
 
 
aislarlos con cinta termorretráctil.
. 
 
 (para modelos sin aire 
gua. 
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5. Preparar instalación eléctrica.
6. Colocar instalación eléctrica.
7. Montar la barra de luz.
8. Montar la radio. 
9. Montar el altavoz y la rejilla.
10. Montar el estabilizador de 12V.
11. Montar la antena. 
12. Montar la cantimplora.
13. Montar los motores limpia, conectarlos y aislarlos con cinta termorretráctil.
14. Colocar chapas z silentblock.
 
 Estación 3: 
Operaciones de montaje para las cabinas 11NT y 11LC:
1. Colocar instalación 461.
2. Montar el bastidor. 
3. Colocar el bastidor.
4. Poner punteras a la instalación de la cabina y conectarla.
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5. Colocar enchufe de 110V, 230V y etiquetas de identificación.
6. Colocar la manilla y la cerraja de la puerta, el bulón de la cerraja y colgar las 
llaves. 
7. Montaje ventana. 
7.1. Limpiar el marco y retocarlo si fuera 
7.2. Limpiar el cristal y pegar vinilo parasol.
7.3. Poner masilla Krafft en el marco y pegar el cristal.
8. Colocar ventana. 
9. Colocar amortiguadores en ventana y puerta.
10. Colocar cierre ventana.
 
 Estación 4: 
Operaciones de montaje para las cabinas
1. Colocar cristales. 
1.1. Limpiar cristales.
2. Colocar embellecedor.
3. Sellar los cristales y 
4. Colocar anagrama linden comansa.
 
 
necesario. 
 
 
 
 
 11NT y 11LC: 
 
 
el cristal de la ventana al marco de la ventana.
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5. Colocar goma en la ventana de la puerta.
6. Colocar el cristal de la puerta
7. Colocar junquillo puerta.
8. Colocar suelo. 
9. Colocar parrilla. 
10. Colocar chapa gatera.
11. Colocar percha, posavasos, soporte extintor y extintor.
 
 Estación 5: 
Operaciones de montaje para las cabinas 11NT y 11LC:
1. Colocar aire acondicionado
2. Colocar y comprobar brazos limpia.
3. Colocar chapa parasol.
4. Limpiar todo y repintar lo que haga falta.
5. Colocar cables sueltos, metacrilato, tornillos 14x50 y limpia cristales.
6. Colocar cerraja a la puerta del armar
7. Colocar y ajustar la puerta del armario eléctrico.
8. Protocolo de ensayo (verificación de que todo esta correcto).
 
 
. 
 
 
 
 
 (solo para modelos con aire acondicionado)
 
 
 
io eléctrico. 
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5.3.3. HERRAMIENTAS Y PIEZAS DE LA LÍNEA
 Tras observar las operaciones que se realizan en las distintas estaciones de la 
línea, se va a analizar la distribución de las piezas y las herramientas a lo largo del 
montaje. 
 Actualmente, todas las  herramientas están colocadas en una mesa en mitad de la 
línea de montaje, entre los puestos dos y tres.
siguiente imagen. 
 Esta manera de organizar las herramientas, a priori, 
lógico, si todas las herramientas se colocan en un mismo lugar, los operarios tienen que 
desplazarse desde su puesto hasta la mesa para coger cualquier 
supone mucha pérdida de tiempo.
las herramientas se pierdan o se dejen en otro lugar que no sea esta mesa debido a que 
estas se mueven por toda la línea.
 En cuanto a las piezas, estas
sin ningún criterio fijo, se van colocando donde se ven huecos libres. Las únicas piezas 
que tienen un poco de orden son los cristales que se colocan en
puestos cuatro y cinco. 
 Como se puede observar aquí también hay una pérdida de tiempo por parte de 
los operarios debido a que tienen que ir a buscar las distintas piezas por toda la línea, o 
 
 
 Esta mesa se puede observar en la 
parece buena, pero como es 
herramienta lo que 
 Además, con esta distribución hay más peligro de que 
 
 se encuentran repartidas a lo largo de toda la línea 
 una estantería en 
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incluso, fuera de ella. Ellos
distintas piezas de la línea que se reciben de los proveedores.
 Para observar este desajuste de piezas se han analizado todas las piezas que se 
colocan en cada modelo de cabina
“Listado de piezas cabinas comansa
siendo el nivel más bajo la estructura de la cabina.
 
5.3.4. CONTROL DE INVENTARIOS
 Esta empresa, en la actualidad, no cuenta con un sistema de gestión del 
inventario de la línea de montaje. Se espera que en unos m
programa para este fin, pero por el momento no se sabe muy bien la cantidad de piezas 
utilizadas en la línea que hay en la empresa.
 Ahora, este control es realizado por los operarios de la línea. Cuando ven que 
quedan pocas unidades de un determinado tipo de pi
compras que pida más material.
 
5.3.5. TIEMPOS DE MONTAJE
 Para seguir con el análisis de la situación actual es necesario tomar nota de los 
distintos tiempos que cuesta realizar las múltiples op
tiempos se han tomado mediante inspección visual y con la ayuda de la grabación en 
video de algunas operaciones. Este análisis es necesario para ver si las distintas 
estaciones tienen un tiempo de ciclo similar
 Una vez observados los videos y el montaje in situ, se tienen los tiempos de los 
diferentes procesos que intervienen en el montaje de la cabina. Esos tiempos habrá que 
estudiarlos para diseñar la nueva línea por lo que convendrá o
 Para el modelo de cabina 11NT
son los siguientes: 
Operaciones de 
montaje montaje (min.)
Verificar, retocar la 
pintura y limpiar el 
polvo 
Cortar tapizado cabina y 
puerta 
Tapizar cabina 
Goma F175 
Tapizar puerta 
 
, también, son los encargados de colocar o ubicar las 
 
. Estas piezas, detalladas en el anexo llamado 
”, están colocadas por niveles de importancia, 
 
 
eses puedan contar con un 
 
eza le dicen al encargado de
 
 
eraciones de montaje. Estos 
 o no, y así poder actuar en consecuencia.
rdenarlos en una tabla.
 sin aire acondicionado, los tiempos observados 
Duración 
 
Operaciones de 
montaje 
7 Montaje ventana 
21 Colocar ventana 
12 
Colocar amortiguadores 
en ventana y puerta 
15 Colocar cierre ventana 
3 Colocar cristales 
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Colocar puerta 
Colocar visera 
Colocar tapa trampilla 
Preparar instalación agua 
Colocar instalación agua 
Preparar instalación 
eléctrica 
Colocar instalación 
eléctrica 
Barra de luz 
Cantimplora 
Montar, conectar y aislar 
motores limpia 
Chapas z silentblock 
Instalación 461 
Preparar el bastidor 
Colocar el bastidor 
Poner punteras a la 
instalación y conectarla 
Enchufes de 110V, 230V 
Manilla, cerraja de la 
puerta, bulón de la 
cerraja y colgar llaves 
 
 En el modelo 11NT con aire acondicionado se 
además se le añade la operación de colocar el aire acondicionado. El tiempo que se tarda 
en realizar esta operación es el siguiente:
 
 Cuando las cabinas, tanto la 11NT como la 11LC, son con aire acondicionado la 
operación “colocar tapa trampilla” se sustituye por la operación “colocar tornillos 
trampilla” que tiene el mismo tiempo de duración.
 Para el modelo de cabina 11LC sin aire acondicionado, 
son los siguientes: 
Operaciones de 
montaje montaje (min.)
Verificar, retocar la 
pintura y limpiar el 
polvo 
 
5 Colocar embellecedor 
2 Sellar cristales 
7 
Anagrama linden 
comansa 
10 Goma en ventana puerta 
15 Cristal puerta 
15 Junquillo puerta 
18 Colocar suelo 
5 Colocar parrilla 
2 Colocar chapa gatera 
25 
Percha, posavasos, 
soporte extintor y 
extintor 
2 
Colocar y comprobar 
brazos limpia 
15 Colocar chapa parasol 
48 Limpiar todo y repintar 
2 
Cables sueltos, 
metacrilato, tornillos 
14x50, limpiacristales 
25 
Cerraja puerta del 
armario 
7 Colocar puerta armario 
15 Protocolo de ensayo 
realizan las mismas operaciones y 
 
Operaciones de 
montaje 
Duración 
montaje (min.) 
Aire acondicionado 30 
 
los tiempos observados 
Duración 
 
Operaciones de 
montaje 
7 Enchufes de 110V, 230V 
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3 
2 
4 
5 
2 
3 
3 
3 
2 
10 
Duración 
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Cortar tapizado cabina y 
puerta 
Tapizar cabina 
Goma F175 
Tapizar puerta 
Colocar puerta 
Colocar visera 
Colocar tapa trampilla 
Preparar instalación agua 
Colocar instalación agua 
Preparar instalación 
eléctrica 
Colocar instalación 
eléctrica 
Barra de luz 
Radio 
Estabilizador 
Altavoz 
Antena 
Cantimplora 
Montar, conectar y aislar 
motores limpia 
Chapas z silentblock 
Instalación 461 
Preparar el bastidor 
Colocar el bastidor 
Poner punteras a la 
instalación y conectarla 
 
 En el modelo 11LC con aire acondicionado se realizan las mismas operaciones
además se le añade la operación de colocar el aire acondicionado. El tiempo que se tarda 
en realizar esta operación es el siguiente:
 
 El aire acondicionado se monta en la cabina por
mientras el operario de esa estación 
 
21 
Manilla, cerraja de la 
puerta, bulón de la 
cerraja y colgar llaves 
12 Montaje ventana 
15 Colocar ventana 
3 
Colocar amortiguadores 
en ventana y puerta 
5 Colocar cierre ventana 
2 Colocar cristales 
7 Colocar embellecedor 
10 Sellar cristales 
15 
Anagrama linden 
comansa 
15 Goma en ventana puerta 
18 Cristal puerta 
5 Junquillo puerta 
2 Colocar suelo 
2 Colocar parrilla 
2 Colocar chapa gatera 
2 
Percha, posavasos, 
soporte extintor y 
extintor 
2 
Colocar y comprobar 
brazos limpia 
25 Colocar chapa parasol 
2 Limpiar todo y repintar 
15 
Cables sueltos, 
metacrilato, tornillos 
14x50, limpiacristales 
48 
Cerraja puerta del 
armario 
2 Colocar puerta armario 
25 Protocolo de ensayo 
 
Operaciones de 
montaje 
Duración 
montaje (min.) 
Aire acondicionado 30 
 un operario externo al puesto, 
realiza los montajes previstos para ese puesto.
Pág. 60 de 146 
15 
12 
5 
5 
5 
30 
3 
25 
3 
7 
5 
5 
5 
3 
2 
4 
5 
2 
3 
3 
3 
2 
10 
 y 
 Por 
 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL
esta razón, el tiempo de colocación del aire acondicionado no se tiene en cuenta para la 
obtención del tiempo total que cuesta fabricar
 Por lo tanto, si se suman
tiempo ideal que costaría mont
cuesta montar idealmente, sin pérdidas de ningún tipo (despe
y una 11LC. 
  
Cabina 11NT
Cabina 11LC
 
 Estos tiempos de montaje corresponden a la suma de todos los tiempos de las 
operaciones que se realizan en la línea de montaje. En este apartado hay que comentar 
que hay dos operaciones, que son preparar la instalación de agua y preparar la 
instalación eléctrica, que se realizan fuera del montaje, por lo tanto, no se han tenido en 
cuenta a la hora de sumar sus tiempos.
bastidor, la cual no se ha sumado la totalidad de su tiempo de montaje, ya que se realiza 
la mitad fuera de la línea y la mitad dentro. Así que en este caso se ha sumado solo la 
mitad de su tiempo, 24 minutos.
 Como se ha dicho 
11LC son los tiempos ideales. Sin embargo, se ha comprobado
de montaje de estas cabinas están entre los 420 y los 54
Se considerará un tiempo de media de 48
Por consiguiente, el tiempo que hay entre el montaje ideal y el real es un tiempo 
en el que no se le aporta valor al producto, un tiempo desperdiciado. En este caso, este 
tiempo perdido se debe a la búsqueda de piezas y herramientas por la planta, a la 
limpieza de la línea, a la ubicación del material que llega de los proveedores, además de 
otro tipo de pérdidas como son las paradas 
algún problema inesperado, etc.
Cabina 11NT Tiempo (min)
Montaje ideal 
Pérdidas 
Montaje real 
 
 Estas pérdidas de tiempo son las que se producen en toda la línea. Si las 
dividimos entre 5 se obtendrán las pérdidas para cada estación. Por lo tanto, p
cabina 11NT se pierden 21
por estación. 
 
 
 una cabina. 
 los tiempos de las distintas operaciones se obtendrá el 
ar una cabina. En la siguiente tabla se ve
rdicios), una
Tiempo montaje 
ideal (min) 
 374 
 382 
 También hay otra operación, que es preparar el 
 
antes, estos tiempos de montaje para las cabinas 11NT y 
 que los tiempos reales 
0 minutos (entre las 7 y 9
0 minutos. 
por necesidades del operario
 
 Cabina 11LC 
374 Montaje ideal 
106 Pérdidas 
480 Montaje real 
.2 minutos por estación y para la cabina 11LC, 19
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 el tiempo que 
 cabina 11NT 
 horas). 
, la solución de 
Tiempo (min) 
382 
98 
480 
ara la 
.6 minutos 
 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL
5.4. PROBLEMAS DETECTADOS
 Después de realizar el análisis de la situación actual se han detectado los 
siguientes problemas: 
 La empresa no sabe con 
tampoco donde está ubicado en la planta.
 Hay mucha pérdida de tiempo a la hora de ir a buscar las piezas necesarias en las 
distintas estaciones, ya que las piezas están distribuidas por toda la línea
ningún orden. 
 Hay pocas herramientas en la zona de montaje, por lo que, hay veces que dos 
operarios necesitan la misma herramienta y tienen que esperar el uno al otro. 
Además hay operarios de otras zonas que usan alguna de estas herramientas y 
que luego se olvidan de devolver a su sitio
montaje pierde mucho tiempo en ir a buscarlas.
 Las herramientas están colocadas todas
motivo, se pierde bastante tiempo en ir a buscarlas una y otra 
 Los distintos puestos o estaciones de la línea no están equilibrados, por lo tanto
a máxima producción pueden darse situaciones de acumulación de cabinas en 
algún puesto. 
 No hay ninguna persona específica encargada de la recepción del material, la 
ubicación del material, la reposición de material, etc. Actualmente estas tareas 
son realizadas por los operarios de la línea de montaje.
 Las piezas se ensucian de polvo debido al almacenaje. Por esta razón los 
operarios pierden más tiempo al colocarlas en l
dedicarse a limpiarlas de polvo.
 Los contenedores donde se guardan las piezas no tiene
su movimiento. 
 
 
exactitud el material que tiene disponible, en stock, ni 
 
, como consecuencia, el operario de 
 
 juntas en una misma mesa, por este 
vez.
 
a cabina ya que, antes, tienen que 
 
n ruedas lo que dificulta 
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 6. PROPUESTAS DE MEJORA
 Una vez vistos y comentados los problemas que se han detectado en la manera 
de montar las cabinas, se van a plantear una serie de mejoras con el objetivo de 
eliminar o reducir dichos problemas. A continuación se especifican las mejoras 
propuestas: 
 Equilibrar los tiempos de los
estudiados. 
 
 Sacar del proceso de montaje aquellas operaciones que se puedan real
de la línea, y por lo tanto, crear una zona para realizar estos premontajes.
 
 Conseguir que esta zona de pr
estudiados. 
 
 Organizar tanto las piezas como las herramientas por puestos. Para ello, se 
analizará que piezas y que herramientas son necesarias en cada estación para, 
colocándolas de esta manera, conseguir reducir las pérdidas de tiempo.
 
 Realizar un programa provisional en Excel para controlar muy básicamente el 
inventario de la emp
cantidades necesarias para el 
 
 Crear un puesto de trabajo que se dedique a labores de logística. Estas tareas 
serán las de recepción, ubicación y reposición del m
la línea para un nuevo modelo de cabina. Además este operario podría ayudar en 
el montaje cuando hacen falta dos personas para colocar una pieza o en 
cualquier otra tarea.
 
 Colocar ruedas a los contenedores para poder desplazarlos con 
así, evitar el uso de cualquier tipo de maquinaria de transporte.
 
 Colocar algún tipo de protección a las piezas que están almacenadas para que no 
se ensucien. Esta protección, 
unas estanterías, sería tan sencillo como colocar unas puertas para que el polvo 
no pasase a su interior.
 
 Conseguir que la línea de montaje sea flexible para poder fabricar cualquier tipo 
de modelo, sin tener que realiz
de tiempo, y por tanto, de producción.
 
 
PROPUESTAS DE MEJORA 
 
 distintos puestos para los modelos de cabina 
emontajes sea común para los modelos de cabina 
resa. En este programa se detallarán todas las piezas y sus 
montaje de los modelos de cabinas estudiados.
aterial y la de adecuación de 
 
 
para el caso de los cristales que están colocados en 
 
ar excesivos cambios que supongan
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intentar 
izar fuera 
 
 
 
más facilidad, y 
 una pérdida 
 6.1. NUEVA ORGANIZACIÓN DE LA LÍNEA DE MONTAJE
A partir del estudio inicial
que se utilizan en los cuatro modelos de cabinas y se han tomado los tiempos montaje 
de cada una de las operaciones aplicadas a cada modelo, se planifican una serie de 
acciones a desarrollar para el estudio e implantación de las mejoras propuestas.
Estas acciones serán las de
que se equilibre la línea, analizar y detallar las piezas y herramientas de cada puesto y 
probar si la nueva organización ahorra tiempo de montaje.
En primer lugar se distribuirán las distintas operaciones
que los cinco puestos de la línea tengan un 
apartado “Tiempos de montaje” se comentarán los tiempos de ciclo que se obtienen en 
cada modelo para la nueva distribución. También se explicará e
ordenarlos de esa manera. 
Una vez equilibrados los puestos, en los posteriores apartados llamados 
“Premontajes” y “Operaciones en 
montaje que se realizarán en cada puesto.
Tras saber las operaciones que se realizarán en cada estación se pasará a analizar 
y exponer las distintas piezas y herramientas que debería
apartado “Herramientas y piezas de la línea”.
son utilizadas en cada puesto y la cantidad mínima de piezas que debería haber en cada 
estación para poder realizar el montaje de una cabina.
Después de conocer todas las piezas de las consta cada modelo de cabina y la
unidades necesarias de cada pieza
controlar el inventario de las piezas utilizadas en el montaje de las cabinas.
Con toda esta información, se analizará si es necesario modificar el lay
línea de montaje. En caso afirmativo, habrá qu
materiales a la hora de realizar el acopio de piezas
habrá que estudiar los elementos necesarios que se tendrán tanto en la línea de montaje 
como en la zona de premontajes, como pueden se
basura, los contenedores y carros de piezas, así como la zona de almacenamiento de las 
piezas terminadas de la zona de premontajes.
Por último, se estudiarán los operarios necesarios para el funcionamiento óptimo 
de la línea de montaje. 
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, donde se han recogido los datos de todas las piezas 
, distribuir las operaciones de montaje de tal forma 
 
 de montaje de tal forma 
tiempo de ciclo similar. Para ello en el 
l criterio seguido para 
la línea de montaje”, se detallarán las ope
 
n estar en cada estación, en el 
 Aquí se describirán las herramientas que 
 
 se realizará un programa en Excel, muy básico, para 
e tener en cuenta el transporte de 
 de cada puesto de trabajo.
r, los utillajes de montaje, las zonas de 
 
Pág. 64 de 146 
 
 
raciones de 
s 
 
-out de la 
 Además 
 6.1.1. TIEMPOS DE MONTAJE
 En este apartado se va a exp
de la línea de montaje para los cuatro modelos estudiados.
 Lo primero que se plantea es
barajan dos opciones, la de cuatro estaciones y la de cinco. Al final se o
distribución con cinco estaciones debido a que con cuatro se tendrían unas estaciones 
con unos tiempos de ciclo demasiado elevados y con demasiadas o
estación. 
 Una vez decidido el número de puestos, hay que decidir cómo organizar las 
distintas operaciones de montaje
similar. 
Para ello, se intentarán juntar las operaciones que necesit
herramienta u operaciones que tengan que realizarse en la misma zona de la cabina, 
como por ejemplo, juntar operaciones que tengan que realizarse en el techo de la cabina. 
Además, hay que tener en cuenta algunas restricciones i
el propio montaje que influirán en cuanto a la distribución de las operaciones.
 Estas restricciones son las siguientes:
 Los cristales tienen que ser colocados en el puesto cuatro o cinco, ya que, la 
estantería en la que se guardan los 
puesto. Por lo tanto, por el tema de ahorrar tiempo en el desplazamiento de 
material, los cristales se colocarán en los puestos finales.
 
 El tapizado de la cabina se colocará en la primera estación puesto que la
donde se corta el tapizado está allí situada y porque esta operación es mejor 
realizarla sin que haya ningún montaje previo.
 
 Algunos montajes tienen que ir obligatoriamente detrás de algún otro. Por este 
motivo, habrá que tener un cuidado especial 
redistribuirlos. 
Tras el análisis de todos estos aspectos se llega a varias soluciones 
la sección de anexos, con el nombre “
esta sección la distribución de las ope
modelos de cabinas estudiados.
A continuación se muestran las distribuciones de las operaciones de montaje que 
se han escogido como solución 
acondicionado. Pero prime
incluir dos tablas, una para el modelo 11NT y otra para el modelo 11LC, en las que se 
asigna un número a cada operación de montaje.
PROPUESTAS DE MEJORA 
 
licar la solución final adoptada para el equilibrado 
 
 el número de estaciones que va a tener la línea.
, en los cinco puestos, para obtener un tiempo de ciclo 
mpuestas por la e
 
cristales es fija y no se puede mover a otro 
 
 
con esos montajes a la hora de 
Equilibrado de la línea”. También se incluyen en 
raciones de montaje actuales para los cuatro 
 
para las cabinas 11NT y 11LC, con y sin aire 
ro, y para poder entender las nuevas distribuciones, se van a 
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 Se 
pta por la 
peraciones por 
en la misma 
mpresa o por 
 
 mesa 
incluidas en 
 Operaciones de montaje para el modelo 11NT:
 
Operaciones de 
montaje 
Número asignado
Verificar, retocar la 
pintura y limpiar el 
polvo 
Cortar tapizado cabina y 
puerta 
Tapizar cabina 
Goma F175 
Tapizar puerta 
Colocar puerta 
Colocar visera 
Colocar tapa trampilla 
Preparar instalación agua 
Colocar instalación agua 
Preparar instalación 
eléctrica 
Colocar instalación 
eléctrica 
Barra de luz 
Cantimplora 
Montar, conectar y aislar 
motores limpia 
Chapas z silentblock 
Instalación 461 
Preparar el bastidor 
Colocar el bastidor 
Poner punteras a la 
instalación y conectarla 
Enchufes de 110V, 230V 
Manilla, cerraja de la 
puerta, bulón de la 
cerraja y colgar llaves 
 
En el caso del modelo 11NT con aire acondicionado se tendrá una operación 
más, por lo tanto la operación de colocar el aire acondicionado será la número 45.
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Operaciones de 
montaje 
Número asignado
1 Montaje ventana 
2 Colocar ventana 
3 
Colocar amortiguadores 
en ventana y puerta 
4 Colocar cierre ventana 
5 Colocar cristales 
6 Colocar embellecedor 
7 Sellar cristales 
8 
Anagrama linden 
comansa 
9 Goma en ventana puerta 
10 Cristal puerta 
11 Junquillo puerta 
12 Colocar suelo 
13 Colocar parrilla 
14 Colocar chapa gatera 
15 
Percha, posavasos, 
soporte extintor y 
extintor 
16 
Colocar y comprobar 
brazos limpia 
17 Colocar chapa parasol 
18 Limpiar todo y repintar 
19 
Cables sueltos, 
metacrilato, tornillos 
14x50, limpiacristales 
20 
Cerraja puerta del 
armario 
21 Colocar puerta armario 
22 Protocolo de ensayo 
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23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
 
 Operaciones de montaje para 
 
Operaciones de 
montaje 
Número asignado
Verificar, retocar la 
pintura y limpiar el 
polvo 
Cortar tapizado cabina y 
puerta 
Tapizar cabina 
Goma F175 
Tapizar puerta 
Colocar puerta 
Colocar visera 
Colocar tapa trampilla 
Preparar instalación agua 
Colocar instalación agua 
Preparar instalación 
eléctrica 
Colocar instalación 
eléctrica 
Barra de luz 
Radio 
Estabilizador 
Altavoz 
Antena 
Cantimplora 
Montar, conectar y aislar 
motores limpia 
Chapas z silentblock 
Instalación 461 
Preparar el bastidor 
Colocar el bastidor 
Poner punteras a la 
instalación y conectarla 
 
En el caso del modelo 11LC con aire acondicionado se tendrá una operación 
más, por lo tanto la operación de colocar el aire 
PROPUESTAS DE MEJORA 
el modelo 11LC: 
 
Operaciones de 
montaje 
Número asignado
1 Enchufes de 110V, 230V 
2 
Manilla, cerraja de la 
puerta, bulón de la 
cerraja y colgar llaves 
3 Montaje ventana 
4 Colocar ventana 
5 
Colocar amortiguadores 
en ventana y puerta 
6 Colocar cierre ventana 
7 Colocar cristales 
8 Colocar embellecedor 
9 Sellar cristales 
10 
Anagrama linden 
comansa 
11 Goma en ventana puerta 
12 Cristal puerta 
13 Junquillo puerta 
14 Colocar suelo 
15 Colocar parrilla 
16 Colocar chapa gatera 
17 
Percha, posavasos, 
soporte extintor y 
extintor 
18 
Colocar y comprobar 
brazos limpia 
19 Colocar chapa parasol 
20 Limpiar todo y repintar 
21 
Cables sueltos, 
metacrilato, tornillos 
14x50, limpiacristales 
22 
Cerraja puerta del 
armario 
23 Colocar puerta armario 
24 Protocolo de ensayo 
acondicionado será la número 49. 
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25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
 
 • Distribución de las operaciones de montaje para el modelo 11NT sin aire acondicionado:
 
• Distribución de las operaciones de montaje para el modelo 11NT con aire acondicionado:
  
• Distribución de las operaciones de montaje para 
PROPUESTAS DE MEJORA 
 
 
el modelo 11LC sin aire acondicionado: 
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 • Distribución de las operaciones de montaje para el modelo 11LC con aire acondicionado:
 Esta es la nueva distribución de las operaciones de montaje para los cuatro modelos de cabina estudiados. En estos diagramas 
colocado las operaciones de montaje en la línea inferior,
nueva estación en la que se realizarán. Así, por ejemplo, en este último diagrama se observa que la operación número 31, que corresponde a 
colocar los cristales, se realizará en la estación 4 y que durará 30 minutos.
 En esta solución propuesta se observa que la línea de montaje se ha dividido 
donde se realizarán las operaciones que puedan realizarse fuera de la línea.
totales de montaje de cada zona. 
 En el caso de los modelos 11NT y 11LC con aire acondicionado, se observa que la estación 3 excede con mucho el tiempo de ciclo de las 
demás estaciones. Esto se debe a que en ese puesto se colocará el aire acondicionado, y como se ha dicho en apartados anterio
será realizada por un operario externo a ese puesto a la vez que el operario de dicha estación monta otras piezas.
para la estación 3 será el mismo para los modelos con o sin aire acondicionado.
 Si se suman los tiempos de montaje de cada estación se obtiene el tiempo ideal de montaje de cada modelo de cabina.
tiempos de montaje ideales son de 350 minutos para el modelo 11NT y de 
distribución se ha comprobado que los tempos reales están en torno a los 370 minutos para el modelo 11NT y los 378 minutos para el 11LC.
 Las distintas operaciones de montaje se han intentado distribuir de tal forma que los ti
Además, se han cumplido las restricciones impuestas y
PROPUESTAS DE MEJORA 
 
 y verticalmente y hacia arriba, sus tiempos de montaje, en minutos, y cada uno en la 
 
en cinco estaciones de montaje y en una zona de premontajes 
 También se ve una última columna en la que se dan los tiempos 
 
358 minutos para el modelo 11LC. 
empos de ciclo 
 se han intentado juntar operaciones que necesiten el mismo tipo de herramienta
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se han 
res, esa operación 
 Por lo tanto, el tiempo de ciclo 
 Por lo tanto, sus 
Tras realizar una prueba con esta 
 
de las estaciones sean similares. 
 y, 
 también, operaciones que tengan algo en común. Por ejemplo, en la estación 5 se han 
agrupado la mayoría de las
estación 4 casi todo el montaje de cristales. Esto se ha realizado así porque hay 
operarios que están más especializados en un campo que en otro.
Se ha optado por esta so
mayoría de las operaciones del mismo tipo en una misma estación.
 
6.1.2. PREMONTAJES 
 Como se ha visto en los diagramas anteriores hay tres operaciones que se han 
sacado fuera de la línea y se ha
que será la zona de premontajes.
 Estas operaciones son la número 9, 11 y 18, en los modelos 11NT, y la número 
9, 11 y 22, para los modelos 11LC. Estos números corresponden a las operaciones de 
preparar la instalación de agua, preparar la instalación eléctrica y preparar el bastidor, 
respectivamente.  
 En esta imagen se observa a un operario montando cuatro bastidores. Como se 
aprecia en ella, estas operaciones se realizarán en una mesa a parte de 
intentará que este lo más próxima a esta, para así, perder el mínimo tiempo posible en 
trasladar los montajes ya terminados.
 Las distintas piezas utilizadas en estos premontajes y la manera de realizar estas 
tres operaciones se detallan e
PROPUESTAS DE MEJORA 
 operaciones que tienen que ver con la electricidad
 
lución porque se ha pensado que es mejor agrupar la 
 
 decidido que se realicen en una zona a parte de la línea 
 
 
n el anexo llamado “Premontajes”. 
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 y en la 
 
la línea pero se 
 6.1.3. OPERACIONES EN LA LÍNEA DE MONTAJE
 En este apartado se 
en las estaciones de montaje
número de estaciones que tiene la línea y la distribución propuesta para cada modelo, se 
pueden asignar las tareas correspondientes a cada operario en cada uno de los puestos de 
trabajo. 
 Estas tareas ya vienen definidas en el
de una manera más grafica. Debajo de cada operación de montaje se ha colocado el 
tiempo que cuesta realizarla, por lo tanto, el minuto uno comenzará en la estación 1 y se 
seguirá incrementando hasta la última oper
que instante de tiempo se realiza cada operación. La zona de premontajes va con un 
tiempo aparte ya que se realiza fuera de 
• Tareas para el modelo 11NT sin aire acondicionado:
Premontajes: 
Estación 1: 
Estación 2: 
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van a detallar las distintas tareas a realizar por los operarios
, para los modelos estudiados. Por lo tanto, sabiendo ya el 
 apartado anterior pero aquí se explicarán 
ación de la estación 5. Así se podrá ver en 
la línea. 
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 Estación 3: 
Estación 4: 
Estación 5: 
A modo de complemento de esta información se podría realizar un diagrama de 
precedencias en el que se visualizaría gráficamente en que instante de tiempo la línea de 
montaje necesitaría cada premontaje. Pero debido a que sólo son tres premontajes se ha 
decidido darlos sólo por escrito
Como puede verse en los diagramas anteriores y para este modelo, los 
premontajes; preparar la instalación de agua, preparar la instalación eléctrica y preparar 
el bastidor; deberían ser realizados antes de los minutos 73, 88 
Por ello sería conveniente com
la línea. 
PROPUESTAS DE MEJORA 
 
 
 
. 
y 291, respectivamente.
enzar a realizarlos a la vez que entra la primera cabina a 
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 • Tareas para el modelo 11LC sin aire acondic
Premontajes: 
Estación 1: 
Estación 2: 
Estación 3: 
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ionado: 
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 Estación 4: 
Estación 5: 
 En este caso los premontajes deberían ser realizados antes de los minutos 73, 88 
y 299, respectivamente. 
 Como se puede observar, las operaciones de montaje entre uno y otro modelo no 
varían mucho. Por lo tanto, al realizar un cambio de 
menos tiempo ya que las operaciones a realizar serán muy parecidas y, también, habrá 
que cambiar menos material de sitio.
 
• Tareas para los modelos 11NT y 11LC con aire acondicionado:
Las tareas a realizar en estos modelos 
aire acondicionado, pero además habrá que añadirle el colocar el aire acondicionado
que será montado en la estación 3
 Como se ha mencionado con anterioridad, esta operación será realizada por un 
operario distinto al que se encuentre trabajando en la estación 3
de premontajes. Por lo tanto, el tiempo que cuesta montar esta pieza no se suma
tiempo de ciclo total de esta estación.
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modelo en el montaje se perderá 
 
 
son las mismas que para los modelos sin 
. 
, que en este caso será el 
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, 
 
rá al 
 6.1.4. HERRAMIENTAS Y PIEZAS DE LA LÍNEA
 Una vez conocidas la
modelo y una vez establecidas las tareas a realizar en cada estación, se pueden distribuir 
las piezas y las herramientas que debería tener cada estación.
 Por lo tanto, en este apartado se co
piezas necesarias para el montaje de los distintos modelos de cabinas estudiados.
• Cabina 11NT sin aire acondicionado:
M
es
a 
pr
em
on
ta
je
s 
Herramientas
Tijeras 
Cúter 
Destornillador plano
Destornillador estrella
Atornillador eléctrico
Cinta adhesiva
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s distribuciónes de las operaciones de montaje para cada 
 
mentarán las herramientas y la cantidad de 
 
 Piezas 
Tubo de agua Ø6 
Tubo de agua Ø3 
 Tubo de agua Ø3 
 Cable motor superior limpia 2x1,5
 Cable motor inferior limpia 2x1,5
 Cable luz cabina 2x1,5 
 
  Cable motor bomba limpia (MBL) 2x1,5
 
  Cable ventilador (calefactor) 3x1,5
 
  Cable de tres hilos 4x2,5 
 
  Chapa con pletina soldada 
 
  Transformador 2,8 KVA 
  
Tornillo allen M8x15 
  
Arandela M8 ala ancha 
  
Base metálica HDC-32A-SBU-2M25G
  
Base clavija HDC-HA-16-MT 
  
Base hdcha 16MT 17-32 
  
Tornillo M4x15 cabeza alomada philips
  
Disyuntor magnetotérmico 6-10A
  
Interruptor C60N Curva C 1P 10A
  
Portafusible 1P 25A 8,5x31,5 
  
Fusible Dyfus ZR-00 10A Clase GG
  
Fusible Dyfus ZR-00 25A Clase GG
  
Fusible Dyfus ZR-00 6A Clase GG
  
Puente rectificador 25A 500V 
  
Tornillo M4x15 cabeza alomada philips
  
Borna ZDU-4-2 
  
Borna de tierra ZPE-4-2 
  
Puente ZQV-4-2 
  
Tope lateral 
  
Base adhesiva 30x30 natural 
  
Numeros de bornas (L1,L2,L3,0,0,0…)
  
Pegatinas nombres magnetotermicos
  
Bridas 
  
Cables para la conexión 
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Cantidad 
1500 mm 
150 mm 
1200 mm 
 4500 mm 
 3600 mm 
800 mm 
 7500 mm 
 3000 mm 
3000 mm 
1 
1 
4 
4 
 1 
1 
1 
 4 
 1 
 2 
3 
 1 
 1 
 1 
1 
 1 
17 
2 
7 
1 
6 
   
   
  
  
  La última pieza llamada cables para la conexión hace referencia a los cables 
necesarios para el montaje del bastidor. Estos cables están detallados en el anexo 
“Premontajes”. 
E
st
ac
ió
n 
1 
Herramientas
Llave de 17
Pistola silicona
Papel 
Cúter 
Plantillas del tapizado
Maza nylon
Loctite 
Tijeras 
Llave de 13
Llave allen de 5
Llave allen de 6
Llave de 8
Llave de tubo de 7
Atornillador eléctrico
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROPUESTAS DE MEJORA 
 Piezas 
 Tornillo hexagonal M10x60 
 Arandela M10 ala ancha 
Silicona Simson blanca 
Planchas tapizado 
 Goma F-175 
 Puerta 
Tornillo allen M8x80 
Arandela M8 
 Tuerca M8 autoblocante 
 Tapa trampilla panoramic 
 Tornillo allen M6x16 
 Arandela M6 ala ancha 
 Visera 
 Goma adhesiva de 6 mm 
  
Arandela M5 
  
Tuercas M5 autoblocantes 
  
Tornillo alomada M4x10 philips 
  
Arandela M4 
  
Tuercas M4 autoblocantes 
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Cantidad 
1 
1 
  
2,5 
8060 mm 
1 
2 
4 
2 
1 
4 
4 
1 
1280 mm 
3 
3 
2 
4 
2 
 E
st
ac
ió
n 
2 
Herramientas
Atornillador eléctrico
Tijeras 
Taladro 
Secador 
Llave de 22
Llave de 13
Llave de 10
Llave de 7
Espátula de fieltro
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROPUESTAS DE MEJORA 
 Piezas 
 Juego de tubos de agua 
Desviación en forma de F 
Surtidor 
Juego de cables 
 Barra de luz fluorescente 
 Tornillo alomada M4x30 philips 
 Cantimplora agua 
 Tornillo hexagonal M6x15 
 Arandela M6 ala ancha 
  
Motor superior limpia 12 voltios 
  
Arandela M8 estrella 
  
Soporte motor (del motor superior) 
  
Arandela M8 
  
Tuerca M8 autoblocante 
  
Motor inferior limpia 12 voltios 
  
Arandela M8 estrella 
  
Embellecedor motor inferior 
  
Cinta termoretractil 
  
Adhesivo portabridas 
  
Bridas 
  
Chapa z silentblock 
  
Arandela M4 
  
Tuerca M4 
  
Anagrama Linden Comansa 
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Cantidad 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
4 
1 
2 
1 
4 
4 
1 
2 
1 
2x10 mm 
3 
3 
2 
4 
4 
1 
 E
st
ac
ió
n 
3 
Herramientas
Llave de 7
Atornillador eléctrico
Destornillador
Loctite 
Taladro 
Llave de tubo de 13
Tijeras 
Destornillador plano
Llave de 19
Alcohol 
Papel 
Limpiador adhesivo
Pistola masilla
Llave de 10
Remachadora
Llave de 17
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
PROPUESTAS DE MEJORA 
 Piezas 
 Instalación 461 
 Tornillo alomado M4x20 philips 
 Bulón 
Arandela M12 
Tuerca M12 autoblocante 
 Manilla 
Tornillo allen M6x10 
 Cerraja 
 Tornillo gota sebo M8x40 
Arandela M8 
Tuerca M8 autoblocante 
 Juego llaves 
 Brida 
 Marco ventana 
 Tornillo allen M8x80 
 Arandela M8 
  
Tuerca M8 autoblocante 
  
Cristal ventana 
  
Conjunto sujeción cristales con 
tornillo 
  
Parasol vinilo 
  
Masilla Krafft poliuretano rápido K1 
  
Cierre ventana 
  
Tornillo hexagonal M6x15 
  
Arandela M6 
  
Arandela M6 ala ancha 
  
Tuerca autoblocante M6 
  
Amortiguador 15 Kg 
  
Arandela M8 
  
Tuerca hexagonal M8 autoblocante 
  
Chapa gatera 
  
Suelo de goma 
  
Suelo desmontable (chapa) 
  
Tornillo M10x25 cabeza hexagonal 
  
Arandela M10 ala ancha 
  
Colgador (perchero) 
  
Botellero 
  
Remache Ø5 mm 
  
Extintor 
  
Soporte extintor 
  
Tornillo rosca-chapa M5x20 mm 
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Cantidad 
1 
12 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
4 
2 
1 
4 
1240 mm 
  
1 
1 
2 
1 
1 
3 
12 
6 
1 
1 
1 
3 
3 
1 
1 
8 
1 
1 
2 
 E
st
ac
ió
n 
4 
Herramientas
Alcohol 
Papel 
Limpiador adhesivo
Pistola masilla
Destornillador plano
Destornillador estrella
Llave de 7
Cortadora de goma
Colocador de junquillo
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROPUESTAS DE MEJORA 
 Piezas 
Cristal lateral izquierdo superior 
Cristal lateral izquierdo inferior 
 Cristal lateral derecho superior 
 Cristal lateral derecho inferior 
 Cristal curvo inferior 
 Tornillo M4x10 
 
Conjunto sujeción cristales sin 
tornillo 
 
Conjunto sujeción cristales con 
tornillo 
 Masilla Krafft poliuretano rápido K1 
  
Embellecedor 
  
Goma adhesiva de 8 mm de espesor 
  
Tornillo alomada M4x30 philips 
  
Tuerca hexagonal M4 autoseguro 
  
Arandela ala ancha M4 
  
Goma en marco cristal de la puerta 
  
Cristal puerta 
  
Junquillo en marco cristal de la puerta
Pág. 79 de 146 
Cantidad 
1 
1 
1 
1 
1 
8 
8 
16 
5 
1 
1280 mm 
4 
4 
4 
2680 mm 
1 
 2680 mm 
 E
st
ac
ió
n 
5 
Herramientas
Atornillador eléctrico
Destornillador
Llave de tubo de 
Cinta adhesiva negra
Pela cables
Aplasta punteras
Comprobador a 12 y 24V
Trapo 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  
Las piezas que se llaman “conjunto sujeción cristales sin
sujeción cristales con tornillo” están compuestas de varias piezas que se detallan a 
continuación. 
Conjunto sujeción cristales con tornillo
 
Pieza sujeción cristales metálica con tornillo 
soldado
 
Pieza sujeción cristales 
 
Arandela ala ancha M4
 
Tuerca hexagonal M4 autoseguro
 
Conjunto sujeción cristales sin tornillo
 
Pieza sujeción cristales metálica
 
Pieza sujeción cristales plástico
 
Así se observa, por ejemplo, que el conjunto sujeción 
compuesto por una pieza de sujeción cristales metálica y otra de plástico.
PROPUESTAS DE MEJORA 
 Piezas 
 Parrilla 
 Tornillo hexagonal M10x20 
13 Tornillo hexagonal M10x15 
 Arandela M10 
 Tuerca M10 
 Chapa parasol 
 Tornillo punta broca 4,8x19 
Bastidor 
  
Arandela M8 normal 
  
Tuerca M8 normal 
  
Puntera 1x1,5 
  
Unex (+,-,0,1,…,9) 
  
Enchufe 110V 
  
Enchufe 230V 
  
Caja donde van los enchufes 
  
Pegatina de identificación de 110V 
  
Pegatina de identificación de 230V 
  
Brazo paralelo normal 
  
Escobilla 500mm 
  
Puerta armario eléctrico 
  
Cerraja puerta armario eléctrico 
  
Cables sueltos 
  
Metacrilato 
  
Tornillos 14x50 
  
Limpia cristales 
 tornillo” y “conjunto 
 1 
  
 
1 
plástico 1 
 1 
 1 
 1 
  
 1 
 1 
cristales sin tornillo está 
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Cantidad 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
4 
1 
6 
6 
13 
  
2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
  
1 
  
  
 
 • Cabina 11LC sin aire acondicionado:
M
es
a 
pr
em
on
ta
je
s 
Herramientas
Tijeras 
Cúter 
Destornillador plano
Destornillador estrella
Atornillador eléctrico
Cinta adhesiva
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
PROPUESTAS DE MEJORA 
 
 Piezas 
Tubo de agua Ø6 
Tubo de agua Ø3 
 Tubo de agua Ø3 
 Cable motor superior limpia 2x1,5
 Cable motor inferior limpia 2x1,5
 Cable luz cabina 2x1,5 
 
  Cable motor bomba limpia (MBL) 2x1,5
 
  Cable ventilador (calefactor) 3x1,5
 
  Cable de tres hilos 4x2,5 
 
  Chapa con pletina soldada 
 
  Transformador 2,8 KVA 
  
Tornillo allen M8x15 
  
Arandela M8 ala ancha 
  
Base metálica HDC-32A-SBU-2M25G
  
Base clavija HDC-HA-16-MT 
  
Base hdcha 16MT 17-32 
  
Tornillo M4x15 cabeza alomada philips
  
Disyuntor magnetotérmico 6-10A
  
Interruptor C60N Curva C 1P 10A
  
Portafusible 1P 25A 8,5x31,5 
  
Fusible Dyfus ZR-00 10A Clase GG
  
Fusible Dyfus ZR-00 25A Clase GG
  
Fusible Dyfus ZR-00 6A Clase GG
  
Puente rectificador 25A 500V 
  
Tornillo M4x15 cabeza alomada philips
  
Borna ZDU-4-2 
  
Borna de tierra ZPE-4-2 
  
Puente ZQV-4-2 
  
Tope lateral 
  
Base adhesiva 30x30 natural 
  
Numeros de bornas (L1,L2,L3,0,0,0…)
  
Pegatinas nombres magnetotermicos
  
Bridas 
  
Cables para la conexión 
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Cantidad 
1500 mm 
150 mm 
1200 mm 
 4500 mm 
 3600 mm 
800 mm 
 7500 mm 
 3000 mm 
3000 mm 
1 
1 
4 
4 
 1 
1 
1 
 4 
 1 
 2 
3 
 1 
 1 
 1 
1 
 1 
17 
2 
7 
1 
6 
   
   
  
  
 E
st
ac
ió
n 
1 
Herramientas
Llave de 17
Pistola silicona
Papel 
Cúter 
Plantillas del tapizado
Maza nylon
Loctite 
Tijeras 
Llave de 13
Llave allen de 5
Llave allen de 6
Llave de 8
Llave de tubo de 7
Atornillador eléctrico
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROPUESTAS DE MEJORA 
 Piezas 
 Tornillo hexagonal M10x60 
 Arandela M10 ala ancha 
Silicona Simson blanca 
Planchas tapizado 
 Goma F-175 
 Puerta 
Tornillo allen M8x80 
Arandela M8 
 Tuerca M8 autoblocante 
 Tapa trampilla panoramic 
 Tornillo allen M6x16 
 Arandela M6 ala ancha 
 Visera 
 Goma adhesiva de 6 mm 
  
Arandela M5 
  
Tuercas M5 autoblocantes 
  
Tornillo alomada M4x10 philips 
  
Arandela M4 
  
Tuercas M4 autoblocantes 
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Cantidad 
1 
1 
  
2,5 
8060 mm 
1 
2 
4 
2 
1 
4 
4 
1 
1280 mm 
3 
3 
2 
4 
2 
 E
st
ac
ió
n 
2 
Herramientas
Atornillador eléctrico
Tijeras 
Taladro 
Secador 
Llave de 22
Llave de 13
Llave de 10
Llave de 7
Espátula de fieltro
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROPUESTAS DE MEJORA 
 Piezas 
 Juego de tubos de agua 
Desviación en forma de F 
Surtidor 
Juego de cables 
 Barra de luz fluorescente 
 Tornillo alomada M4x30 philips 
 Cantimplora agua 
 Tornillo hexagonal M6x15 
 Arandela M6 ala ancha 
  
Motor superior limpia 12 voltios 
  
Arandela M8 estrella 
  
Soporte motor (del motor superior) 
  
Arandela M8 
  
Tuerca M8 autoblocante 
  
Motor inferior limpia 12 voltios 
  
Arandela M8 estrella 
  
Embellecedor motor inferior 
  
Cinta termoretractil 
  
Adhesivo portabridas 
  
Bridas 
  
Chapa z silentblock 
  
Arandela M4 
  
Tuerca M4 
  
Anagrama Linden Comansa 
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Cantidad 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
4 
1 
2 
1 
4 
4 
1 
2 
1 
2x10 mm 
3 
3 
2 
4 
4 
1 
 E
st
ac
ió
n 
3 
Herramientas
Llave de 7
Atornillador eléctrico
Destornillador
Loctite
Taladro
Llave de tubo de 13
Tijeras
Destornillador plano
Llave de 19
Alcohol
Papel 
Limpiador adhesivo
Pistola masilla
Llave de 10
Remachadora
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
PROPUESTAS DE MEJORA 
 Piezas 
 Radio-CD 
 Tornillo M5x15 hexagonal 
 Arandela M5 ala ancha 
 Embellecedor radio 
 Adaptador (estabilizador) 
 Altavoz 
 Tornillo rosca-chapa M5x20 mm 
 Antena 
 Instalación 461 
 Tornillo alomado M4x20 philips 
Bulón 
 Arandela M12 
 Tuerca M12 autoblocante 
 Manilla 
 Tornillo allen M6x10 
  
Cerraja 
  
Tornillo gota sebo M8x40 
  
Arandela M8 
  
Tuerca M8 autoblocante 
  
Juego llaves 
  
Brida 
  
Marco ventana 
  
Tornillo allen M8x80 
  
Arandela M8 
  
Tuerca M8 autoblocante 
  
Cristal ventana 
  
Conjunto sujeción cristales con tornillo
  
Parasol vinilo 
  
Masilla Krafft poliuretano rápido K1
  
Cierre ventana 
  
Tornillo hexagonal M6x15 
  
Arandela M6 
  
Arandela M6 ala ancha 
  
Tuerca autoblocante M6 
  
Amortiguador 15 Kg 
  
Arandela M8 
  
Tuerca hexagonal M8 autoblocante
  
Chapa gatera 
  
Colgador (perchero) 
  
Botellero 
  
Remache Ø5 mm 
  
Extintor 
  
Soporte extintor 
  
Tornillo rosca-chapa M5x20 mm 
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Cantidad 
1 
4 
4 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
12 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
4 
2 
1 
 4 
1240 mm 
   
1 
1 
2 
1 
1 
3 
12 
 6 
1 
1 
1 
8 
1 
1 
2 
 E
st
ac
ió
n 
4 
Herramientas
Alcohol
Papel 
Limpiador adhesivo
Pistola masilla
Destornillador plano
Destornillador estrella
Llave de 7
Cortadora de goma
Colocador de junquillo
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROPUESTAS DE MEJORA 
 Piezas 
 Cristal lateral izquierdo superior 
Cristal lateral izquierdo inferior 
 Cristal lateral derecho superior 
 Cristal lateral derecho inferior 
 Cristal curvo inferior 
 Tornillo M4x10 
 Conjunto sujeción cristales sin tornillo
 Conjunto sujeción cristales con tornillo
 Masilla Krafft poliuretano rápido K1
  
Embellecedor 
  
Goma adhesiva de 8 mm de espesor
  
Tornillo alomada M4x30 philips 
  
Tuerca hexagonal M4 autoseguro 
  
Arandela ala ancha M4 
  
Goma en marco cristal de la puerta
  
Cristal puerta 
  
Junquillo en marco cristal de la puerta
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Cantidad 
1 
1 
1 
1 
1 
8 
 8 
 16 
 5 
1 
 1280 mm 
4 
4 
4 
 2680 mm 
1 
 2680 mm 
 E
st
ac
ió
n 
5 
Herramientas
Atornillador eléctrico
Llave de 17
Destornillador
Llave de tubo de 13
Cinta adhesiva negra
Pela cables
Aplasta punteras
Comprobador a 12 y 24V
Trapo 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
• Cabinas 11NT y 11LC con aire acondicionado:
Estas cabinas necesitarán las misma
la tercera estación, que a parte de las anterio
aire acondicionado. 
Aire acondicionado tipo B2200
Soporte mando aire acondicionado
Tornillo 4x10 alomada philips
Arandela M4 
 
 Para resolver el problema de que otros operarios ajenos a la línea de montaje 
utilicen las herramientas de esta, se plantea colocar una pegatina identificativa en cada 
PROPUESTAS DE MEJORA 
 Piezas 
 Suelo de goma 
 Suelo desmontable (chapa) 
 Tornillo M10x25 cabeza hexagonal 
 Arandela M10 ala ancha 
 Parrilla 
 Tornillo hexagonal M10x20 
 Tornillo hexagonal M10x15 
 Arandela M10 
Tuerca M10 
  
Chapa parasol 
  
Tornillo punta broca 4,8x19 
  
Bastidor 
  
Arandela M8 normal 
  
Tuerca M8 normal 
  
Puntera 1x1,5 
  
Unex (+,-,0,1,…,9) 
  
Enchufe 110V 
  
Enchufe 230V 
  
Caja donde van los enchufes 
  
Pegatina de identificación de 110V 
  
Pegatina de identificación de 230V 
  
Brazo paralelo normal 
  
Escobilla 500mm 
  
Puerta armario eléctrico 
  
Cerraja puerta armario eléctrico 
  
Cables sueltos 
  
Metacrilato 
  
Tornillos 14x50 
  
Limpia cristales 
 
s piezas que los modelos anteriores,
res necesitará incluir las relacionadas con el 
 1 
 1 
 2 
2 
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Cantidad 
1 
1 
3 
3 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
4 
1 
6 
6 
13 
  
2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
  
1 
  
  
 salvo en 
 herramienta. Esta pegatina sería de un color llamativo, por ejemplo el rojo, e indicaría
que pertenece a la línea de montaje, 
 
6.1.5. CONTROL DE INVENTARIOS
 Como se ha comentado en el análisis actual, esta empresa, por el momento, no 
tiene muy claro el material del que dispone para fabricar las 
exactamente cuántas unidades
al ver que quedan pocas unidades de algún material, le indican al departamento de 
compras que hace falta comprar dicho material.
 Con el objetivo de s
piezas que componen los modelos de cabina estudiados. Así se obtuvo un listado 
general de todas las piezas necesarias para fabricar cualquiera de estos modelos de 
cabinas y un listado particular 
Posteriormente y con la ayuda de estos listados, se ha realizado un programa 
para poder controlar el inventario de 
estos modelos. Hay que decir que se ha realizado un programa 
unos meses esta empresa pretende instalar un programa más completo con el que 
puedan llevar toda la gestión de la línea, en particular, y de toda la empresa, en general.
Este programa se ha elaborado en el programa Microsoft Visua
2007. En este apartado se explicará lo que es capaz de hacer este programa, sin 
embargo, la explicación del código utilizado para crearlo se dará dentro de los anexos, 
en el apartado llamado “Código del programa
 
 Funcionamiento del progr
Lo primero que hay que hacer es abrir el documento de Excel llamado 
“programa” y habilitar las macros. Para ello se pincha en el botón de opciones que 
aparece nada más abrir el archivo
“habilitar este contenido”. 
PROPUESTAS DE MEJORA 
e incluso, a la estación a la que corresponde
 
cabinas. No
 quedan de cualquier material. Son los operarios los que, 
 
olucionar esta situación, primeramente se anotaron todas las 
de piezas para cada cabina.  
las piezas utilizadas en la línea de montaje para 
bastante básico ya que en 
”. 
ama. 
, y en la nueva ventana que aparece se marca la opción 
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. 
 se sabe 
 
l Basic de Excel 
  En el caso de que no aparezca el botón de opciones se pueden habilitar las 
macros de la siguiente forma. Se hace clic en el botón de Microsoft Office y después en 
opciones de Excel. Ahora se nos abre otra ventana en la que se pincha en 
confianza, después en Configuración del Centro de confianza y, a continuación, en 
Configuración de macros. Ahí aparecerán diferentes opciones para habilitar las macros.
PROPUESTAS DE MEJORA 
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Centro de 
 
 
  Tras habilitar las macros ya podemos iniciar el programa. Para ello hay 
pinchar en el botón llamado “inicio” situado en la hoja de cálculo llamada con el mismo 
nombre. 
 
 Después de pinchar el botón de inicio se abre una ventana en 
botones.  
Hoja de cálculo
PROPUESTAS DE MEJORA 
la que se tienen dos 
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que 
 
 Si se clica en el botón llamado 
hoja donde se encuentra el inventario general de toda la línea de montaje. Ahí se puede 
modificar la columna “cantidad” si es que han entrado nuevas unidades del material 
existente. Estas unidades siempre se
Si por el contrario se pincha en el botón llamado “Salida de cabinas” el 
programa le lleva a otra ventana con cuatro botones.
 En esta ventana se puede pinchar en uno de esos cuatro botones o volver a la 
ventana anterior. Si se pincha en el botón “Cabina 11NT” el programa le lleva a la hoja 
llamada “inventario general” y en la columna “restantes” resta las piezas q
en el montaje de una cabina
leen las cabinas que se han fabricado hasta el momento.
cabina 11NT habrá que clicar dicho botón para actualizar el inventario.
imagen se observa esta hoja llamada “inventario general”.
PROPUESTAS DE MEJORA 
 
“Entrada de material”, el programa le lleva a la 
 sumarán a las ya existentes. 
 
 
 11NT. Además, en esta hoja aparece una casilla donde se 
 Cada vez que se realice una 
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ue se utilizan 
 En la siguiente 
  En el botón “Cabina 11LC” se realizan
modelo 11LC. Con los otros dos botones se inicializan el número de cabinas fabricadas 
a cero. Es decir, la columna “
bien cuando se haga un recuento manual del inv
en las cantidades de material existentes. Así, 
colocan las nuevas unidades
 Por lo tanto con este breve programa se consigue llevar un c
unidades utilizadas de cada material y de las unidades que quedan disponibles en el 
almacén. 
 
 
 
 
 
 
 
PROPUESTAS DE MEJORA 
 las mismas operaciones pero para el 
restantes” se iguala a la columna “cantidad
entario para corregir o ajustar desfases 
tras inicializar el número de cabinas 
 de material en la columna “cantidad”. 
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”. Esto viene 
se 
ontrol de las 
 6.2. LAY-OUT PROPUESTO
 A continuación se muestra el lay
de la línea de montaje: 
 Como se puede observar es bastante parecido al visto en el análisis de la 
situación inicial, pero se ha i
estanterías, mesas, contenedores y palets necesarios. Por lo tanto, el análisis de las 
herramientas y las piezas necesarias visto en apartados anteriores ha ayudado a realizar 
este lay-out. 
 En la imagen se muestran todos los elementos necesarios en cada estación para 
montar los modelos de cabinas estudiados
Por este motivo, se puede ver que para la misma superficie
tener más espacio libre. 
 Además, se ha incluido una zona de premontajes;
Se ha decidido colocarla entre las estaciones 4 y 5 porque es en la estac
PROPUESTAS DE MEJORA 
 
-out que se propone para la nueva organización 
 
ntentado que, en este último, sólo se encuentren
 y se han eliminado todos los innecesarios
 de montaje se ha conseguido 
 el recuadro rojo de la imagen. 
Pág. 92 de 146 
 las 
. 
ión 5 donde se 
 montan los bastidores, que 
menos distancia. 
 En cuanto a los contenedores
para facilitar el cambio de modelo, ya que en cada contene
voluminosas de cada modelo.
alto, 820 mm de ancho y 1080 mm de fondo. 
Las mesas tienen tres tamaños distintos. La mesa de trabajo grande mide 2100 
mm de largo y 1150 mm de ancho.
bastidores miden 1150 mm de largo y 1150 mm de ancho. Y la mesa de premontajes 
mide 2100 mm de largo y 1000 mm de ancho.
 Los carros son como los que se muestran en la siguiente figura. En ellos se 
pueden colocar las estanterías a la altura que mejor convenga.
modificar el carro según la estación y las necesidades que esta requiera.
se colocan las piezas de pequeño
 Las dimensiones de este tipo de carros son
anchura y 500 mm de fondo.
 Aparte de estos carros se propone colocar unos carros más pequeños en los que 
se puedan ubicar las herramientas y la tornillería necesaria en cada puesto.
unas dimensiones de 800 mm de
 Por último, y como se ha dicho en apartados anteriores, las estanterías para los 
cristales se mantienen en su posición original.
una puerta corredera para evita
en limpiarlos al realizar el montaje.
PROPUESTAS DE MEJORA 
son elementos bastantes pesados, así tienen que recorrer 
 y las mesas tienen ruedas para poder desplazarlos 
dor se colocan las piezas 
 Las dimensiones de los contenedores son 1150 mm de 
 
 La mesa de trabajo pequeña y la mesa para 
 
 Por lo tanto se puede
 tamaño. 
 
 de 1800 mm de altura, 1100 mm de 
 
 alto, 600 mm de ancho y 350 mm de fondo.
 A estas estanterías se les podría colocar 
r que los cristales se ensucien y así perder menos tiempo 
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 En estos carros 
 Estos tienen 
 
 6.3. ESTUDIO ECONÓMICO DE LAS CABINAS
 En este apartado se 
estudiar si es viable la contratación de más operarios. Se va a explicar el desglose 
completo del coste de una cabina
el resto serán detalladas en el anexo llamado “
explicar completo es el 11NT sin aire acondicionado.
 El coste de cada modelo se ha dividido en tres costes dist
 El primero es el coste de los materiales necesarios para fabricar la estructura de 
la cabina. Se puede observar en la
Coste materiales cabina
Chapa 
Perfiles 
Total 
 
 El segundo es el coste de fabricar esa estructura y las piezas de chapa utilizadas 
en el montaje. A continuación,
por los que pasan los materiales para conformar la estructura de la cabina. Aquí ya se 
han tenido en cuenta los tiempos
la línea de montaje. Por lo tanto en el último coste no se tendrán en cuenta estas piezas.
 En esta tabla también se muestra el coste tanto de las maquinas utilizadas en 
cada proceso como de los operarios necesarios.
 
 
Coste estructura cabina y 
piezas fabricadas en TERU
Tiempo (min)
CORTE POR LASER 390,00
Piezas estructura 330,00
Piezas pequeñas 60,00
PLEGADO 61,27
Suelo 3,33
Panel lateral 1,67
Techo 6,67
Armario eléctrico 2,50
Trasera 2,50
Ventana horizontal y vertical 0,67
Cajón entrada cables 0,61
Visera 3,33
Omegas 10,00
Piezas pequeñas 30,00
SOLDADURA 390,00
PINTURA 160,00
MONTAJE 480,00
TOTALES (maq. y oper.)
PROPUESTAS DE MEJORA 
 
va a analizar el coste de los distintos modelos de cabina
 y el cuadro resumen del coste de todos los modelos
Coste cabinas”. El modelo que se
 
intos. 
 siguiente tabla: 
 Kilogramos €/Kg Subtotal 
220,00 0,80 176,00
75,00 2,70 202,50
    378,50
 se muestran los tiempos y los costes de los 5 
 de fabricación de las piezas de chapa que se col
 
Nº operarios
Coste máquina 
(€/h)
Coste máquina 
(€/min)
Coste operarios 
(€/h)
Coste operarios 
(€/min)
1,00 76,80 1,28 21,60
1,00 4,40 0,07 21,60
1,00 4,40 0,07 21,60
1,00 68,40 1,14 21,60
4,00 21,60
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 para 
 y 
 va a 
 
 
 
procesos 
ocan en 
 
 
Subtotal máquinas 
y operarios
0,36 639,60
0,36 26,55
0,36 169,00
0,36 240,00
0,36 691,20
1766,35
  El tercero es el coste de las piezas compradas al exterior
línea de montaje. En la siguiente tabla
REFERENCIA PIEZAS
2910549 Tubo de agua Ø6
2910543 Tubo de agua Ø3
CAB01 Cable 2x1,5
CAB02 Cable ventilador (calefactor) 3x1,5
CAB03 Cable de tres hilos 4x2,5
20021 Chapa con pletina soldada
10000779 Transformador 2,8 KVA
TOR16 Tornillo allen M8x15
AR11 Arandela M8 ala ancha
139367 Base metálica HDC-32A-SBU-2M25G
139368 Base clavija HDC-HA-16-MT
139369 Base hdcha 16MT 17-32
TOR17 Tornillo M4x15 cabeza alomada philips
70432 Disyuntor magnetotérmico 6-10A
18250 Interruptor C60N Curva C 1P 10A
130757 Portafusible 1P 25A 8,5x31,5
86061 Fusible Dyfus ZR-00 10A Clase GG
86064 Fusible Dyfus ZR-00 25A Clase GG
86060 Fusible Dyfus ZR-00 6A Clase GG
12747 Puente rectificador 25A 500V
68551 Borna ZDU-4-2
68552 Borna de tierra ZPE-4-2
38253 Puente ZQV-4-2
14500 Tope lateral
11829 Base adhesiva 30x30 natural
Numeros de bornas (L1,L2,L3,0,0,0…) y unex
Pegatinas nombres magnetotermicos
20006 Bridas
CAB04 Cable 1x1,5 negro
CAB05 Cable 1x1,5 rojo
CAB06 Cable 1x4 negro
CAB07 Cable 1x1,5 tierra
CAB08 Cable 1x2,5 tierra
CAB09 Cable 1x4 azul
CAB10 Cable 1x4 blanco
TOR01 Tornillo hexagonal M10x60
AR01 Arandela M10 ala ancha
SIL01 Silicona Simson blanca
TA001 Planchas tapizado
F175P Goma F-175
10200 Puerta
PROPUESTAS DE MEJORA 
 que son colocadas en la 
 se pueden observar estas piezas. 
CANTIDAD UNIDADES COSTE €/m
3,5 m
1,35 m
16,4 m
3 m
3 m
1
1
4
4
1
1
1
5
1
2
3
1
1
1
1
17
2
7
2
9
10
6
4
8,645 m
0,5 m
1,35 m
1,05 m
0,805 m
0,265 m
0,3 m
1
4
1
2,5
8,06 m
1
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SUBTOTAL
0,405 1,42
0,3 0,41
0,9 14,76
1 3,00
1,3 3,90
0 0,00
185,8 185,80
0,11 0,44
0,04 0,16
15,67 15,67
7,06 7,06
7,06 7,06
0,05 0,25
53,4 53,40
6,18 12,36
2,59 7,77
0,24 0,24
0,24 0,24
0,29 0,29
2,83 2,83
0,5989 10,18
1,9015 3,80
0,2263 1,58
0,4477 0,90
0,17 1,53
0,3 3,00
0,3 1,80
0,01 0,04
0,18 1,56
0,18 0,09
0,42 0,57
0,18 0,19
0,26 0,21
0,42 0,11
0,42 0,13
0,28 0,28
0,105 0,42
8,76 8,76
43,348 108,37
5,8 46,75
0 0,00
 REFERENCIA PIEZAS
TOR03 Tornillo allen M8x80
AR03 Arandela M8
T01 Tuerca M8 autoblocante
20001 Desviación en forma de F
6020069 Surtidor
PHIFA306 Barra de luz fluorescente
TOR04 Tornillo M4x30 cabeza alomada philips
11374412B00 Motor limpia 12 voltios
AR07 Arandela M8 estrella
10106 Soporte motor (del motor superior)
10361 Embellecedor motor inferior
20007 Cinta termoretractil
11709 Tapa techo panoramic
TOR02 Tornillo allen M6x16
AR02 Arandela M6 ala ancha
5420189 Cantimplora agua
TOR05 Tornillo hexagonal M6x15
10152 Chapas z silentblock
AR04 Arandela M4
T03 Tuerca M4
1407P6046 Instalación 461
TOR19 Tornillo M4x20 cabeza alomada philips
T02 Tuerca M8 normal
PUNT01 Puntera 1x1,5
PUNT02 Puntera horquilla 2,5
PUNT03 Puntera horquilla de 6
PUNT04 Puntera 1x4
PUNT05 Puntera phaston 6
PUNT06 Puntera 2x1,5
PUNT07 Puntera masa 2,5/10
PUNT08 Puntera 2x2,5
20003 Enchufe 110V
20004 Enchufe 230V
20005 Caja donde van los enchufes
1408P30684 Pegatina de identificación de 110V
1408P30685 Pegatina de identificación de 230V
958000020 Bulón
AR06 Arandela M12
T06 Tuerca M12 autoblocante
HA5800183 Manilla
TOR07 Tornillo allen M6x10
HA6000599 Cerraja
TOR08 Tornillo gota sebo M8x40
HA6000600 Juego llaves
10093 Visera NT
20008 Goma adhesiva de 6 mm
AR05 Arandela M5
T04 Tuerca M5 autoblocante
TOR06 Tornillo M4x10 cabeza alomada philips
T05 Tuerca M4 autoblocante
10385 Marco ventana NT
.0404 Cristal ventana NT
20012 Parasol vinilo NT
10797 Cierre ventana
TOR05 Tornillo hexagonal M6x15
AR09 Arandela M6
T07 Tuerca autoblocante M6
12814200 Amortiguador 15 Kg
.0401-IZ Cristal lateral izquierdo superior
.0402-IZ Cristal lateral izquierdo inferior
PROPUESTAS DE MEJORA 
CANTIDAD UNIDADES COSTE €/m
4
32
16
1
2
1
6
2
4
1
1
0,02 m
1
4
9
1
2
2
8
4
1
12
6
34
5
2
4
4
9
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
2
1
1
1,01 m
3
3
10
26
1
1
0,955 m
1
1
2
1
3
1
1
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SUBTOTAL
0,32 1,28
0,0193 0,62
0,02 0,32
0,45 0,45
1,05 2,10
12,19 12,19
0,06 0,36
45,83 91,66
0,06 0,24
0 0,00
0 0,00
1,8 0,04
0 0,00
0,05 0,20
0,03 0,27
17,9 17,90
0,05 0,10
0 0,00
0,005 0,04
0,01 0,04
259 259,00
0,055 0,66
0,03 0,18
0,0263 0,89
0,0667 0,33
0,104 0,21
0,045 0,18
0,0578 0,23
0,0532 0,48
0,0586 0,12
0,0569 0,06
1,93 3,86
4,16 4,16
2,33 2,33
0,6 0,60
0,6 0,60
0 0,00
0,0593 0,06
0,05 0,05
8,92 8,92
0,04 0,12
8,15 8,15
0,1 0,20
1,2 1,20
0 0,00
4,6 4,65
0,0064 0,02
0,007 0,02
0,04 0,40
0,0066 0,17
0 0,00
31,96 31,96
7,5 7,16
0 0,00
0,0489 0,05
0,0129 0,03
0,0074 0,01
4,45 13,35
35,01 35,01
30,81 30,81
  Las piezas que tienen coste cero son las que ya se habían tenido en cuenta en el 
coste anterior. 
 Por último se incluye un cuadro resumen con todos los
precio de venta y el margen de beneficio.
Coste materiales cabina
Coste estructura cabina y 
piezas fabricadas en TERU
Coste materiales del montaje
TOTAL CABINA NT
 
REFERENCIA PIEZAS
.0401-DE Cristal lateral derecho superior
.0402-DE Cristal lateral derecho inferior
.0406 Cristal curvo inferior NT
20009/1 Pieza sujeción cristales metálica
20010/1 Pieza sujeción cristales metálica con tornillo soldado
20009/2 Pieza sujeción cristales plástico
AR08 Arandela M4 ala ancha
E0C04070A00100Goma en marco cristal de la puerta
128 Cristal puerta
E0C01057A00100Junquillo en marco cristal de la puerta
10095 Embellecedor NT
20011 Goma adhesiva de 8 mm de espesor
MAS01 Masilla Krafft poliuretano rápido K1
20013 Anagrama Linden Comansa
10090 Suelo de goma NT
11708 Suelo desmontable (chapa) NT
TOR10 Tornillo hexagonal M10x25
10242 Parrilla NT
TOR11 Tornillo hexagonal M10x20
TOR12 Tornillo hexagonal M10x15
AR10 Arandela M10
T08 Tuerca M10
11107 Chapa gatera
10205 Colgador (perchero)
10161 Botellero
REM01 Remache Ø5 mm
9000101 Extintor
20014 Soporte extintor
TOR13 Tornillo rosca-chapa M5x20 mm
1230722GA04 Brazo paralelo normal
1361650GA04 Escobilla 500mm
10096 Chapa parasol NT
TOR14 Tornillo punta broca 4,8x19
20016 Cables sueltos
20017 Metacrilato
TOR15 Tornillo M14x50
20018 Limpia cristales
11691 Puerta armario eléctrico NT
HA6028392 Cerraja puerta armario electrico
20026 soporte calefactor
20027 calefactor
PROPUESTAS DE MEJORA 
 costes agrupados, el 
 
Coste PVP Beneficio
 378,50     
 1766,35     
 1575,88     
 3.720,73 3.795,00 2,0%
CANTIDAD UNIDADES COSTE €/m
1
1
1
8
20
28
24
2,68 m
1
2,68 m
1
1,005 m
5
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
1
8
1
1
2
2
2
1
4
1 bolsa
1
1 bolsa
1
1
1
1
1
TOTAL
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SUBTOTAL
35,01 35,01
30,81 30,81
113,8 113,80
0,9 7,20
1,4 28,00
0,9 25,20
0,0136 0,33
1,35 3,62
19,8 19,80
0,32 0,86
0 0,00
4,9 4,92
15,34 76,70
35 35,00
25,85 25,85
17,2 17,20
0,17 0,51
0 0,00
0,1615 0,16
0,1868 0,19
0,0376 0,11
0,0584 0,06
0 0,00
0 0,00
0 0,00
0,15 1,20
16,57 16,57
0 0,00
0,032 0,06
20,93 41,86
7,22 14,44
0 0,00
0,02 0,08
7 7,00
4,2 4,20
3,8 3,80
7,4 7,40
0 0,00
2,6 2,60
0 0,00
0 0,00
1575,88
 Para el resto de los modelos estudiados, este cuadro resumen es el siguiente:
Coste materiales cabina
Coste estructura cabina y 
piezas fabricadas en TERU
Coste materiales del montaje
TOTAL CABINA LC
 
Coste materiales cabina
Coste estructura cabina y 
piezas fabricadas en TERU
Coste materiales del montaje
TOTAL CABINA NT con a/a
 
Coste materiales cabina
Coste estructura cabina y 
piezas fabricadas en TERU
Coste materiales del montaje
TOTAL CABINA LC con a/a
 
 Como se observa los márgenes de 
viable la contratación de nuevos operarios, ya que si se contratase a alguien el beneficio 
se reduciría o se entraría en pérdidas.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROPUESTAS DE MEJORA 
Coste PVP Beneficio
 391,50     
 1766,35     
 1667,24     
 3.825,09 4.020,00 5,1%
Coste PVP Beneficio
 378,50     
 1766,35     
 2390,97     
 4.535,82 4.669,00 2,9%
Coste PVP Beneficio
 391,50     
 1766,35     
 2482,33     
 4.640,18 4.895,00 5,5%
beneficio son bastante bajos, por lo que no es 
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 6.4. CÁLCULO DEL PERSONAL NECESARIO
 El objetivo de este apartado es definir el número de operarios que son 
necesarios, tanto en la zona de premontajes como en la línea de montaje. Este objetivo 
se alcanzará teniendo en cuenta el estudio económico del apartado anterior y mediante 
el análisis de la producción semanal.
 
6.4.1. SOLUCIÓN ADOPTADA
 La idea inicial era la de tener un operario para cada estación y otro en la zona de 
premontajes, en total 6 operarios, por lo tanto habría que contratar a dos personas más 
de las que trabajan actualmente
esto no es viable económicamente.
Además en cuanto a la producción, como se visualiza en la siguiente tabla, esta 
es bastante baja como para tener tantos operarios en la línea.
MEDIA DE CABINAS AL AÑO
11NT 
32
MEDIA DE CABINAS AL MES
11NT 
 
 Estas son las ventas de cabinas al año y al mes de media, a la semana son unas 
3,5 cabinas, de las cuales, de los modelos 11NT y 11LC son 2.
Con todo esto se han estudiado dos opciones, tener 4 personas en la línea de 
montaje o tener 3 personas. Aquí se va a explicar la opción de las 3 personas (2 en la 
línea y 1 en premontajes), que es la que se piensa que es la mejor
menos operarios desocupados durante un periodo de tiempo
incluida en los anexos en el apartado “
La propuesta de las 3 personas se detalla mejor en la siguiente tabla, en la que se 
analizan los dos modelos de 
Modelo Zona 
total (min)
11NT Premontajes 
11NT Montajes 
    
11LC Premontajes 
11LC Montajes 
 
PROPUESTAS DE MEJORA 
 
 
 
 en la línea, pero debido al poco margen de beneficio, 
 
 
 
11LC OTROS TOTAL 
 48 64 144 
 
11LC OTROS TOTAL 
3 5 6 14 
 
, ya
. La otra opción será 
Cálculo del personal necesario”. 
cabinas. 
Tiempo 
 
Personas min/persona 
Tiempo 
ciclo 
(h/persona)
73 1 73 1,22 
370 2 185,00 3,08 
        
73 1 73 1,22 
378 2 189 3,15 
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 que se tiene a 
 
Cabinas/ 
semana 
  
12,97 
  
  
12,70 
  La tabla se divide en varias columnas, de las cuales, las 4 primeras son los datos 
de los que partimos. Estos datos son, los modelos de cabinas, las zonas en las que se 
divide la línea, el tiempo total en cada zona que se requiere para fabricar un
número de personas en cada zona. De esos datos se pueden obtener el resto de 
columnas, que son el tiempo de ciclo y las cabinas que se realizarían por semana. Por 
ejemplo para la zona de montajes del modelo 11NT sería así:
 Tiempo de ciclo = 370 min. / 2 personas = 185 min. (3,08 h.)
 Cabinas / semana = 40 h. / 3.08 h. = 12,97 cabinas
Según esta distribución, el nivel de ocupación de los operarios, para los dos 
modelos de cabinas, será el que se muestra en la siguiente tabla:
Modelo Lugar
11NT 
Premontajes
E1,E2 y 1ª 
mitad de E3
2ª mitad de 
E3, E4 y E5
    
11LC 
Premontajes
E1,E2 y 1ª 
mitad de E3
2ª mitad de 
E3, E4 y E5
 
 En la tabla se observa que los dos operarios que trabajan en las 5 estaciones 
tienen un 100% de ocupación mientras que el operario situado en los premontajes
cerca de un 40%.  
El trabajo que desempeñará cada operario con esta distribución será el siguiente. 
Los 2 operarios de la zona del montaje se repartirán la línea a medias, uno realizará las 
dos primeras estaciones y media de la tercera y el otro real
tercera y las dos últimas estaciones.
El operario de la zona de premontajes preparará los montajes que son realizados 
fuera de la línea. Además, en el tiempo que estará inactivo, se ocupará de las labores de 
logística, como son, reponer material en la línea, pedir material que haga falta, ubicar 
los materiales que lleguen tanto de los proveedores como de la propia fábrica, etc. 
También será el encargado de colocar el aire acondicionado y de ayudar en alguna 
operación de montaje en la que hagan falta dos operarios.
PROPUESTAS DE MEJORA 
 
 
 
 
 
Tiempo 
total (min) 
Tiempo 
inactivo 
(min) 
% inactivo 
ocupación
 185 112 60,54% 
 
185 0 0,00% 100,00%
 
185 0 0,00% 100,00%
      
 189 116 61,38% 
 
189 0 0,00% 100,00%
 
189 0 0,00% 100,00%
izará, la otra media de la 
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% 
 
39,46% 
 
 
  
38,62% 
 
 
 está 
 Más concretamente, este operario trabajará a intervalos de dos en dos. Realizará 
dos premontajes, que le costarán 146 minutos, y el resto del tiempo (112+112=224 
minutos en el caso del modelo 11NT) realizará las labores d
 Con esta distribución se podrían llegar a fabricar hasta 13 cabinas por semana, 
pero en la actualidad se fabrican 2 cabinas a la semana, por lo tanto, el tiempo que 
costaría fabricarlas sería el siguiente:
Modelo 
11NT 
  
11LC 
 
 Por ejemplo, en el caso de la 11NT, si la línea se encuentra vacía, es decir, no 
hay cabinas a medio hacer, el tiempo para fabricar 2 
contrario si la línea se encuentra llena, ese tiempo sería de 6,17 horas.
 En el caso de fabricar 2 cabinas semanales los operarios de las dos zonas 
realizarían el mismo trabajo que se ha indicado en párrafos anteriores.
montaje de las 2 cabinas estos operarios se reubicarían a otras zonas de la empresa para 
realizar otros trabajos. 
 
PROPUESTAS DE MEJORA 
e logística. 
 
Cabinas/ 
semana 
Tiempo 
ciclo 
(h/persona) 
Línea llena 
(h/semana) 
Línea vacía 
(h/semana)
2 3,08 6,17 9,25 
        
2 3,15 6,30 9,45 
cabinas sería de 9,25 horas. Por el 
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Tras finalizar el 
 7. PRESUPUESTO
 
CAPÍTULO I
Nº de orden Concepto
1.1 
Mesa móvil con unas 
dimensiones de 2100 x 
1150 mm.
1.2 
Mesas móviles con unas 
dimensiones de 1150 x 
1150 mm.
1.3 
Mesa móvil
dimensiones de 
1000 mm.
1.4 
Carro con estanterías de 
dimensiones 1800 x 1100 
x 500 mm.
1.5 
Carro tornillería de 
dimensiones 800 x 600 x 
350 
1.6 Caja de herramientas
 
 
 
PRESUPUESTO TOTAL DE LA NUEVA DISTRIBUCIÓN:
1. Total infraestructura
2. Otros conceptos…………………………………………………………
3. Subtotal………………………………………………………………....7200 
4. I.V.A. 18% ……………………………………………………………..1296 
 
 
TOTAL PRESUPUESTO…………………………………………………….8496 
 
 
El presupuesto total del proyecto asciende a la cantidad de ocho mil cuatrocientos 
noventa y seis euros. 
PRESUPUESTO 
 
: INFRAESTRUCTURA 
 Cantidad 
Precio unitario 
(€) 
 
1 650 
 
2 550 
 con unas 
2100 x 
 
1 600 
 
5 400 
mm. 
5 300 
 5 250 
  Total 
 
……………………………………………………
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Importe 
(€) 
650 
1100 
600 
2000 
1500 
1250 
7100 
.7100 € 
.100 € 
€ 
€ 
€ 
 8. CONCLUSIONES
A partir de todos los estudios y mejoras realizadas se tiene que ver si se han 
cumplido los objetivos propuestos al inicio del proyecto. Para ello se van a analizar los 
objetivos planteados al inicio, incluyendo en este análisis las mejoras que se han 
obtenido. 
 Se ha estudiado el estado actual de la línea de montaje para los cuatro modelos 
de cabinas. En consecuencia, se tienen todos los datos de qué piezas se colocan 
en cada cabina, cuantas piezas necesita una cabina y como van colocadas, 
además de las herramientas necesarias en cada puesto y el lay
línea y a cada modelo de cabina.
 
 Se ha reorganizado la línea para su mejor uso dotando a cada estación
tiempo de ciclo similar para que al trabajar a pleno rendimiento (un operario por 
estación) no se produzcan cuellos de botella.
 
 Al mismo tiempo se han redistribuido las operaciones de montaje de tal modo 
que en las estaciones se realicen operacione
todas las operaciones de tipo eléctrico. Así se consigue tener operarios más 
especializados en un tipo de tarea.
 
 Se reducen los defectos de calidad, además de otro tipo de defectos, debido a la 
especialización de los o
 
 Se dispone de una zona para realizar los premontajes, que al estar colocada a un 
lado de la línea de montaje puede aumentar de tamaño si en un futuro se estima 
conveniente. 
 
 Debido a la distribución propuesta existe la posibilidad de aumentar la
producción mediante dos opciones, trabajando más horas con el mismo personal 
o contratando más personal, ya que como se ha visto, para cumplir con la 
producción actual no es necesario trabajar toda la semana en la línea.
 
 Se ha reducido el tiempo de monta
unos 370 minutos de montaje.
 
 Se ha despejado la zona de montaje de cualquier material innecesario y se ha 
dejado sólo el material indispensable en cada puesto. Además se han propuesto 
colocar ruedas a todas las m
traslado sea más fácil y rápido.
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s del mismo tipo, por ejemplo juntar 
 
perarios. 
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 de un 
 
 
  Se ha creado un nuevo puesto de trabajo, el encargado de la logística. Este 
operario realizará las operaciones de reposición de material a
del material comprado, preparación de los carros para el cambio de modelo, etc. 
Por este motivo se consigue que los cambios de modelo se realicen más rápido y 
de manera más eficiente.
 
 Se ha creado un programa para el control de inventarios con el que se pretende 
que se lleve un registro de las cabinas que se realizan y de las piezas que se 
agotan, y además, que se sepa las piezas que son utilizadas en cada modelo de 
cabina. 
 
 Por último, con toda la documentación realizada se ha mejorado y se ha 
completado la información
CONCLUSIONES 
gotado, ubicación 
 
 que se tenía sobre esta línea de montaje.
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 9. LÍNEAS DE FUTURO
 Además de todas las conclusiones asociadas al trabajo realizado en este Proyecto 
Fin de Carrera, cabe añadir que se considera de máximo interés la continuación del 
mismo. 
 Por ello, después del planteamiento de la nueva distribución 
cuanto a piezas, herramientas y operaciones de montaje, se deberá probar esta nueva 
distribución. Por lo tanto, se deberán colocar tanto las piezas como las herramientas y 
las operaciones de montaje según la nueva distribución y realizar un
tiempos para ver la magnitud de la mejora obtenida. Una vez vistos que los tiempos de 
montaje son mejores, se acondicionará la línea de forma permanente para el montaje  de 
cabinas según este nuevo método.
 Como herramienta de ayuda a la im
realizar una implantación de las 5S. Las 5S es la implantación de un método que se 
puede tomar como un proyecto en sí mismo. Este método se basa en cinco palabras 
clave que son organización, limpieza, orden, contro
caso se van a dar unas breves pinceladas del trabajo que habría que desarrollar.
 Organización: se analizarán y quitarán los elementos innecesarios que haya en la 
línea de montaje. Si hay algún elemento que no se utiliza 
si es necesario incluirlo o no en la línea.
 
 Limpieza: se deberán adecuar las zonas dedicadas a los desperdicios generados 
en la línea de montaje, de tal forma que esos desechos se vayan tirando 
directamente a los puntos de recogida d
las zonas que no son de recogida de basura.
 
 Orden: se distribuirán tanto las piezas como las herramientas de tal forma que 
todo tenga su ubicación en cada puesto de trabajo.
 
 Control visual: se marcarán las zonas de 
nombrarán los elementos que van en esa zona, para que cada zona sea única y 
exclusiva del elemento para el que se ha buscado la ubicación. Además se 
diferenciarán colores, si
equipo, si es una zona de
 
 Estandarización: se observarán si todos los elementos anteriormente descritos se 
cumplen. Si se encuentra alguna anomalía será solventada por el operario que se 
encuentre en ese momento en esa zona, haciendo
la importancia de las 5S.
LÍNEAS DE FUTURO 
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de la línea, en 
 
 
posición del 
  Tras haber implantado este método se podría realizar otro estudio para intentar 
detectar y corregir nuevas ineficiencias de la línea, y así, poder reducir algo más los 
tiempos de montaje. 
 También se podrían estudiar el resto de modelos de cabinas que se fabrican 
intentando amoldarlos a las distribuciones descritas en este proyecto para conseguir una 
menor pérdida de tiempo al cambiar de un modelo a otro. Igualmente, lograr que los 
montajes de esos modelos se realicen en menos tiempo organizando las piezas y las 
herramientas utilizadas como se ha hecho para los modelos estudiados.
 Otra línea que se podría seguir en un futuro para continuar o complementar este 
proyecto sería la investigación o estudio
máquina capaz de realizar las operaciones en las que son necesarios dos operarios. Con 
esta máquina se evitaría la presencia de dos operarios y con uno, el que estuviese en esa 
estación, sería suficiente. 
LÍNEAS DE FUTURO 
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Pág. 106 de 146 
 10. BIBLIOGRAFÍA
 
- CONCEPTOS DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL. García, Ángel Alonso. Ed. 
Marcombo, 1998. 
- ORGANIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN. Sánchez, Velasco. Ed. Pirámide, 2006.
- ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS DE TRABAJO. Aguirre de Mena, Juan M. 
Rodríguez Fernández, María Mercedes. Tous Zamora, Dolores. Ed. Pirámide, 2002.
- DETECCIÓN, PREVENCIÓN Y ELIMINACIÓN DE DESPERDICIOS. 
Mauricio. www.gestiopolis.com, 2004.
- COMO MEJORAR LOS MÉTODOS DE TRABAJO. Pérez Gutiérrez, Marcial. Ed. 
Deusto, 1984. 
- LOS CINCO PILARES DE LA FÁBRICA VISUAL. Hirano, Hiroyuki. Ed. TGP, 
2005. 
- COMPETITIVIDAD EN FABRICACIÓN. Suzaki, Hiyoshi. Ed. TGP, 2003.
- CONTROL DE TIEMPOS Y PRODUCTIVIDAD. Arenas,
Paraninfo, 2000. 
- MÉTODOS MODERNOS DE GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN. Larrañeta, Juan. 
Onieva, Luis. Lozano, Sebastián. Ed. Alianza, 1995.
- REINVENTAR LA FÁBRICA. Harmon, Roy L. Peterson, Leroy D. Ed. 
la Dirección, 1990. 
 
BIBLIOGRAFÍA 
 
 
 Jose Manuel. Ed. 
 
Pág. 107 de 146 
 
 
Lefcovich, 
 
Ciencias de 
 11. ANEXOS 
 
ÍNDICE 
 
1. PLANOS ................................
2. LISTADO DE PIEZAS CABINAS COMANSA
3. TAPIZADOS ................................
4. MONTAJE DEL AIRE ACONDICIONADO
5. EQUILIBRADO DE LA LÍNEA
6. PREMONTAJES ................................
7. ÓRDENES DE MONTAJE
8. CÓDIGO DEL PROGRAMA
9. COSTE CABINAS ................................
10. CÁLCULO DEL PERSONAL NECESARIO
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXOS 
................................................................
 .....................................................
................................................................
 .........................................................
 ................................................................
................................................................
 ......................................................................................
 ................................................................
................................................................
 .......................................................
Pág. 108 de 146 
................... 109 
 110 
............ 118 
 119 
............. 120 
...... 123 
 131 
.................. 139 
... 142 
 146 
 1. PLANOS 
 Se indica a continuación el archivo de Autocad
el plano general de la fábrica, como la zona de montaje más en detalle. Este archivo está 
incluido en el CD que se entregará junto con la memoria.
 
NOMBRE DEL DOCUMENTO
linea_montaje_cabinas
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 2. LISTADO DE PIEZAS CABINAS COMANSA
Estructura cabina 11NT
TOR01 Tornillo hexagonal 10x60
AR01 Arandela M10 ala ancha
SIL01 Silicona Simson blanca
11709 Tapa techo panoramic
TOR02 Tornillo allen 6x16
AR02 Arandela M6 ala ancha
TA001 Pieza tapizado lateral derecho 54x199,5 cm
TA001 Plancha tapizado 147x209 cm
TA001 Pieza tapizado lateral izquierdo 196x33,5 cm
TA001 Pieza tapizado trasera 11x195,5 cm
TA001 Pieza tapizado trasera arriba 62,5x17 cm
TA001 Pieza tapizado techo trasero 52x101,5 cm
TA001 Pieza tapizado techo delantero 101x67,5 cm
10200 Puerta
TA001 Pieza tapizado puerta 53,5x76 cm
TOR03 Tornillo allen 8x80 (engrasado)
AR03 Arandela M8
T01 Tuerca M8 autoblocante
F175P Goma F175 marco puerta
F175P Rollo goma F175
F175P Goma F175 ventana cabina
2910549 Tubo agua Ø6
2910543 Tubo agua Ø3
2910543 Tubo agua Ø3
20001 Desviación en forma de F
6020069 Surtidor
12814200 Amortiguador puerta 15 Kg
AR03 Arandela M8
T01 Tuerca hexagonal M8 autoblocante
1407P6046 Instalación 461
TOR19 Tornillo alomado M4x20 cabeza estrella (philips)
11692 Bastidor
AR03 Arandela M8 normal
T02 Tuerca M8 normal
20002 Conjunto enchufes 110V y 230V
20003 Enchufe 110V
20004 Enchufe 230V
20005 Caja donde van los enchufes (viene con tornillos)
1408P30684 Pegatina de identificación de 110V
1408P30685 Pegatina de identificación de 230V
PHIFA306 Barra luz fluorescente con interruptor
TOR04 Tornillo cabeza alomada M4x30 philips
11829 Adhesivo portabridas
20006 Bridas
10152 z silentblock
AR04 Arandela M4
T03 Tuerca M4
5420189 Cantimplora agua
TOR05 Tornillo hexagonal M6x15
AR02 Arandela M6 ala ancha
Cabina 11NT sin a/a
ANEXOS 
 
Cantidades
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4700 mm
100 m
3360 mm
1500 mm
150 mm
1200 mm
1
2
1
1
1
1
1
3
3
2
1
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Nivel 4 Nivel 5
4
4
1
1
2
4
2
4
2
12
6
6
2
1
1
1
1
2
2
2
2
4
 CAB01 Cable motor superior limpia 2x1,5 mm2
0 Puntera
0 Unex (+,-,0,1,…,9)
CAB01 Cable motor inferior limpia 2x1,5 mm2
0 Puntera
0 Unex (+,-,0,1,…,9)
CAB01 Cable luz cabina 2x1,5 mm2
0 Puntera
0 Unex (+,-,0,1,…,9)
CAB01 Cable motor bomba limpia (MBL) 2x1,5 mm2
0 Puntera
0 Unex (+,-,0,1,…,9)
CAB02 Cable ventilador (calefactor) 3x1,5 mm2
0 Puntera
0 Unex (+,-,0,1,…,9)
CAB03 Cable de tres hilos 4x2,5 mm2
0 Puntera
0 Unex (+,-,0,1,…,9)
20007 Cinta termoretractil
20007 Rollo cinta termoretractil
10093 Visera
20008 Goma adhesiva de 6 mm
20008 Rollo de goma adhesiva 6 mm
AR05 Arandela M5
T04 Tuercas M5 autoblocantes
TOR06 Tornillo cabeza alomada M4x10 philips
AR04 Arandela M4
T05 Tuercas M4 autoblocantes
958000020 Bulón
AR06 Arandela M12
T06 Tuerca M12 autoblocante
HA5800183 Manilla
TOR07 Tornillo allen 6x10
HA6000599 Cerraja
TOR08 Tornillo gota sebo M8x40
AR03 Arandela M8
T01 Tuerca M8 autoblocante
HA6000600 Juego llaves
20006 Brida
10106 Soporte motor (del motor superior limpia)
AR03 Arandela M8
T01 Tuerca M8 autoblocante
11374412B00 Motor superior limpia 12 voltios
AR07 Arandela M8 estrella
11374412B00 Motor inferior limpia 12 voltios
AR07 Arandela M8 estrella
10361 Embellecedor motor inferior
.0401-IZ Cristal lateral izquierdo superior
TOR09 Tornillo M4x10
20009 Conjunto sujeción cristales sin tornillo
20009/1 Pieza sujeción cristales metálica
20009/2 Pieza sujeción cristales plástico
20010 Conjunto sujeción cristales con tornillo
20010/1 Pieza sujeción cristales metálica con tornillo soldado
20009/2 Pieza sujeción cristales plástico
AR08 Arandela ala ancha M4
T05 Tuerca hexagonal M4 autoseguro
ANEXOS 
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3
4500 mm
3600 mm
800 mm
7500 mm
3000 mm
3000 mm
2x10 cm
5 m
1
1010 mm
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Nivel 4 Nivel 5
2
2
2
2
2
3
400 m
3
3
2
4
2
3
2
2
2
1
4
4
2
2
1
2
2
1
1
2
1
1
1
1
 .0402-IZ Cristal lateral izquierdo inferior
TOR09 Tornillo M4x10
20009 Conjunto sujeción cristales sin tornillo
20009/1 Pieza sujeción cristales metálica
20009/2 Pieza sujeción cristales plástico
20010 Conjunto sujeción cristales con tornillo
20010/1 Pieza sujeción cristales metálica con tornillo soldado
20009/2 Pieza sujeción cristales plástico
AR08 Arandela ala ancha M4
T05 Tuerca hexagonal M4 autoseguro
.0401-DE Cristal lateral derecho superior
TOR09 Tornillo M4x10
20009 Conjunto sujeción cristales sin tornillo
20009/1 Pieza sujeción cristales metálica
20009/2 Pieza sujeción cristales plástico
20010 Conjunto sujeción cristales con tornillo
20010/1 Pieza sujeción cristales metálica con tornillo soldado
20009/2 Pieza sujeción cristales plástico
AR08 Arandela ala ancha M4
T05 Tuerca hexagonal M4 autoseguro
.0402-DE Cristal lateral derecho inferior
TOR09 Tornillo M4x10
20009 Conjunto sujeción cristales sin tornillo
20009/1 Pieza sujeción cristales metálica
20009/2 Pieza sujeción cristales plástico
20010 Conjunto sujeción cristales con tornillo
20010/1 Pieza sujeción cristales metálica con tornillo soldado
20009/2 Pieza sujeción cristales plástico
AR08 Arandela ala ancha M4
T05 Tuerca hexagonal M4 autoseguro
.0406 Cristal curvo inferior
20010 Conjunto sujeción cristales con tornillo
20010/1 Pieza sujeción cristales metálica con tornillo soldado
20009/2 Pieza sujeción cristales plástico
AR08 Arandela ala ancha M4
T05 Tuerca hexagonal M4 autoseguro
MAS01 Masilla Krafft poliuretano rápido K1
10095 Embellecedor
20011 Goma adhesiva de 8 mm de espesor
20011 Rollo de goma adhesiva de 8 mm
TOR04 Tornillo cabeza alomada M4x30 (cabeza estrella)
T05 Tuerca hexagonal M4 autoseguro
AR08 Arandela ala ancha M4
10385 Marco ventana
TOR03 Tornillo allen 8x80
AR03 Arandela M8
T01 Tuerca M8 autoblocante
.0404 Cristal ventana
20010 Conjunto sujeción cristales con tornillo
20010/1
20009/2
AR08
T05
20012 Parasol vinilo
MAS01 Masilla Krafft poliuretano rápido K1
MAS01 Masilla Krafft poliuretano rápido K1
ANEXOS 
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3
1
1
1
1
1
1005 mm
1
Pieza sujeción cristales metálica con tornillo soldado
Pieza sujeción cristales plástico
Arandela ala ancha M4
Tuerca hexagonal M4 autoseguro
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Nivel 4 Nivel 5
2
2
1
1
2
1
1
1
1
2
2
1
1
2
1
1
1
1
2
2
1
1
2
1
1
1
1
8
1
1
1
1
200 m
4
4
4
2
4
2
1
4
1
1
1
1
955 mm
  
 
 
 
 
 
 
10797 Cierre ventana
TOR05 Tornillo hexagonal M6x15
AR09 Arandela M6
T07 Tuerca autoblocante M6
AR02 Arandela M6 ala ancha
12814200 Amortiguador ventana 15 Kg
AR03 Arandela M8
T01 Tuerca hexagonal M8 autoblocante
20013 Anagrama Linden Comansa
E0C04070A00100 Goma en marco cristal de la puerta
128 Cristal puerta
E0C01057A00100 Junquillo en marco cristal de la puerta
10090 Suelo de goma
11708 Suelo desmontable (chapa donde pegas la goma)
TOR10 Tornillo M10x25 cabeza hexagonal
AR01 Arandela M10 ala ancha
10242 Parrilla
TOR11 Tornillo hexagonal M10x20
TOR12 Tornillo hexagonal M10x15
AR10 Arandela M10
T08 Tuerca M10
10161 Botellero
REM01 Remache Ø5 mm
10205 Colgador (perchero)
REM01 Remache Ø5 mm
9000101 Extintor
20014 Soporte extintor
TOR13 Tornillo rosca-chapa M5x20 mm
11107 Chapa gatera
REM01 Remache Ø5 mm
20015 Brazos limpia
1230722GA04 Brazo paralelo normal
1361650GA04 Escobilla 500mm
10096 Chapa parasol
TOR14 Tornillo punta broca 4,8x19
20016 Cables sueltos
20017 Metacrilato
TOR15 Tornillos 14x50
20018 Limpia cristales
11691 Puerta armario eléctrico
HA6028392 Cerraja puerta armario electrico
ANEXOS 
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3
1
2
1
2680 mm
1
2680 mm
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
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Nivel 4 Nivel 5
1
2
1
1
4
2
1
3
3
1
1
3
1
2
2
1
2
4
1
1
4
 Estructura cabina 11LC sin aire acondicionado
TOR01 Tornillo hexagonal 10x60 
AR01 Arandela M10 ala ancha
SIL01 Silicona Simson blanca 
11709 Tapa techo panoramic
TOR02 Tornillo allen 6x16
AR02 Arandela M6 ala ancha
TA001 Pieza tapizado lateral derecho
TA001 Plancha tapizado 147x209 cm
TA001 Pieza tapizado lateral izquierdo
TA001 Pieza tapizado trasera
TA001 Pieza tapizado trasera arriba
TA001 Pieza tapizado techo trasero
TA001 Pieza tapizado techo delantero
10200 Puerta
TA001 Pieza tapizado puerta 53,5x76 cm
TOR03 Tornillo allen 8x80 (engrasado)
AR03 Arandela M8
T01 Tuerca M8 autoblocante
F175P Goma F175 marco puerta
F175P Rollo goma F175
F175P Goma F175 ventana cabina
2910549 Tubo agua Ø6
2910543 Tubo agua Ø3
2910543 Tubo agua Ø3
20001 Desviación en forma de F
6020069 Surtidor
12814200 Amortiguador puerta 15 Kg
AR03 Arandela M8
T01 Tuerca hexagonal M8 autoblocante
1407P6046 Instalación 461
TOR19 Tornillo alomado M4x20 cabeza estrella (philips)
11645 Bastidor
AR03 Arandela M8 normal
T02 Tuerca M8 normal
20002 Conjunto enchufes 110V y 230V
20003 Enchufe 110V
20004 Enchufe 230V
20005 Caja donde van los enchufes (viene con tornillos)
1408P30684 Pegatina de identificación de 110V
1408P30685 Pegatina de identificación de 230V
PHIFA306 Barra luz fluorescente con interruptor
TOR04 Tornillo cabeza alomada M4x30 philips
11829 Adhesivo portabridas
20006 Bridas
10152 z silentblock
AR04 Arandela M4
T03 Tuerca M4
5420189 Cantimplora agua
TOR05 Tornillo hexagonal M6x15
AR02 Arandela M6 ala ancha
CAB01 Cable motor superior limpia 2x1,5 mm2
0 Puntera
0 Unex (+,-,0,1,…,9)
Cabina 11LC sin a/a
ANEXOS 
Cantidades
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4700 mm
100m
3360 mm
1500 mm
150 mm
1200 mm
1
2
1
1
1
1
1
3
3
2
1
4500 mm
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Nivel 4 Nivel 5
4
4
1
1
2
4
2
4
2
12
6
6
2
1
1
1
1
2
2
2
2
4
2
 CAB01 Cable motor inferior limpia 2x1,5 mm2
0 Puntera
0 Unex (+,-,0,1,…,9)
CAB01 Cable luz cabina 2x1,5 mm2
0 Puntera
0 Unex (+,-,0,1,…,9)
CAB01 Cable motor bomba limpia (MBL) 2x1,5 mm2
0 Puntera
0 Unex (+,-,0,1,…,9)
CAB03 Cable de tres hilos 4x2,5 mm2
0 Puntera
0 Unex (+,-,0,1,…,9)
20007 Cinta termoretractil
20007 Rollo cinta termoretractil
10164 Visera
20008 Goma adhesiva de 6 mm
20008 Rollo de goma adhesiva 6 mm
AR05 Arandela M5
T04 Tuercas M5 autoblocantes
TOR06 Tornillo cabeza alomada M4x10 philips
AR04 Arandela M4
T05 Tuercas M4 autoblocantes
958000020 Bulón
AR06 Arandela M12
T06 Tuerca M12 autoblocante
HA5800183 Manilla
TOR07 Tornillo allen 6x10
HA6000599 Cerraja
TOR08 Tornillo gota sebo M8x40
AR03 Arandela M8
T01 Tuerca M8 autoblocante
HA6000600 Juego llaves
20006 Brida
10106 Soporte motor (del motor superior limpia)
AR03 Arandela M8
T01 Tuerca M8 autoblocante
11374412B00 Motor superior limpia 12 voltios
AR07 Arandela M8 estrella
11374412B00 Motor inferior limpia 12 voltios
AR07 Arandela M8 estrella
10361 Embellecedor motor inferior
.0401-IZ Cristal lateral izquierdo superior
TOR09 Tornillo M4x10
20009 Conjunto sujección cristales sin tornillo
20009/1 Pieza sujección cristales metálica
20009/2 Pieza sujección cristales plástico
20010 Conjunto sujección cristales con tornillo
20010/1 Pieza sujección cristales metálica con tornillo soldado
20009/2 Pieza sujección cristales plástico
AR08 Arandela ala ancha M4
T05 Tuerca hexagonal M4 autoseguro
.0402-IZ Cristal lateral izquierdo inferior
TOR09 Tornillo M4x10
20009 Conjunto sujección cristales sin tornillo
20009/1 Pieza sujección cristales metálica
20009/2 Pieza sujección cristales plástico
ANEXOS 
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3
3600 mm
800 mm
7500 mm
3000 mm
2x10 cm
5 m
1
1280 mm
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Nivel 4 Nivel 5
2
2
2
3
400 m
3
3
2
4
2
3
2
2
2
1
4
4
2
2
1
2
2
1
1
2
1
1
1
1
2
2
1
1
 20010 Conjunto sujección cristales con tornillo
20010/1 Pieza sujección cristales metálica con tornillo soldado
20009/2 Pieza sujección cristales plástico
AR08 Arandela ala ancha M4
T05 Tuerca hexagonal M4 autoseguro
.0401-DE Cristal lateral derecho superior
TOR09 Tornillo M4x10
20009 Conjunto sujección cristales sin tornillo
20009/1 Pieza sujección cristales metálica
20009/2 Pieza sujección cristales plástico
20010 Conjunto sujección cristales con tornillo
20010/1 Pieza sujección cristales metálica con tornillo soldado
20009/2 Pieza sujección cristales plástico
AR08 Arandela ala ancha M4
T05 Tuerca hexagonal M4 autoseguro
.0402-DE Cristal lateral derecho inferior
TOR09 Tornillo M4x10
20009 Conjunto sujección cristales sin tornillo
20009/1 Pieza sujección cristales metálica
20009/2 Pieza sujección cristales plástico
20010 Conjunto sujección cristales con tornillo
20010/1 Pieza sujección cristales metálica con tornillo soldado
20009/2 Pieza sujección cristales plástico
AR08 Arandela ala ancha M4
T05 Tuerca hexagonal M4 autoseguro
.0406 Cristal curvo inferior
20010 Conjunto sujección cristales con tornillo
20010/1 Pieza sujección cristales metálica con tornillo soldado
20009/2 Pieza sujección cristales plástico
AR08 Arandela ala ancha M4
T05 Tuerca hexagonal M4 autoseguro
MAS01 Masilla Krafft poliuretano rápido K1
10136 Embellecedor
20011 Goma adhesiva de 8 mm de espesor
20011 Rollo de goma adhesiva de 8 mm
TOR04 Tornillo cabeza alomada M4x30 (cabeza estrella)
T05 Tuerca hexagonal M4 autoseguro
AR08 Arandela ala ancha M4
10197 Marco ventana
TOR03 Tornillo allen 8x80
AR03 Arandela M8
T01 Tuerca M8 autoblocante
.0404 Cristal ventana
20010 Conjunto sujección cristales con tornillo
20010/1
20009/2
AR08
T05
20012 Parasol vinilo
MAS01 Masilla Krafft poliuretano rápido K1
MAS01 Masilla Krafft poliuretano rápido K1
10797 Cierre ventana
TOR05 Tornillo hexagonal M6x15
AR09 Arandela M6
T07 Tuerca autoblocante M6
AR02 Arandela M6 ala ancha
ANEXOS 
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3
1
1
1
1
1280 mm
1
Pieza sujección cristales metálica con tornillo soldado
Pieza sujección cristales plástico
Arandela ala ancha M4
Tuerca hexagonal M4 autoseguro
1
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Nivel 4 Nivel 5
2
1
1
1
1
2
2
1
1
2
1
1
1
1
2
2
1
1
2
1
1
1
1
8
1
1
1
1
200 m
4
4
4
2
4
2
1
4
1
1
1
1
1240 mm
1
2
1
1
  Las piezas utilizadas en los modelos 11NT y 11LC con aire acondicionado son 
las mismas que en los modelos sin aire acondicionado salvo que la pieza “Tapa techo 
panoramic” se cambia por estas:
 
12814200 Amortiguador ventana 15 Kg
AR03 Arandela M8
T01 Tuerca hexagonal M8 autoblocante
20013 Anagrama Linden Comansa
E0C04070A00100 Goma en marco cristal de la puerta
128 Cristal puerta
E0C01057A00100 Junquillo en marco cristal de la puerta
10195 Suelo de goma
10187 Suelo desmontable (chapa donde pegas la goma)
TOR10 Tornillo M10x25 cabeza hexagonal
AR01 Arandela M10 ala ancha
10204 Parrilla
TOR11 Tornillo hexagonal M10x20
TOR12 Tornillo hexagonal M10x15
AR10 Arandela M10
T08 Tuerca M10
20022 Altavoz
TOR13 Tornillo rosca-chapa M5x20 mm
20023 Radio-CD
TOR18 Tornillo M5x15 hexagonal
AR12 Arandela M5 ala ancha
20024 Embellecedor radio
10180 Adaptador (estabilizador)
20025 Antena
10161 Botellero
REM01 Remache Ø5 mm
10205 Colgador (perchero)
REM01 Remache Ø5 mm
9000101 Extintor
20014 Soporte extintor
TOR13 Tornillo rosca-chapa M5x20 mm
9308 Chapa gatera
REM01 Remache Ø5 mm
20015 Brazos limpia
1230722GA04 Brazo paralelo normal
1361650GA04 Escobilla 500mm
10168 Chapa parasol
TOR14 Tornillo punta broca 4,8x19
20016 Cables sueltos
20017 Metacrilato
TOR15 Tornillos 14x50
20018 Limpia cristales
11320 Puerta armario eléctrico
11341 Cerraja puerta armario electrico
958500193 Aire acondicionado tipo B2200
12705 Soporte mando aire acondicionado
TOR06 Tornillo M4x10 cabeza alomada philips
AR04 Arandela M4
ANEXOS 
 
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3
2
1
2680mm
1
2680mm
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
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Nivel 4 Nivel 5
4
2
1
3
3
1
1
3
1
4
4
4
1
2
2
1
2
4
1
1
4
1
2
2
 3. TAPIZADOS 
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 4. MONTAJE DEL AIRE ACONDICIONADO
SUJECION DEL COMPRESOR POR EL INTERIOR:
Hay que empalmar el cable de fuerza con las regletas que vienen en el A/A.
 
 
 
MONTAJE DE LA CARCASA INTERIOR:
Se pone la GOMA INTERMEDIA pegada
 
 
ANEXOS 
 
 
 
Se coloca el 
compresor en el 
techo de la cabina 
centrado al marco 
de perfiles y se 
atornilla con las 
dos chapas 
plegadas que 
vienen con el aire 
según se 
foto.
 
El tornillo que 
hay que usar es el 
que viene en el 
A/A cabeza allen 
M6 x 30    
 
 
 
La carcasa exterior 
hay que desmontarle 
los paneles laterales 
para poder operar
 
Se ponen 4 ovalillos 
utilizados para 
donde se va a anclar 
al compresor con 
tornillo de cabeza 
allen de M6 x 10
 
Se montan las rejillas 
que actuan como 
filtros según la de la 
izda de la foto
 
. 
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ve en la 
 
 
 
 
lebrero 
 
 
 5. EQUILIBRADO DE LA LÍNEA 
Distribución actual: 
• Operaciones de montaje para el modelo 11NT sin aire acondicionado:
• Operaciones de montaje para el modelo 11NT con aire acondicionado:
• Operaciones de montaje para el modelo 11LC sin aire acondicionado:
ANEXOS 
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 • Operaciones de montaje para el modelo 11LC con aire acondicionado:
 
Distribución propuesta 1: 
• Operaciones de montaje para el modelo 11NT 
• Operaciones de montaje para el modelo 11NT con
 
ANEXOS 
 
sin aire acondicionado: 
 aire acondicionado: 
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 • Operaciones de montaje para el modelo 11LC sin aire acondicionado:
• Operaciones de montaje para el modelo 11LC con aire acondicionado:
 
 La distribución propuesta 2 es la que se ha explicado dentro de la memoria y es la que se cree que hay que implantar.
ANEXOS 
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 6. PREMONTAJES 
PARA AMBOS MODELOS (
• Piezas colocadas en el bastidor:
 
 
 
20020 Chapa con pletina soldada
10000779 Transformador 2,8 KVA 400-480/230/14
TOR16 Tornillo allen 8x15
AR11 Arandela M8 ala ancha
20019 Conjunto clavija
139367 Base metálica HDC-32A-SBU-2M25G (WEI 1788040000)
139368 Base clavija HDC-HA-16-MT (WEI 1896830000)
139369 Base hdcha 16MT 17-32 (WEI 1896840000)
TOR17 Tornillo M4x15 cabeza alomada philips
70432 Disyuntor magnetotérmico 6-10A (3 polos)(TEE GV2RT14)
18250 Interruptor C60N Curva C 1P 10A (1 polo) (MG 24310)
130757 Portafusible 1P 25A 8,5x31,5 (TEE DF81)
86061 Fusible Dyfus ZR-00 10A Clase GG (CRADY 0101045)
86064 Fusible Dyfus ZR-00 25A Clase GG (CRADY 0101065)
86060 Fusible Dyfus ZR-00 6A Clase GG (CRADY 0101035)
12747 Puente rectificador 25A 500V (FAGOR FB2510)
TOR17 Tornillo M4x15 cabeza alomada philips
68551 Borna ZDU-4-2 (WEI 1770370000)
68552 Borna de tierra ZPE-4-2 (WEI 1770380000)
38253 Puente ZQV-4-2 (WEI 1608950000)
14500 Tope lateral (WEI 1061200000)
0 Numeros de bornas (L1,L2,L3,0,0,0,230,230,110,+,+,+,-,-,-,ML,MBL) 
11829 Base adhesiva 30x30 natural (1256)
0 Pegatinas nombres magnetotermicos
20006 Bridas
0 Cables para la conexión
ANEXOS 
11NT Y 11LC): 
 
Cantidades
Nivel 1
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Nivel 2 Nivel 3
1
1
4
4
1
1
1
1
4
1
2
3
1
1
1
1
1
17
2
7
2
6
 • Imagen del montaje de las diferentes 
 
ANEXOS 
piezas del bastidor. 
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 CABINA 11NT: 
• Cables para la conexión de los elementos del bastidor:
1x1.5 rojo: 
- Se utiliza para puentear los diferentes pines de la base clavija.
- Se puentean los mismos pines que en la 11LC y además del 5 al 25
 
1x1.5 negro: 
- Longitud: 505 mm 
- De 110 trafo a MTT110.
- Extremo a 110 con horquilla de 2.5.
- Otro extremo con puntera 1x1.5
 
1x1.5 negro: 
- Longitud: 510 mm 
- De L1 a 1L1 
- Los dos extremos con puntera 1x1.5
- Unex L1 
 
1x4 negro: 
- Longitud: 470 mm 
- De 14 a FURC 
- Extremo de 14 con horquilla de 6
- Otro extremo con puntera 1x4
 
1x4 negro: 
- Longitud: 655 mm 
- De 0 trafo a puente rectificador
- Extremo de 0 con horquilla de 6
- Otro extremo con phaston 6
 
1x1.5 negro: (2 cables, corto y largo)
- Longitud: 355 mm y 995 mm
- De MTT2 a FUUA2
- Cable largo a 230 con puntera 1x1.5
- Largo y corto unidos por puntera 2x1.5
- Cable corto con puntera 1x1.5
 
1x1.5 negro: 
- Longitud: 495 mm 
- De 230 trafo a MT230
- Extremo de 230 con horquilla de 2.5
- Otro extremo puntera 1x1.5
 
1x1.5 negro: (4 cables, 2 cortos, uno med
- Longitud: 2 de 110 mm, 630 mm y 795 mm
- De 0 trafo a 0 regleta
- Extremo del mediano a 0 trafo con horquilla de 2.5
- Largo y mediano unidos por puntera 2x1.5
ANEXOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
iano y uno largo) 
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 - Largo y corto unidos por puntera 2x1.5
- Corto y corto unidos por puntera 2x1.5
- Extremo del corto con puntera 1x1.5
 
1x1.5 negro: 
- Longitud: 760 mm 
- De 2T1 a 0 
- Extremo de 0 con horquilla de 2.5
- Otro extremo con puntera de 1x1.5
 
1x1.5 negro: 
- Longitud: 730 mm 
- De 6T3 a 400 
- Extremo a 400 con horquilla de 2.5
- Otro extremo puntera 1x1.5
 
1x1.5 negro: 
- Longitud: 135 mm 
- De FUUA2 a 220 regleta
- En los dos extremos punteras 1x1.5
 
1x1.5 negro: (3 cables, corto, mediano y largo)
- Longitud: 110 mm, 360 mm y 990 mm
- De MTT110 a FUUA1
- Extremo del mediano con puntera de1x1.5
- Mediano y largo unidos por 
- Largo y corto unidos por puntera 2x1.5
- Extremo del corto con puntera 1x1.5
 
1x1.5 negro:  
- Longitud: 445 mm 
- De 4T2 a 5L3 
- En los dos extremos punteras de 1x1.5
 
1x1.5 negro: 
- Longitud: 135 mm 
- De FUUA1 a 110 regleta
- En los dos extremos punteras 
 
1x2.5 tierra: (2 cables, corto y mediano)
- Longitud: 305 mm y 500 mm
- De tierra a tornillo del trafo
- Extremo del corto con masa 2.5/10
- Corto y mediano unidos por puntera 2x2.5
- Extremo del mediano con masa 2.5/10
 
1x1.5 tierra: (3 cables, 2 cortos y
- Longitud: 2 de 115 mm y 820 mm
- De tierra regleta a tierra enchufe cabina
ANEXOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
puntera 2x1.5 
 
 
 
 
de 1x1.5 
 
 
 
 
 
 
 largo) 
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 - Extremo del corto con puntera de 1x1.5
- Corto y corto unidos por puntera 2x1.5
- Corto y largo unidos con puntera 2x1.5
- Extremo del largo con puntera 1x1.5
 
1x4 azul:  
- Longitud: 265 mm 
- Del + al rectificador
- Extremo del + con puntera 1x4
- Otro extremo con phaston 6
 
1x4 blanco:  
- Longitud: 300 mm 
- Del – al rectificador
- Extremo del – con puntera 1x4
- Otro extremo con phaston 6
 
1x4 negro:  
- Longitud: 225 mm 
- De FURC a rectificador
- Extremo del FURC con puntera 1x4
- Otro extremo con phaston 6
 
1x1.5 negro: 
- Longitud: 475 mm 
- De L2 a 3L2  
- En los dos extremos punteras de 1x1.5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXOS 
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 CABINA 11LC: 
• Cables para la conexión de los elementos del bastidor:
1x1.5 rojo: 
- Se utiliza para puentear los 
 
1x1.5 negro: 
- Longitud: 795 mm 
- De 110 trafo a MT110.
- Extremo a 110 con horquilla de 2.5.
- Otro extremo con puntera 1x1.5
 
1x1.5 negro: 
- Longitud: 290 mm 
- De L1 a 1L1 
- Los dos extremos con puntera 1x1.5
 
1x4 negro: 
- Longitud: 795 mm 
- De 14 a FURC 
- Extremo de 14 con horquilla de 6
- Otro extremo con puntera 1x4
 
1x4 negro: 
- Longitud: 965 mm 
- De 0 trafo a puente rectificador
- Extremo de 0 con horquilla de 6
- Otro extremo con phaston 6
 
1x1.5 negro: (2 cables, corto y largo)
- Longitud: 570 mm y 1915 mm
- De MT230 a FUUA2
- Cable largo a 230 con puntera 1x1.5
- Largo y corto unidos por puntera 2x1.5
- Cable corto con puntera 1x1.5
 
1x1.5 negro: 
- Longitud: 780 mm 
- De 230 trafo a MT230
- Extremo de 230 con horquilla de 2.5
- Otro extremo puntera 1x1.5
 
1x1.5 negro: (4 cables, 2 cortos, uno mediano y uno largo)
- Longitud: 2 de 115 mm, 715 mm y 1675 mm
- De 0 trafo a 0 regleta
- Extremo del mediano a 0 trafo con horquilla de 2.5
- Largo y mediano unidos por puntera 2x1.5
- Largo y corto unidos por puntera 2x1.5
- Corto y corto unidos por puntera 2x1.5
ANEXOS 
 
diferentes pines de la base clavija. 
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 - Extremo del corto con puntera 1x1.5
 
1x1.5 negro: 
- Longitud: 1140 mm
- De 2T1 a 0 
- Extremo de 0 con horquilla de 2.5
- Otro extremo con puntera de 1x1.5
 
1x1.5 negro: 
- Longitud: 1085 mm
- De 6T3 a 400 
- Extremo a 400 con horquil
- Otro extremo puntera 1x1.5
 
1x1.5 negro: 
- Longitud: 490 mm 
- De FUUA2 a 220 regleta
- En los dos extremos punteras 1x1.5
 
1x1.5 negro: (3 cables, corto, mediano y largo)
- Longitud: 125 mm, 610 mm y 1925 mm
- De MT110 a FUUA1
- Extremo del mediano con 
- Mediano y largo unidos por puntera 2x1.5
- Largo y corto unidos por puntera 2x1.5
- Extremo del corto con puntera 1x1.5
 
1x1.5 negro:  
- Longitud: 725 mm 
- De 4T2 a 5L3 
- En los dos extremos punteras de 1x1.5
 
1x1.5 negro: 
- Longitud: 515 mm 
- De FUUA1 a 110 regleta
- En los dos extremos punteras de 1x1.5
 
1x2.5 tierra: (2 cables, corto y mediano)
- Longitud: 270 mm y 550 mm
- De tierra a tornillo del trafo
- Extremo del corto con masa 2.5/10
- Corto y mediano unidos por puntera 2x2.5
- Extremo del mediano con masa 2
 
1x1.5 tierra: (3 cables, 2 cortos y largo)
- Longitud: 2 de 120 mm y 1745 mm
- De tierra regleta a tierra enchufe cabina
- Extremo del corto con puntera de 1x1.5
- Corto y corto unidos por puntera 2x1.5
ANEXOS 
 
 
 
 
 
la de 2.5 
 
 
 
 
 
 
puntera de1x1.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.5/10 
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 - Corto y largo unidos con puntera 2x1.5
- Extremo del largo con puntera 1x1.5
 
1x4 azul:  
- Longitud: 300 mm 
- Del + al rectificador
- Extremo del + con puntera 1x4
- Otro extremo con phaston 6
 
1x4 blanco:  
- Longitud: 300 mm 
- Del – al rectificador
- Extremo del – con puntera 1x4
- Otro extremo con phaston 6
 
1x4 negro:  
- Longitud: 310 mm 
- De FURC a rectificador
- Extremo del FURC con puntera 1x4
- Otro extremo con phaston 6
 
1x1.5 negro: 
- Longitud: 475 mm 
- De L2 a 3L2  
- En los dos extremos punteras de 1x1.5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXOS 
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 7. ÓRDENES DE MONTAJE
CABINA 11NT: 
 
PREMONTAJES: 
 
a. Preparar instalación de agua.
Tubos: Ø6 longitud 1500 mm.
Ø3 longitud 1200 mm.
Ø3 longitud 2500 mm (solo para la LCL).
Ø3 longitud 150 mm.
 
b. Preparar instalación eléctrica.
Cables: Motor superior 2x1.5, longitud 4500 mm.
Motor inferior 2x1.5, longitud 3600 mm.
Luz cabina 2x1.5, longitud 800 mm.
Motor bomba limpia 2x1.5, longitud 7500 mm.
Cable de tres hilos 4x2.5, longitud 3000 mm.
 Ventilador (calefactor) 3x1.5, longitud 3000 mm.
 
c. Preparar el bastidor. 
Ver archivo de Word “Cables bastidor 11NT”.
 
 
1. PUESTO: 
 
a. Verificar y retocar la masilla y la pintura. Limpiar el polvo.
 
b. Cortar el tapizado de la cabina y de la puerta.
La cabina 11LC XL o LCL XL lleva tapizado grueso y plantillas especiales.
 
c. Tapizar la cabina. 
 
d. Colocar la goma F-175. 
Pegar los extremos con loctite.
 
e. Tapizar la puerta. 
 
f. Colocar la puerta. 
Tornillos allen 8x80 inoxidable.
Arandelas M8 (una a cada lado).
Tuerca autoblocante M8. 
 
g. Colocar la tapa trampilla del hueco del aire acondicionado.
4 tornillos allen 6x20 y 4 arandelas ala ancha M6.
 
h. Poner la visera. 
3 arandelas M5 y 3 tuercas autoblocantes M5.
2 tornillos cabeza alomada 4x10.
ANEXOS 
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 4 arandelas M4 (2 para cada tornillo, 1 a cada lado)
2 tuercas autoblocantes M4.
 
 
2. PUESTO: 
 
a. Colocar la instalación de
Juego de tubos de agua preparados en el premontaje.
1 derivación en forma de F.
2 surtidores. 
 
b. Colocar la instalación eléctrica.
Juego de cables preparados en el premontaje.
 
c. Colocar la barra de luz. 
2 tornillos cabeza alomada 4x30 philips.
 
d. Montar la cantimplora. 
2 tornillos cabeza hexagonal 6x15.
4 arandelas M6 ala ancha (una a cada lado del tornillo).
 
e. Montar, conectar y aislar los motores limpia.
Soporte motor superior con 4 arandelas M8 y 4 tuercas M8 autoblocantes.
Motor superior limpia 12 voltios con 2 arandelas M8 estrella.
Motor inferior limpia 12 voltios con 2 arandelas M8 estrella y 1 embellecedor.
Cinta termorretractil. 
 
f. Colocar chapas z silentblock.
4 arandelas M4 cincadas (2 en cada chapa).
4 tuercas M4 normales (2 en ca
 
g. Colocar anagrama Linden Comansa.
Anagrama centrado en el panel derecho según está sentado en la cabina.
 
 
3. PUESTO: 
 
a. Colocar instalación 461. 
12 tornillos cabeza alomada M4x20 philips.
 
b. Montar la manilla, la cerraja de la puerta, el b
Manilla: 3 tornillos allen 6x10.
Cerraja: 2 tornillos gota sebo M8x40, 2 arandelas M8 ala ancha y 2 tuercas 
autoblocantes M8. 
Bulón: Arandela M12 y tuerca M12 autoblocante.
Juego de llaves colgadas con una brida.
 
c. Montaje ventana. 
- Limpiar el marco y retocar si fuera necesario.
ANEXOS 
 
 
 agua. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
da chapa). 
 
 
ulón de la cerraja y colgar las llaves.
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 - Colocar 2 piezas superiores sujeción cristal con tuerca autoblocante M4 y arandela M4 
ala ancha. 
- Limpiar el cristal con alcohol y pegar el parasol vinilo en la parte superior.
- Impregnar con agua jabonosa, quitar la protección de la parte posterior y pegar en el 
cristal usando las 3 paletinas para sacar el aire y el agua.
- Poner masilla Krafft en los bordes del marco.
- Pegar el cristal y sujetar con 2 piezas en la parte de abajo, 
 
d. Colocar ventana. 
Tornillos allen 8x80 inoxidable.
Arandelas M8 (una a cada lado).
Tuerca autoblocante M8. 
 
e. Colocar cierre ventana. 
Tornillo hexagonal M6x15, arandela M6, pieza inoxidable, arandela M6 ala ancha, 
ventana, arandela M6 y tuerca M6 autoblocante.
 
f. Colocar amortiguadores en ventana y puerta.
Ventana: 2 amortiguadores 15 kg.
Puerta: 1 amortiguador 15 kg.
Amortiguador: 4 arandelas, 1 a cada lado del amortiguador y en los dos lados, y 2 
tuercas M8 autoblocantes, 1 
 
g. Colocar chapa gatera, la percha, el posavasos, el soporte del extintor y el extintor.
Chapa gatera: 4 remaches Ø5.
Percha: 2 remaches Ø5. 
Posavasos: 2 remaches Ø5.
Soporte extintor: 2 tornillos rosca
 
h. Colocar suelo. 
- Pegar suelo de goma a la chapa.
- Sujetar la chapa con un tornillo M10x25 cabeza hexagonal y arandela ala ancha M10.
 
i. Colocar aire acondicionado tipo B2200 (solo para modelos que lo incluyan).
- Soporte mando aire acondicionado.
- 2 tornillos M4x10 cabeza al
- 2 arandelas M4. 
 
 
4. PUESTO: 
 
a. Colocar cristales. 
- Limpiar cristales. 
- 8 piezas en u sin tornillo: + tornillo cabeza plana M4x10 que va roscado al perfil.
- 16 piezas en u con tornillo soldado: + arandela M4 ala ancha y tuerca M4 
 
b. Sellar los cristales. 
 
c. Colocar el embellecedor.
ANEXOS 
 
 
comunes a las superiores.
 
 
 
 
 
 
a cada lado. 
 
 
-chapa M5x20. 
 
 
omada Philips. 
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autoblocante 
 - Goma adhesiva 8 mm de espesor, longitud 1005 mm.
- 4 tornillos cabeza alomada M4x30 philips.
- 4 arandela M4 ala ancha. 
- 4 tuercas M4 autoblocantes.
 
d. Colocar goma en ventana de la pu
- Longitud 2680 mm. 
 
e. Colocar cristal puerta. 
 
f. Colocar junquillo puerta.
- Junquillo debe empezar y terminar igual que la goma del cristal.
- Longitud 2680 mm. 
 
 
5. PUESTO: 
 
a. Colocar parrilla. 
1 tornillo M10x20 hexagonal a la derecha, arandela 
tuerca M10 normal en medio.
1 tornillo M10x15 hexagonal, arandela M10 donde la cabeza del tornillo y arandelas 
M10 completando el hueco entre la parrilla y la cabina.
 
b. Colocar chapa parasol (porta
4 tornillos punta broca 4.8x19.
 
c. Colocar bastidor. 
6 arandelas M8 y 6 tuercas M8 normales.
 
d. Poner punteras a la instalación eléctrica de la cabina y conectarla.
 
e. Colocar enchufes 110V, 230V y etiquetas de identificación.
 
f. Colocar y comprobar brazos limpia.
Brazo paralelo normal y escobilla 500 mm. Tuercas normales M8 que vienen con el 
motor limpia y cambiar las arandelas de freno por arandelas de freno de estrella M8.
 
g. Montar cerraja a la puerta del armario.
 
h. Colocar la puerta del armario.
 
i. Colocar cables sueltos, metacrilato, tornillos 14x50 y limpiacristales.
Cables sueltos: 3x1.5 de longitud 1300 mm y 4x2.5 de longitud 450 mm.
En una bolsa: 4 tornillos cabeza
autoblocantes M14. 
 
j. Limpiar todo y repintar lo que haga falta.
 
k. Protocolo de ensayo. 
ANEXOS 
 
 
 
erta 
 
 
M10 donde la cabeza del tornillo y 
 
 
-planos). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 hexagonal M14x50, 8 arandelas M14 y 4 tuercas 
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 CABINA 11LC: 
 
PREMONTAJES: 
 
a. Preparar instalación de agua.
Tubos: Ø6 longitud 1500 mm.
Ø3 longitud 1200 mm.
Ø3 longitud 2500 mm (solo para la LCL).
Ø3 longitud 150 mm.
 
b. Preparar instalación eléctrica.
Cables: Motor superior 2x1.5, longitud 4500 mm.
Motor inferior 2x1.5, longitud 3600 mm.
Radio 
Luz cabina 2x1.5, longitud 800 mm.
Motor bomba limpia 2x1.5, longitud 7500 mm.
Cable de tres hilos 4x2.5, longitud 3000 mm.
 
c. Preparar el bastidor. 
Ver archivo de Word “Cables bastidor 11LC”.
 
 
1. PUESTO: 
 
a. Verificar y retocar la masilla y la pintura. Limpiar el polvo.
 
b. Cortar el tapizado de la cabina y de la puerta.
La cabina 11LC XL o LCL XL lleva tapizado grueso y plantillas especiales.
 
c. Tapizar la cabina. 
 
d. Colocar la goma F-175. 
Pegar los extremos con loctite.
 
e. Tapizar la puerta. 
 
f. Colocar la puerta. 
Tornillos allen 8x80 inoxidable.
Arandelas M8 (una a cada lado).
Tuerca autoblocante M8. 
 
g. Colocar la tapa trampilla del hueco del aire acondici
4 tornillos allen 6x20 y 4 arandelas ala ancha M6.
 
h. Poner la visera. 
3 arandelas M5 y 3 tuercas autoblocantes M5.
2 tornillos cabeza alomada 4x10.
4 arandelas M4 (2 para cada tornillo, 1 a cada lado)
2 tuercas autoblocantes M4.
ANEXOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
onado. 
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 2. PUESTO: 
 
a. Colocar la instalación de agua.
Juego de tubos de agua preparados en el premontaje.
1 derivación en forma de F.
2 surtidores. 
 
b. Colocar la instalación eléctrica.
Juego de cables preparados en el premontaje.
 
c. Colocar la barra de luz. 
2 tornillos cabeza alomada 4x30 philips.
 
d. Montar la cantimplora. 
2 tornillos cabeza hexagonal 6x15.
4 arandelas M6 ala ancha (una a cada lado del tornillo).
 
e. Montar, conectar y aislar los motores limpia.
Soporte motor superior con 4 arandelas M8 y 4 tuercas M8 autoblo
Motor superior limpia 12 voltios con 2 arandelas M8 estrella.
Motor inferior limpia 12 voltios con 2 arandelas M8 estrella y 1 embellecedor.
Cinta termorretractil. 
 
f. Colocar chapas z silentblock.
4 arandelas M4 cincadas (2 en cada chapa).
4 tuercas M4 normales (2 en cada chapa).
 
g. Colocar anagrama Linden Comansa.
Anagrama centrado en el panel derecho según está sentado en la cabina.
 
 
3. PUESTO: 
 
a. Colocar la radio, el estabilizador de 12V, el altavoz y la antena.
Radio: 4 tornillos M6. 
Estabilizador: Montado según patrón.
Altavoz: 4 tornillos rosca-chapa 5x20 y rejilla.
Antena 
 
b. Colocar instalación 461. 
12 tornillos cabeza alomada M4x20 philips.
 
c. Montar la manilla, la cerraja de la puerta, el bulón de la cerraja y colgar las llaves.
Manilla: 3 tornillos allen 6x10.
Cerraja: 2 tornillos gota sebo M8x40, 2 arandelas M8 ala ancha y 2 tuercas 
autoblocantes M8. 
Bulón: Arandela M12 y tuerca M12 autoblocante.
Juego de llaves colgadas con una brida.
 
ANEXOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
cantes.
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 d. Montaje ventana. 
- Limpiar el marco y retocar si fuera necesario.
- Colocar 2 piezas superiores sujeción cristal con tuerca autoblocante M4 y arandela M4 
ala ancha. 
- Limpiar el cristal con alcohol y pegar el parasol vinilo en la parte superior.
- Impregnar con agua jabonosa, quitar la protección de la parte posterior y pegar en el 
cristal usando las 3 paletinas para sacar el aire y el agua.
- Poner masilla Krafft en los bordes del marco.
- Pegar el cristal y sujetar con 2 piezas en la parte de ab
 
e. Colocar ventana. 
Tornillos allen 8x80 inoxidable.
Arandelas M8 (una a cada lado).
Tuerca autoblocante M8. 
 
f. Colocar cierre ventana. 
Tornillo hexagonal M6x15, arandela M6, pieza inoxidable, arandela M6 ala ancha, 
ventana, arandela M6 y tuerca M6 autoblocante.
 
g. Colocar amortiguadores en ventana y puerta.
Ventana: 2 amortiguadores 15 kg.
Puerta: 1 amortiguador 15 kg.
Amortiguador: 4 arandelas, 1 a cada lado del amortiguador y en los dos lados, y 2 
tuercas M8 autoblocantes, 1 a cada lado.
 
h. Colocar chapa gatera, la percha, el posavasos, el soporte del extintor y el extintor.
Chapa gatera: 4 remaches Ø5.
Percha: 2 remaches Ø5. 
Posavasos: 2 remaches Ø5.
Soporte extintor: 2 tornillos rosca
i. Colocar aire acondicionado tipo B2200 (solo para modelos que lo incluyan).
- Soporte mando aire acondicionado.
- 2 tornillos M4x10 cabeza alomada Philips.
- 2 arandelas M4. 
 
 
4. PUESTO: 
 
a. Colocar cristales. 
- Limpiar cristales. 
- 8 piezas en u sin tornillo: + 
- 16 piezas en u con tornillo soldado: + arandela M4 ala ancha y tuerca M4 autoblocante
 
b. Sellar los cristales. 
 
c. Colocar el embellecedor.
- Goma adhesiva 8 mm de espesor, longitud 1280 mm.
- 4 tornillos cabeza alomada M4x30 philips.
- 4 arandela M4 ala ancha. 
ANEXOS 
 
 
 
ajo, comunes a las superiores.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-chapa M5x20. 
 
 
tornillo cabeza plana M4x10 que va roscado al perfil.
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 - 4 tuercas M4 autoblocantes.
 
d. Colocar goma en ventana de la puerta
- Longitud 2680 mm. 
 
e. Colocar cristal puerta. 
 
f. Colocar junquillo puerta.
- Junquillo debe empezar y terminar igual qu
- Longitud 2680 mm. 
 
 
5. PUESTO: 
 
a. Colocar suelo. 
- Pegar suelo de goma a la chapa.
- Sujetar la chapa con un tornillo M10x25 cabeza hexagonal y arandela ala ancha M10.
 
b. Colocar parrilla. 
1 tornillo M10x20 hexagonal a la 
tuerca M10 normal en medio.
1 tornillo M10x15 hexagonal, arandela M10 donde la cabeza del tornillo y arandelas 
M10 completando el hueco entre la parrilla y la cabina.
 
c. Colocar chapa parasol (portaplan
4 tornillos punta broca 4.8x19.
 
d. Colocar bastidor. 
6 arandelas M8 y 6 tuercas M8 normales.
 
e. Poner punteras a la instalación eléctrica de la cabina y conectarla.
 
f. Colocar enchufes 110V, 230V y etiquetas de identificación.
 
g. Colocar y comprobar brazos limpia.
Brazo paralelo normal y escobilla 500 mm. Tuercas normales M8 que vienen con el 
motor limpia y cambiar las arandelas de freno por arandelas de freno de estrella M8.
 
h. Montar cerraja a la puerta del armario.
 
i. Colocar la puerta del arm
 
j. Colocar cables sueltos, metacrilato, tornillos 14x50 y limpiacristales.
Cables sueltos: 3x1.5 de longitud 1300 mm y 4x2.5 de longitud 450 mm.
En una bolsa: 4 tornillos hexagonal M14x50, 8 arandel
 
k. Limpiar todo y repintar lo que haga falta.
 
l. Protocolo de ensayo. 
ANEXOS 
 
 
 
e la goma del cristal. 
 
derecha, arandela M10 donde la cabeza del tornillo y 
 
 
os). 
 
 
 
 
 
 
ario. 
 
as M14 y 4 tuercas autoblo.
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 8. CÓDIGO DEL PROGRAMA
Al clicar en el botón inicio se abre la primera ventana de opciones:
Sub iniciar_programa() 
UserForm1.Show 
End Sub 
Dentro de esa ventana tenemos el siguiente código. La primera 
botón de la ventana y la segunda parte al segundo botón.
botón en la orden. 
Private Sub Entradadematerial_Click()
Sheets("Inventario general").Select
End Sub 
 
Private Sub Salidadecabinas_Click()
Unload UserForm1 
UserForm2.Show 
End Sub 
Con el segundo botón se abre otra ventana con cinco botones. Cada botón tiene el 
siguiente código. 
Private Sub cabina11LC_Click()
    Sheets("Calculos").Select
    Range("D2").Select 
    Selection.Copy 
    Range("F2").Select 
    ActiveSheet.Paste 
    Range("F5").Select 
    Application.CutCopyMode = False
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=R[
    Range("F5").Select 
    Selection.Copy 
ANEXOS 
 
 
parte pertenece al primer 
 Se puede leer el nombre del 
 
 
 
 
 
 
-3]C+R[-1]C" 
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     Range("D5").Select 
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Op
        :=False, Transpose:=False
    Application.CutCopyMode = False
    Selection.Copy 
    Range("D2").Select 
    ActiveSheet.Paste 
    ActiveSheet.Paste 
    Application.CutCopyMode = False
    Sheets("Inventario general").Select
End Sub 
En esta primera parte del código se restan al inventario general las piezas pertenecientes 
a la cabina 11LC y se aumenta en uno la cantidad de cabinas fabricadas.
Private Sub cabina11NT_Click()
    Sheets("Calculos").Select
    Range("A2").Select 
    Selection.Copy 
    Range("C2").Select 
    ActiveSheet.Paste 
    Range("C5").Select 
    Application.CutCopyMode = False
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=R[
    Range("C5").Select 
    Selection.Copy 
    Range("A5").Select 
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
        :=False, Transpose:=False
    Application.CutCopyMode = False
    Selection.Copy 
ANEXOS 
eration:=xlNone, SkipBlanks _
 
 
 
 
 
 
 
-3]C+R[-1]C" 
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     Range("A2").Select 
    ActiveSheet.Paste 
    ActiveSheet.Paste 
    Application.CutCopyMode = False
    Sheets("Inventario general").Select
End Sub 
Este Segundo fragmento de código es como el primero pero referido
Private Sub Inicializar11LC_Click()
    Sheets("Calculos").Select
    Range("D2").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "0"
    Sheets("Inventario general").Select
End Sub 
En este parte del código se inicializa a cero el número de cabinas 11LC fabricadas, por 
lo tanto, en la hoja inventario general la columna “cantidad” se igualará a la columna 
“restantes”. 
Private Sub Inicializar11NT_Click()
    Sheets("Calculos").Select
    Range("A2").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "0"
    Sheets("Inventario general").Select
End Sub 
Aquí se realiza lo mismo que en el fragmento de código anterior pero para el modelo 
11NT. 
Private Sub Volver_Click()
Unload UserForm2 
UserForm1.Show 
End Sub 
Esta última parte de código sirve para volver a la primera ventana y cerrar la segunda.
ANEXOS 
 
 
 a la cabina 11NT.
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 9. COSTE CABINAS 
CABINA 11LC SIN AIRE ACONDICIONADO
• Coste de los materiales necesarios para fabricar
Coste materiales cabina
Chapa 
Perfiles 
Total 
 
• Coste de fabricar la estructura y las piezas de chapa colocadas en el montaje:
• Coste de las piezas compradas al exterior y que se colocan en el montaje:
Coste estructura cabina y 
piezas fabricadas en TERU
Tiempo (min)
CORTE POR LASER 390,00
Piezas estructura 330,00
Piezas pequeñas 60,00
PLEGADO 61,27
Suelo 3,33
Panel lateral 1,67
Techo 6,67
Armario eléctrico 2,50
Trasera 2,50
Ventana horizontal y vertical 0,67
Cajón entrada cables 0,61
Visera 3,33
Omegas 10,00
Piezas pequeñas 30,00
SOLDADURA 390,00
PINTURA 160,00
MONTAJE 480,00
TOTALES (maq. y oper.)
REFERENCIA PIEZAS
2910549 Tubo de agua Ø6
2910543 Tubo de agua Ø3
CAB01 Cable 2x1,5
CAB02 Cable ventilador (calefactor) 3x1,5
CAB03 Cable de tres hilos 4x2,5
20021 Chapa con pletina soldada
10000779 Transformador 2,8 KVA
TOR16 Tornillo allen M8x15
AR11 Arandela M8 ala ancha
139367 Base metálica HDC-32A-SBU-2M25G
139368 Base clavija HDC-HA-16-MT
139369 Base hdcha 16MT 17-32
TOR17 Tornillo M4x15 cabeza alomada philips
70432 Disyuntor magnetotérmico 6-10A
18250 Interruptor C60N Curva C 1P 10A
130757 Portafusible 1P 25A 8,5x31,5
86061 Fusible Dyfus ZR-00 10A Clase GG
86064 Fusible Dyfus ZR-00 25A Clase GG
86060 Fusible Dyfus ZR-00 6A Clase GG
12747 Puente rectificador 25A 500V
68551 Borna ZDU-4-2
68552 Borna de tierra ZPE-4-2
ANEXOS 
: 
 la estructura de la cabina:
 Kilogramos €/Kg Subtotal 
270,00 0,80 216,00
65,00 2,70 175,50
    391,50
Nº operarios
Coste máquina 
(€/h)
Coste máquina 
(€/min)
Coste operarios 
(€/h)
Coste operarios 
(€/min)
1,00 76,80 1,28 21,60
1,00 4,40 0,07 21,60
1,00 4,40 0,07 21,60
1,00 68,40 1,14 21,60
4,00 21,60
CANTIDAD UNIDADES COSTE €/m
3,5 m
1,35 m
16,4 m
3 m
3 m
1
1
4
4
1
1
1
5
1
2
3
1
1
1
1
17
2
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Subtotal máquinas 
y operarios
0,36 639,60
0,36 26,55
0,36 169,00
0,36 240,00
0,36 691,20
1766,35
SUBTOTAL
0,405 1,42
0,3 0,41
0,9 14,76
1 3,00
1,3 3,90
0 0,00
185,8 185,80
0,11 0,44
0,04 0,16
15,67 15,67
7,06 7,06
7,06 7,06
0,05 0,25
53,4 53,40
6,18 12,36
2,59 7,77
0,24 0,24
0,24 0,24
0,29 0,29
2,83 2,83
0,5989 10,18
1,9015 3,80
 REFERENCIA PIEZAS
38253 Puente ZQV-4-2
14500 Tope lateral
11829 Base adhesiva 30x30 natural
Numeros de bornas (L1,L2,L3,0,0,0…) y unex
Pegatinas nombres magnetotermicos
20006 Bridas
CAB04 Cable 1x1,5 negro
CAB05 Cable 1x1,5 rojo
CAB06 Cable 1x4 negro
CAB07 Cable 1x1,5 tierra
CAB08 Cable 1x2,5 tierra
CAB09 Cable 1x4 azul
CAB10 Cable 1x4 blanco
TOR01 Tornillo hexagonal M10x60
AR01 Arandela M10 ala ancha
SIL01 Silicona Simson blanca
TA001 Planchas tapizado
F175P Goma F-175
10200 Puerta
TOR03 Tornillo allen M8x80
AR03 Arandela M8
T01 Tuerca M8 autoblocante
20001 Desviación en forma de F
6020069 Surtidor
PHIFA306 Barra de luz fluorescente
TOR04 Tornillo M4x30 cabeza alomada philips
11374412B00 Motor limpia 12 voltios
AR07 Arandela M8 estrella
10106 Soporte motor (del motor superior)
10361 Embellecedor motor inferior
20007 Cinta termoretractil
20023 Radio-CD
TOR18 Tornillo hexagonal M5x15
AR12 Arandela M5 ala ancha
11709 Tapa techo panoramic
TOR02 Tornillo allen M6x16
AR02 Arandela M6 ala ancha
5420189 Cantimplora agua
TOR05 Tornillo hexagonal M6x15
MWMK1200100 Adaptador (estabilizador)
272TSP-401 Altavoz
10152 Chapas z silentblock
AR04 Arandela M4
T03 Tuerca M4
1407P6046 Instalación 461
TOR19 Tornillo M4x20 cabeza alomada philips
T02 Tuerca M8 normal
PUNT01 Puntera 1x1,5
PUNT02 Puntera horquilla 2,5
PUNT03 Puntera horquilla de 6
PUNT04 Puntera 1x4
PUNT05 Puntera phaston 6
PUNT06 Puntera 2x1,5
PUNT07 Puntera masa 2,5/10
PUNT08 Puntera 2x2,5
20003 Enchufe 110V
20004 Enchufe 230V
20005 Caja donde van los enchufes
1408P30684 Pegatina de identificación de 110V
1408P30685 Pegatina de identificación de 230V
958000020 Bulón
ANEXOS 
CANTIDAD UNIDADES COSTE €/m
7
1
9
10
6
4
14,06 m
0,5 m
2,07 m
1,985 m
0,82 m
0,3 m
0,3 m
1
4
1
2,5
8,06 m
1
4
32
16
1
2
1
6
2
4
1
1
0,02 m
1
4
4
1
4
9
1
2
1
1
2
8
4
1
12
6
34
5
2
4
4
9
2
1
2
1
1
1
1
1
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SUBTOTAL
0,2263 1,58
0,4477 0,45
0,17 1,53
0,3 3,00
0,3 1,80
0,01 0,04
0,18 2,53
0,18 0,09
0,42 0,87
0,18 0,36
0,26 0,21
0,42 0,13
0,42 0,13
0,28 0,28
0,105 0,42
8,76 8,76
43,348 108,37
5,8 46,75
0 0,00
0,32 1,28
0,0193 0,62
0,02 0,32
0,45 0,45
1,05 2,10
12,19 12,19
0,06 0,36
45,83 91,66
0,06 0,24
0 0,00
0 0,00
1,8 0,04
64,09 64,09
0,05 0,2
0,007 0,028
0 0,00
0,05 0,20
0,03 0,27
17,9 17,90
0,05 0,10
8,54 8,54
6,23 6,23
0 0,00
0,005 0,04
0,01 0,04
259 259,00
0,055 0,66
0,03 0,18
0,0263 0,89
0,0667 0,33
0,104 0,21
0,045 0,18
0,0578 0,23
0,0532 0,48
0,0586 0,12
0,0569 0,06
1,93 3,86
4,16 4,16
2,33 2,33
0,6 0,60
0,6 0,60
0 0,00
 REFERENCIA PIEZAS
AR06 Arandela M12
T06 Tuerca M12 autoblocante
HA5800183 Manilla
TOR07 Tornillo allen M6x10
HA6000599 Cerraja
TOR08 Tornillo gota sebo M8x40
HA6000600 Juego llaves
00401255 Antena
10093 Visera LC
20008 Goma adhesiva de 6 mm
AR05 Arandela M5
T04 Tuerca M5 autoblocante
TOR06 Tornillo M4x10 cabeza alomada philips
T05 Tuerca M4 autoblocante
10197 Marco ventana LC
.0403 Cristal ventana LC
20012 Parasol vinilo LC
10797 Cierre ventana
TOR05 Tornillo hexagonal M6x15
AR09 Arandela M6
T07 Tuerca autoblocante M6
12814200 Amortiguador 15 Kg
.0401-IZ Cristal lateral izquierdo superior
.0402-IZ Cristal lateral izquierdo inferior
.0401-DE Cristal lateral derecho superior
.0402-DE Cristal lateral derecho inferior
.0405 Cristal curvo inferior LC
20009/1 Pieza sujeción cristales metálica
20010/1 Pieza sujeción cristales metálica con tornillo soldado
20009/2 Pieza sujeción cristales plástico
AR08 Arandela M4 ala ancha
E0C04070A00100Goma en marco cristal de la puerta
128 Cristal puerta
E0C01057A00100Junquillo en marco cristal de la puerta
10136 Embellecedor LC
20011 Goma adhesiva de 8 mm de espesor
MAS01 Masilla Krafft poliuretano rápido K1
20013 Anagrama Linden Comansa
10195 Suelo de goma LC
10187 Suelo desmontable (chapa) LC
TOR10 Tornillo hexagonal M10x25
10204 Parrilla LC
TOR11 Tornillo hexagonal M10x20
TOR12 Tornillo hexagonal M10x15
AR10 Arandela M10
T08 Tuerca M10
11107 Chapa gatera
10205 Colgador (perchero)
10161 Botellero
REM01 Remache Ø5 mm
9000101 Extintor
20014 Soporte extintor
TOR13 Tornillo rosca-chapa M5x20 mm
1230722GA04 Brazo paralelo normal
1361650GA04 Escobilla 500mm
10168 Chapa parasol LC
TOR14 Tornillo punta broca 4,8x19
20016 Cables sueltos
20017 Metacrilato
TOR15 Tornillo M14x50
20018 Limpia cristales
ANEXOS 
CANTIDAD UNIDADES COSTE €/m
1
1
1
3
1
2
1
1
1
1,28 m
3
3
10
26
1
1
1,24 m
1
1
2
1
3
1
1
1
1
1
8
20
28
24
2,68 m
1
2,68 m
1
1,28 m
5
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
1
8
1
1
6
2
2
1
4
1 bolsa
1
1 bolsa
1
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SUBTOTAL
0,0593 0,06
0,05 0,05
8,92 8,92
0,04 0,12
8,15 8,15
0,1 0,20
1,2 1,20
6,4 6,40
0 0,00
4,6 5,89
0,0064 0,02
0,007 0,02
0,04 0,40
0,0066 0,17
0 0,00
31,96 31,96
7,5 9,30
0 0,00
0,0489 0,05
0,0129 0,03
0,0074 0,01
4,45 13,35
35,01 35,01
30,81 30,81
35,01 35,01
30,81 30,81
113,8 113,80
0,9 7,20
1,4 28,00
0,9 25,20
0,0136 0,33
1,35 3,62
19,8 19,80
0,32 0,86
0 0,00
4,9 6,27
15,34 76,70
35 35,00
25,85 25,85
17,2 17,20
0,17 0,51
0 0,00
0,1615 0,16
0,1868 0,19
0,0376 0,11
0,0584 0,06
0 0,00
0 0,00
0 0,00
0,15 1,20
16,57 16,57
0 0,00
0,032 0,19
20,93 41,86
7,22 14,44
0 0,00
0,02 0,08
7 7,00
4,2 4,20
3,8 3,80
7,4 7,40
 • Cuadro resumen de todos los costes, precio de venta y margen de beneficio:
Coste materiales cabina
Coste estructura cabina y 
piezas fabricadas en TERU
Coste materiales del 
montaje 
TOTAL CABINA LC
 
 
En los modelos con aire acondicionado el coste de las piezas compradas al 
exterior es el mismo que en los modelos sin aire
aire acondicionado que cuesta 815
mismos costes salvo este último que aumenta en 815
 
CABINA 11LC CON AIRE ACONDICIONADO
• Cuadro resumen de todos los costes, precio de venta y marge
Coste materiales cabina
Coste estructura cabina y 
piezas fabricadas en TERU
Coste materiales del montaje
TOTAL CABINA LC con a/a
 
 
CABINA 11NT CON AIRE 
• Cuadro resumen de todos los costes, precio de venta y margen de beneficio:
Coste materiales cabina
Coste estructura cabina y 
piezas fabricadas en TERU
Coste materiales del montaje
TOTAL CABINA NT con a/a
 
REFERENCIA PIEZAS
11320 Puerta armario eléctrico LC
HA6028392 Cerraja puerta armario electrico
20026 soporte calefactor
20027 calefactor
ANEXOS 
Coste PVP Beneficio
 391,50     
 1766,35     
1667,24     
 3.825,09 4.020,00 5,1%
 pero sumándole el coste del aparato de 
€. Por lo tanto para estos modelos se tienen los 
€. 
: 
n de beneficio:
Coste PVP Beneficio
 391,50     
 1766,35     
 2482,33     
 4.640,18 4.895,00 5,5%
ACONDICIONADO: 
Coste PVP Beneficio
 378,50     
 1766,35     
 2390,97     
 4.535,82 4.669,00 2,9%
CANTIDAD UNIDADES COSTE €/m
1
1
1
1
TOTAL
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SUBTOTAL
0 0,00
2,6 2,60
0 0,00
0 0,00
1667,24
 10. CÁLCULO DEL PERSONAL NECESARIO
 La propuesta de 4 personas (1 en premontajes y 3 en la línea de montaje) se 
detalla a continuación: 
Modelo Zona 
total (min)
11NT Premontajes 
11NT Montajes 
  
 
11LC Premontajes 
11LC Montajes 
 
 El nivel de ocupación de los operarios y el lugar donde trabajará cada uno
observa en la siguiente tabla:
Modelo Lugar
11NT 
Premontajes
E1 y E2
E3 y E4
E5 
    
11LC 
Premontajes
E1 y E2
E3 y E4
E5 
 
 El tiempo que costaría fabricar dos cabinas con esta distribución es:
Modelo 
11NT 
  
11LC 
 
ANEXOS 
 
Tiempo 
 
Personas min/persona 
Tiempo 
ciclo 
(h/persona)
73 1 73 1,22 
370 3 123,33 2,06 
    
73 1 73 1,22 
378 3 126 2,10 
 
 
Tiempo 
total (min) 
Tiempo 
inactivo 
(min) 
% inactivo 
ocupación
 123,33 50,33 40,81% 
 123,33 0 0,00% 100,00%
 123,33 0 0,00% 100,00%
123,33 58,33 47,30% 
      
 126 53 42,06% 
 126 0 0,00% 100,00%
 126 0 0,00% 100,00%
126 56 44,44% 
Cabinas/ 
semana 
Tiempo 
ciclo 
(h/persona) 
Línea llena 
(h/semana) 
Línea vacía 
(h/semana)
2 2,06 4,12 6,18 
        
2 2,10 4,20 6,30 
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Cabinas/ 
semana 
  
19,46 
  
  
19,05 
 se 
% 
 
59,19% 
 
 
52,70% 
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JAVIER URDIALES HUARTE-MENDICOA
INGENIEROS INDUSTRIALES
INGENIEROS,S.L.
IRUIN
POLIGONO INDUSTRIAL "SAN COLOMBAR"
FUNES (NAVARRA)
PLANTA DE SOLERAS Y DETALLES CONSTRUCTIVOS
P
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Dcha.
OFICINAS Y VESTUARIOS
PLANTA DE DISTRIBUCION FACHADA PRINCIPAL
NAVES INDUSTRIALES DE 6.595 M² SIN USO
Y COMPOSICION DE SOLERAS
DETALLE JUNTA DE CONTORNO
3
5
0
 
m
m
DETALLE JUNTA DE RETRACCION
DETALLE JUNTA DE DILATACION
JUNTA DE DILATACION JUNTA DE DILATACION
ESPECIFICACIONES PARA MATERIALES Y HORMIGONES
17.5
21
a los 7 dias
ESPECIFIC. fck en N/mm2
RESISTENC. CARACTERISTICA
ARIDO A EMPLEAR
ACERO ESTRUCTURAL CALIDAD S 275 JR
HORMIGON CIMIENTOS Y MUROS: HA-30/B/24/IIa+Q
HORMIGON EN PILARES Y VIGAS: HA-25/B/20/I
FORJADOS
NOTAS:
MACHACADOS
TIPO DE ARIDO
ZOCALOS
MUROS
CIMIENTOS
HORMIGON
DE
TIPO
MACHACADOS
MACHACADOS
MACHACADOS CEM III/B-SR 32,5
CEM II/A-SP 32,5
INSTRUCCION RC-03
20
EN mm
20
20
24
TAMAÑO MAX. DESIGNACION
CEMENTO
6-9 cm
6-9 cm
ASIENTO CONO DE
CONSISTENCIA
6-9 cm
6-9 cm
ABRANS UNE-83313
25
a los 28 dias
30
COEFICIENTE PONDERACION
FORJADOS
ZOCALOS
FORJADOS
ZOCALOS
SOLERAS
MUROS 
CIMENTACION
LOCALIZACION
FORJADOS
CIMENTACION Y MUROS
IGUAL TODA LA OBRA
IGUAL TODA LA OBRA
CUADRO DE CARACTERISTICAS SEGUN E.H.E
CIMENTACION Y MUROS
NOTAS:
EJECUCION
EN
ARMADURAS
ACERO
HORMIGON
ELEMENTO
1,5NORMAL(rot.prob.)HA 30 N/mm2
HA 25 N/mm2
HA 30 N/mm2
B 500 S
B 500 T
B 500 S
NORMAL
NORMAL
NORMAL
NORMAL(rot.prob.)
NORMAL(rot.prob.)
1,5
1,5
ESPECIFICACION DEL
ELEMENTO art. 31 y 39
HA 30 N/mm2
NIVEL DE CONTROL
NORMAL(rot.prob.)
art. 88, 90 y 95 c
1,5
1,6
1,6
1,6
1,15
1,15
1,15
s f
b
CEM III/B-SR 32,5 21 30
UTILIZAR CEMENTO SULFO-RESISTENTE EN CIMIENTOS  
SOLERAS B 500 T 1,15
21SOLERAS MACHACADOS 20 6-9 cm 30
ZOCALOS HA 30 N/mm2 NORMAL(rot.prob.) 1,5
SOLERAS NORMAL 1,6
CEM III/B-SR 32,5
CEM II/A-SP 32,5
21 30
JUNTA DE DILATACION
ALFREDO Y JUAN CARLOS
RUIZ TURUMBAY
1. Estanteria para planchas y 
plantillas de tapizado.
2. Mesa de trabajo.
3. Contenedor.
4. Carro con estanterias.
5. Carrito tornillería y 
herramientas.
6. Papelera.
7. Cortadora de goma.
8. Palet para aire acondicionado.
9. Palet para transformadores.
10. Mesa de premontajes.
11. Estanterias para cristales.
12. Mesa para bastidores.
11
1
2
2
2
3
3
3
3
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
6
6
6
6
7
8
9
10
12
11
11
11
11
11
11
11
11
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INGENIEROS INDUSTRIALES
INGENIEROS,S.L.
IRUIN
POLIGONO INDUSTRIAL "SAN COLOMBAR"
FUNES (NAVARRA)
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P
R
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E-MAIL: iruin  iruin.com
Dcha.
OFICINAS Y VESTUARIOS
PLANTA DE DISTRIBUCION FACHADA PRINCIPAL
NAVES INDUSTRIALES DE 6.595 M² SIN USO
Y COMPOSICION DE SOLERAS
DETALLE JUNTA DE CONTORNO
3
5
0
 
m
m
DETALLE JUNTA DE RETRACCION
DETALLE JUNTA DE DILATACION
JUNTA DE DILATACION JUNTA DE DILATACION
ESPECIFICACIONES PARA MATERIALES Y HORMIGONES
17.5
21
a los 7 dias
ESPECIFIC. fck en N/mm2
RESISTENC. CARACTERISTICA
ARIDO A EMPLEAR
ACERO ESTRUCTURAL CALIDAD S 275 JR
HORMIGON CIMIENTOS Y MUROS: HA-30/B/24/IIa+Q
HORMIGON EN PILARES Y VIGAS: HA-25/B/20/I
FORJADOS
NOTAS:
MACHACADOS
TIPO DE ARIDO
ZOCALOS
MUROS
CIMIENTOS
HORMIGON
DE
TIPO
MACHACADOS
MACHACADOS
MACHACADOS CEM III/B-SR 32,5
CEM II/A-SP 32,5
INSTRUCCION RC-03
20
EN mm
20
20
24
TAMAÑO MAX. DESIGNACION
CEMENTO
6-9 cm
6-9 cm
ASIENTO CONO DE
CONSISTENCIA
6-9 cm
6-9 cm
ABRANS UNE-83313
25
a los 28 dias
30
COEFICIENTE PONDERACION
FORJADOS
ZOCALOS
FORJADOS
ZOCALOS
SOLERAS
MUROS 
CIMENTACION
LOCALIZACION
FORJADOS
CIMENTACION Y MUROS
IGUAL TODA LA OBRA
IGUAL TODA LA OBRA
CUADRO DE CARACTERISTICAS SEGUN E.H.E
CIMENTACION Y MUROS
NOTAS:
EJECUCION
EN
ARMADURAS
ACERO
HORMIGON
ELEMENTO
1,5NORMAL(rot.prob.)HA 30 N/mm2
HA 25 N/mm2
HA 30 N/mm2
B 500 S
B 500 T
B 500 S
NORMAL
NORMAL
NORMAL
NORMAL(rot.prob.)
NORMAL(rot.prob.)
1,5
1,5
ESPECIFICACION DEL
ELEMENTO art. 31 y 39
HA 30 N/mm2
NIVEL DE CONTROL
NORMAL(rot.prob.)
art. 88, 90 y 95 c
1,5
1,6
1,6
1,6
1,15
1,15
1,15
s f
b
CEM III/B-SR 32,5 21 30
UTILIZAR CEMENTO SULFO-RESISTENTE EN CIMIENTOS  
SOLERAS B 500 T 1,15
21SOLERAS MACHACADOS 20 6-9 cm 30
ZOCALOS HA 30 N/mm2 NORMAL(rot.prob.) 1,5
SOLERAS NORMAL 1,6
CEM III/B-SR 32,5
CEM II/A-SP 32,5
21 30
JUNTA DE DILATACION
ALFREDO Y JUAN CARLOS
RUIZ TURUMBAY
1. Estanteria para planchas y 
plantillas de tapizado.
2. Mesa de trabajo.
3. Contenedor.
4. Carro con estanterias.
5. Carrito tornillería y 
herramientas.
6. Papelera.
7. Cortadora de goma.
8. Palet para aire acondicionado.
9. Palet para transformadores.
10. Mesa de premontajes.
11. Estanterias para cristales.
12. Mesa para bastidores.
11
1
2
2
2
3
3
3
3
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
6
6
6
6
7
8
9
10
12
11
11
11
11
11
11
11
11
Lateral 
derecho
Comansa 11LC
Trasera arriba 
(encima puerta)
Techo 
delantero
Techo 
trasero
Trasera
Lateral 
izquierdo
540
19
9
5
392
16
8
625
19
5
0
10
8
0
190
19
8
0
3
0
1290
12
8
14
0
6
7
8
12
8
910
4
4
20
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SANTIAGO GARCIA GUERENDIAIN
JAVIER URDIALES HUARTE-MENDICOA
INGENIEROS INDUSTRIALES
PROYECTO DE :
 SITUACION :
 PROMOTOR :
PLANO :
FECHA
ESCALAS
PLANO N
REF.22/07
INGENIEROS,S.L.
IRUIN
POLIGONO INDUSTRIAL "SAN COLOMBAR"
FUNES (NAVARRA)
PLANTA DE SOLERAS Y DETALLES CONSTRUCTIVOS
P
R
O
H
IB
ID
A
 
LA
 
R
E
P
R
O
D
U
C
C
IO
N
 
T
O
T
A
L 
O
 
P
A
R
C
IA
L 
D
E
 
E
S
T
E
 
P
LA
N
O
S
IN
 
LA
 
A
U
T
O
R
IZ
A
C
IO
N
 
E
X
P
R
E
S
A
 
D
E
 
IR
U
IN
 
IN
G
E
N
IE
R
O
S
, 
S
. 
L.
°
@
FAX -948 290491 
Avda.ZARAGOZA,105-1
TFNO-948 290147 
C.P. 31006-PAMPLONA
E-MAIL: iruin  iruin.com
Dcha.
1/150
4
0
0
4
0
0
4
0
0
4
0
0
77700
19425 19425 19425 19425 6500 400400
85000
6500 400450
OFICINAS Y VESTUARIOS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
A
B
PLANTA DE DISTRIBUCION
SUPERFICIE CONSTRUIDA: 6.595,15 m2
FACHADA PRINCIPAL
SALIDA
6475 6475 6475 6475 6475 6475 6475 6475 6475 6475 6475 6475 6500
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0
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S
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S
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MODIF. FECHA DESCRIPCIÓN SUSTITUYE AL
ACCESO
SALIDA
ACCESO
MUELLE CARGA
SALIDA
COTA -1.00m
 -1.00m
 -1.00m
SALIDA
400
SEPT-2007
NAVES INDUSTRIALES DE 6.595 M² SIN USO
OFICINAS
HALL
ASEOS Y VESTUARIOS
ACCESO
ESCALA 1/150
18
0
ENCACHADO DE TODO UNO
Y COMPOSICION DE SOLERAS
DETALLE JUNTA DE CONTORNO
ESPESOR 10 mm
POLIESTIRENO EXPAND.
DE POLIETILENO G-450
LAMINA DE IMPERMEABILIZACION
17
0
SOLERA DE HORMIGON REFORZADA CON FIBRAS  
SELLADO DE  
10
3
5
0
 
m
m
JUNTAS
DE ACERO
SOLERA DE HORMIGON  
6
0
DETALLE JUNTA DE RETRACCION
10
18
0
SELLADO DE JUNTAS
REFORZADA CON FIBRAS 
DE ACERO
JUNTAS DE RETRACCION
DETALLE JUNTA DE DILATACION
CON PATILLAS EMBUTIDAS EN EL HORMIGON
VER SITUACION EN PLANTA
CHAPA METALICA PLEGADA ESP. 3 mm MACHIEMBRADA
18
0
SOLERA DE HORMIGON  
REFORZADA CON FIBRAS 
DE ACERO
JUNTA DE
DILATACION
JUNTA DE DILATACION JUNTA DE DILATACION
JUNTAS DE RETRACCION
JUNTAS DE RETRACCION
JUNTAS DE RETRACCION
JUNTAS DE RETRACCION
JUNTAS DE RETRACCION
JUNTAS DE RETRACCION
JUNTAS DE RETRACCION
JUNTAS DE RETRACCION
JUNTAS DE RETRACCION
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ESPECIFICACIONES PARA MATERIALES Y HORMIGONES
17.5
21
a los 7 dias
ESPECIFIC. fck en N/mm2
RESISTENC. CARACTERISTICA
ARIDO A EMPLEAR
ACERO ESTRUCTURAL CALIDAD S 275 JR
HORMIGON CIMIENTOS Y MUROS: HA-30/B/24/IIa+Q
HORMIGON EN PILARES Y VIGAS: HA-25/B/20/I
FORJADOS
NOTAS:
MACHACADOS
TIPO DE ARIDO
ZOCALOS
MUROS
CIMIENTOS
HORMIGON
DE
TIPO
MACHACADOS
MACHACADOS
MACHACADOS CEM III/B-SR 32,5
CEM II/A-SP 32,5
INSTRUCCION RC-03
20
EN mm
20
20
24
TAMAÑO MAX. DESIGNACION
CEMENTO
6-9 cm
6-9 cm
ASIENTO CONO DE
CONSISTENCIA
6-9 cm
6-9 cm
ABRANS UNE-83313
25
a los 28 dias
30
COEFICIENTE PONDERACION
FORJADOS
ZOCALOS
FORJADOS
ZOCALOS
SOLERAS
MUROS 
CIMENTACION
LOCALIZACION
FORJADOS
CIMENTACION Y MUROS
IGUAL TODA LA OBRA
IGUAL TODA LA OBRA
CUADRO DE CARACTERISTICAS SEGUN E.H.E
CIMENTACION Y MUROS
NOTAS:
EJECUCION
EN
ARMADURAS
ACERO
HORMIGON
ELEMENTO
1,5NORMAL(rot.prob.)HA 30 N/mm2
HA 25 N/mm2
HA 30 N/mm2
B 500 S
B 500 T
B 500 S
NORMAL
NORMAL
NORMAL
NORMAL(rot.prob.)
NORMAL(rot.prob.)
1,5
1,5
ESPECIFICACION DEL
ELEMENTO art. 31 y 39
HA 30 N/mm2
NIVEL DE CONTROL
NORMAL(rot.prob.)
art. 88, 90 y 95 c
1,5
1,6
1,6
1,6
1,15
1,15
1,15
s f
b
CEM III/B-SR 32,5 21 30
UTILIZAR CEMENTO SULFO-RESISTENTE EN CIMIENTOS  
SOLERAS B 500 T 1,15
21SOLERAS MACHACADOS 20 6-9 cm 30
ZOCALOS HA 30 N/mm2 NORMAL(rot.prob.) 1,5
SOLERAS NORMAL 1,6
CEM III/B-SR 32,5
CEM II/A-SP 32,5
21 30
1/15
JUNTA DE DILATACION
 -1.00m
COTA ±0,00
COTA ±0,00
COTA ±0,00
ALFREDO Y JUAN CARLOS
RUIZ TURUMBAY
